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Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt polyfunkčního domu v Rosicích. 
Součástí práce je stavebně technologická studie, posouzení dopravních tras, návrh strojní 
sestavy a také bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Dále práce obsahuje technologické 
předpisy pro provádění ploché střechy a také provádění bílé vany a kontrolní a zkušební 
plány k těmto činnostem. Byl také vytvořen položkový rozpočet s časovým 
harmonogramem pro hrubou stavbu. Práce také řeší porovnání povlakových hydroizolací 
se systémy z vodonepropustného betonu, tzv. bílé vany.  
KLÍČOVÁ SLOVA  
Stavebně technologický projekt, polyfunkční dům, hydroizolace, bílá vana, plochá 
střecha, vodonepropustný beton, technologický před is, položkový rozpočet, kontrolní 
a zkušební plán, strojní sestava, č sový plán.  
ABSTRACT  
The thesis deals with construction technology project of polyfunctional building 
in Rosice. The parts of the thesis are the construction technology study, the assessment 
of transport realations, the proposition of mechanic l composition and occupational 
health and safety (OHS/OH&S). The thesis also contains technological regulations for 
flat roof and white tank and control and test plans for them. There is also itemized budget 
with time schedule of structural work. Thesis also deals with comparison of damp proof 
membrane and waterproof concrete.  
KEYWORDS  
Construction technology project, polyfunctional building, damp proof membrane, white 
tank, flat roof, waterproof concrete, technological regulation, itemized budget, control 
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Předmětem diplomové práce je výstavba polyfunkč ího domu v Rosicích u Brna. Cílem 
práce je vypracování stavebně technologické přípravy výstavby objektu. Postupy 
jednotlivých prací jsou popisovány ve stavebně technologické studii výstavby. 
Podrobněji jsem rozebral provádění izolace spodní stavby objektu pomocí systému tzv. 
bílé vany a také zastřešení objektu. Pro tyto činnosti byly vypracovány technologické 
předpisy a kontrolní a zkušební plány. Dále jsem takévypracoval položkový rozpočet a 
časový harmonogram pro hrubou stavbu. Součástí práce je návrh zařízení staveniště, 
navržení strojních sestav, posouzení možných dopravních tras a také vypracování rizik 
BOZP. Část mé diplomové práce se také zaobírá porovnáním povlakových hydroizolací 
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1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Název stavby:  Polyfunkční dům R-Placeo 
Místo stavby: náměstí Palackého, 665 01 Rosice,  
                                    p. č. 3728, 73, 74/1, 61/13, 75/1, 74/3 
Podrobnosti SO 01 Polyfunkční dům 
Zastavěná plocha:  2 340,55 m2 
Obestavěný prostor: 23 013,30 m3 
Výškové osazení: ± 0,000 = 333,150 m n.m. (B.p.v) 
Počet podlaží: 1 x PP, 5 x NP 
 
2. ČLENĚNÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 01 - Polyfunkční dům R-Placeo 
SO 02 - Přípojka vody 
SO 03 - Přípojka kanalizace 
SO 04 - Přípojka plynu 
SO 05 - Přeložka plynu 
SO 06 - Přípojka NN 
SO 07 - Přeložka NN 
SO 08 - Přípojka a přeložka O2 
SO 09 - Přípojka kabelové televize 
SO 10 - Zpevněné plochy 
SO 11 - Sadové úpravy 
3. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH OBJEKT Ů 
 SO 01 – Polyfunkční dům R-Placeo 
Stavba se nachází přímo v centru města. V nejbližším okolí se nachází základní škola, 
městský úřad, nákupní středisko a autobusová zastávka. Objekt je členěný do tří sekcí 
spojených podzemními garážemi. Vchody do obchodů a nebytových prostor se nachází 
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na jižní straně domu. Vjezdy do podzemních garáží a dále vchody do byt vých prostor 
jsou orientovány na východní straně budovy z ulice Kpt. Jaroše.  
Budova má čtyři až pět nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. Fasáda objektů je 
členěná a vícebarevná, konkrétně modrá, bílá a šedá. Mezi 3. a 4. patrem je úskok 
s terasou. Stejný úskok je i mezi 4. a 5. patrem. Na východní straně je fasáda členěna 
balkony. Fasáda domu ze severní strany je v půdorysu lehce zvlněná. Objekt je zastřešen 
pomocí ploché střechy. 
 SO 02 – Přípojka vody 
Zásobování objektu vodou je ř šeno pomocí nově zbudované vodovodní pří ojky délky 
12 m, která bude napojena na stávající vodovod pro veřejnou potřebu DN125 LT vedený 
v ulici Kpt. Jaroše. Vodovodní přípojka bude z potrubí PE100-SDR11-63x5,8 mm. 
 SO 03 – Přípojka kanalizace 
Napojení polyfunkčního domu na veř jnou kanalizace bude ř šeno pomocí kameninové 
přípojky DN 200. Napojení na stávající veřejnou kanalizaci DN 400 v ulici Kpt. Jaroše 
bude pomocí jádrového vrtu. Délka přípojky je 9 m. V objektu se také bude nacházet 
akumulační nádrž na srážkové vody o objemu 30 m3.  
 SO 04 – Přípojka plynovodu 
Připojení objektu na plynovod bude řešeno pomocí přípojky zbudované na nároží 
Palackého náměstí a ulice Kpt. Jaroše. Přípojka bude napojena na STL plynovod PEø63. 
Přípojka bude vyvedena do nové venkovní skříně s hlavním uzávěrem plynu.  
 SO 05 – Přeložka plynovodu 
V ulici Kpt. Jaroše je veden STL plynovod, v jehož části podél plánované objektu dojde 
k úpravám terénu a tím i snížení krytí. V úseku délky 43 m bude provedena výšková 
změna vedení plynovodu.  
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 SO 06 – Přípojka NN 
Napojení na sítě nízkého napětí bude provedeno z pří ojkové skříně na rohu Palackého 
náměstí a ulice Kpt. Jaroše. Vchody do budovy A a B budou napojeny společným 
kabelem. Vchod C bude napojen samostatným kabelem.  
 SO 07 – Přeložka NN 
Z důvodu výstavby polyfunkčního domu bude zbudována nová přípojková skříň na rohu 
Palackého náměstí a ulice Kpt. Jaroše. Součástí bude také přeložka části vedení kabelů 
NN. Celková délka přeložky je 11,4 m. 
 SO 08 – Přípojka a přeložka O2 
Přípojka bude provedena ze stávajícího kabelu, který je pro ulici Havířská. Kabel bude 
veden v chráničce v zemi a bude zakončen v přípojkové skříni na plášti objektu. V délce 
54 m bude provedena ochrana stávajících tras O2, které budou uloženy do betonových 
žlabů a obetonovány. 
 SO 09 – Přípojka kabelové televize 
Přípojka kabelové televize bude vedena v chráničce v zemi. Kabel bude veden z rohu 
domu č.p. 118 na ulici Kpt. Jaroše a bude ukonče  v rozvodové skříni ve dvoře 
polyfunkčního domu. Délka přípojky je 28,1 m. 
 SO 10 – Zpevněné plochy 
Před polyfunkčním domem na Palackého náměstí i na ulici Kpt. Jaroše budou zbudována 
nová parkovací místa pro příčné stání. Celkem se bude jednat o 25 parkovacích míst,
z nichž dvě budou vyhrazena pro osoby s omezenou schopností pohybu. Rozměr každého 
parkovacího místa je 2,50 x 4,50 m. Povrch parkoviště bude tvořit betonová dlažba.  
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 SO 11 – Sadové úpravy 
Plocha o 830 m2 bude zatravněna a postřikem ošetřena proti růstu plevelů. Zemní val na 
severní straně bude osázen listnatými keři. Záhon u parkoviště bude osázen břečťanem. 
 
4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE O HLAVNÍM 
OBJEKTU 
 Základy 
Objekt bude založen na železobetonových pasech, patkách a deskách tloušťky od 150 mm 
do 250 mm. V místě garáží a průjezdů nejsou navrženy základové desky. Hydroizolace 
spodní stavby je částečně řešena jako bílá vana a z části pomocí asfaltové hydroizolace. 
V prostoru garáží se nachází retenční nádrž, jejíž konstrukce je také řešena jako bílá vana. 
Podzemní stěny jsou navrženy jako železobetonové a jsou součástí systému bílé vany. 
Objekt je členěn na dva dilatační celky. Dilatace prochází až do základové spáry. Součástí 
výstavby bude také zajištění stávajícího objektu zástavby pomocí mikropilotáže. 
 Nosné železobetonové konstrukce 
Objekt je z velké části řešen jako železobetonový skelet. Svislá část skeletu je tvořena 
převážně v 1.PP, 1.NP a 2.NP železobetonovými stěnami tlouštěk od 250 do 300 mm a 
sloupy obdélníkových či čtvercových tvarů. V některých částech jsou nosné konstrukce 
tvořeny betonovými tvarovkami ztraceného bednění. Vodorovné nosné konstrukce jsou 
řešeny několika způsoby. Nad 1.PP i 1.NP je strop řešen jako monolitická železobetonová 
deska, která je v některých částech podepřena průvlaky. V ostatních částech budovy jsou 
stropy řešeny převážně jako skládané z panelů Spiroll tl. 160mm. V některých částech, 
převážně v částech terasy, jsou stropy filigránové. Schodiště je řešeno jako 
prefabrikované a bude ukládáno na prefabrikované podesty tl. 200 mm. Beton bude použit 
pevnosti C 25/30 a třídy prostředí XF3 pro stropy pod terasami a balkóny a dále třídy 
prostředí XC4 pro konstrukce bílé vany a třídy XC1 pro zbývající konstrukce.  
19 
 
 Zdivo a příčky 
Obvodový plášť je tvořen z tvárnic Porotherm Profi tl. 400 mm a tl. 300 mm, které budou 
opatřeny kontaktním zateplením ETICS. Pro vnitř í zdivo bude využito tvárnic 
Porotherm 30 Aku Z, 30 Aku SYM, 25 Aku Z, 25 Aku Sym a 24 Profi a 19 Aku. I přes 
řešení části budovy jako monolitického skeletu, bude toto keramické zdivo použito jako 
nosné a to hlavně v částech 2.NP, 3.NP, 4.NP a 5.NP. Pevnosti zdiva a zdících malt budou 
určeny dle jejich použití v jednotlivých patrech. Příčky budou tvořeny z cihel Porotherm 
11,5 Profi a 8 Profi. 
 Zastřešení 
Střechy budou řešeny jako ploché se sklonem 2%. Střechy nad 4 a 5.NP jsou odvodněny 
pomocí podokapních žlabů. Střechy nad 1. a 2.NP a terasy jsou odvodněny pomocí 
střešních vtoků. Parotěsnost střešní konstrukce je zabezpečena jak pomocí samolepícího 
asfaltového pásu nad 5. a 4. NP, tak také pomocí asfaltového natavitelného pásu u 
zbývajících konstrukcí. Tepelná izolace střechy je zajištěna pomocí stabilizovaného 
polystyrenu EPS 100 a 150S. Funkci hydroizolace plní PVC-P fólie Thermofol, která je 
u některých skladeb mechanicky kotvená a v některých je stabilizovaná pomocí kačírku.   
 Povrchové úpravy 
Vnitřní povrchy stěn budou opatřeny vícevrstvou štukovou omítkou. V některých částech 
budou obloženy keramickým obkladem do výšky 2 m. Vnější povrchy budou z větší části 
zatepleny pomocí fasádního polystyrenu EPS s povrchou úpravou ze silikátového 
probarveného štuku.  
 Podlahové konstrukce 
Podlahy budou řešeny jako těžké plovoucí s roznášecí vrstvou z anhydritového potěru. 
Pochozí vrstvy budou převážně z keramické dlažby a laminátových desek. V garážích je 
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navržena betonová dlažba tl. 80 mm uložená na kladecí štěrkodrť a mechanicky zpevně é 
kamenivo. 
 Změny návrhu konstrukcí 
Diplomová práce je zpracována na provádění bílé vany základových desek a obvodových 
monolitických stěn. Základové desky jsou navrženy tlouštěk 220 mm. Pod dojezdem 
výtahu je tloušťka desky 500 mm. Stěny jsou navrženy pro tloušťky 300 a 500 mm. Třída 
betonu je C 30/37 XC4 s těsnící přísadou Xypex Admix C-100 NF. V části 1.PP se 
nachází kombinace hydroizolace z vodonepropustného bet nu a asfaltového pásu. 
Vzhledem k velké složitosti řešení detailů a také možnosti poškození hydroizolační 
vrstvy z asfaltových pásů, byl změněn návrh a konstrukce bílé vany se bude nacházet pod 
celým 1.PP. Dále bude také kvůli průsaku vody změněna tloušťka základové desky, která 
by měla dosahovat minimálních hodnot 250 mm a s tím souvi ející snížení tloušťky 
navrženého podkladního betonu ze 100 mm na 50 mm. V severní části objektu budou 
základové zdi dosahovat výšek 550 mm v garážové části a 1200 mm v části kanceláří. S 
těmito změnami bude taky souviset změna skladby v garážích, kde bude betonová 
zámková dlažba nahrazena strojně hlazeným betonovým povrchem. Základová deska 
1.PP bude také opatřena další dilatací, která bude oddělovat část garáží od části kanceláří 
a komerčních ploch. Dále je také v části suterénu jako roznášecí vrstva navržen 
anhydritový potěr, který bude vzhledem k možnému výskytu vlhkosti v těchto 
prostorách, vhodné nahradit cementovým potěrem.  
 
Změny jsem provedl také u návrhu skladeb střechy a to nad terasami a plochými 
střechami na 1.NP s označením S2 a S3. Jako parozábrana byly navrhnuty natavitelné 
asfaltové pásy Bauder Super AL-E, které jsem nahradil asfaltovými pásy Bauder TEC 
KSD DUO a to hlavně z důvodu rychlejší a jednoduší montáže pouze nalepením, čímž se 
mimo jiné také sníží riziko poškození střešních vpustí plamenem hořáku. Dále byly také 
navrhnuty spádové klíny ze stabilizovaného polystyrenu EPS 100S s pevností v tlaku při 
10% stlačení 100 kPa. Z důvodu navržení nášlapných vrstev z betonové dlažby umístěné 
na plastové terče a také nepochozího kačírku jsem upřednostnil polystyren EPS 150S 
s pevností v tlaku 150 kPa při 10% stlačení. Ve skladbě S4 bylo navrhnuto nad tepelnou 
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izolací bednění z OSB desek, které mělo tvořit spádovou vrstvu. Toto bedně í bylo 
nahrazeno klasickými spádovými klíny z EPS. Dále ve skladbách s označením S1h a S1d 
byl jako stabilizační vrstva navržen kačírek tloušťky 50 mm. Bohužel v této části střešní 
konstrukce je její odvodně í řešeno pomocí podokapního žlabu a není zde tedy možnost 
využití kačírku jako stabilizační vrstvy. V této části střech bude tedy hydroizolační vrstva 
mechanicky kotvena.  
5. SITUACE STAVBY A POPIS STAVENIŠTĚ  
Staveniště se nachází ve středu města na rohu ulice Kpt. Jaroše a Palackého náměstí.  Ze 
západní a severní strany staveniště sousedí s již stávající zástavbou. Dříve se na části 
staveniště nacházel přízemní dům, který byl v roce 2013 zdemolován. V jihozápadní části 
staveniště se proto mohou nacházet zbytky jeho základů. V současnosti je pozemek 
zatravněn a nenachází se zde žádné vzrostlé stromy. Plocha staveniště činí 3842 m2. 
6. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM 
Vjezd na staveniště se bude nacházet na jeho východní straně v dolní části z ulice Kpt. 
Jaroše, která dále navazuje na ulici Wolkerovu nebo Brněnskou. Tyto ulice už dále přímo 
navazují na silnici I. třídy č. 23. 
7. ZPŮSOB REALIZACE HLAVNÍCH 
TECHNOLOGICKÝCH ETAP HLAVNÍHO OBJEKTU 
Výstavbu polyfunkčního domu lze rozdělit do následujících etap: 
1. Zemní práce 
2. Základy 
3. Svislé nosné konstrukce 
4. Vodorovné nosné konstrukce 
5. Střešní konstrukce 
6. Dokončovací práce 
Jednotlivé etapy jsou dále podrobněji rozebrány v části práce s názvem Studie realizace 
hlavních technologických etap.  
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8. ČASOVÝ A FINAN ČNÍ PLÁN VÝSTAVBY 
Předpokládaná doba výstavby je 130 týdnů. Stavba je celkem rozdělena na 11 stavebních 
objektů, které jsou oceněny dle THU v programu BuildPower S. Rozpočet celé stavby 
činní 141 698 498,18 Kč bez DPH a je součástí práce jako příloha č. 7 - Propočet stavby 
dle THU. Časový a finanční plán stavby je řešen v příloze č. 1 - Časový a finanční plán – 
objektový. 
Rozpočet s výkazem výměr pro hrubou stavbu je ř šen v příloze č. 8 - Položkový rozpočet 
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1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název stavby:  Polyfunkční dům R-Placeo 
Místo stavby:  Palackého náměstí, Rosice 665 01 
   p. č. 3728, 73, 74/1, 61/13, 75/1, 74/3 
   k.ú. Rosice 741 221   
Kraj:    Jihomoravský 
Charakter stavby: novostavba 
Investor:  ROMAPOL s.r.o. 
   Brněnská 1027, 665 01 Rosice 
   IČO: 26913861 
Projektant:  Architektonická kancelář Burian – Křivinka 
Kalvodova 13, 602 00 Brno 
 
2. ČLENĚNÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY  
SO 01 - Polyfunkční dům R-Placeo 
SO 02 - Přípojka vody 
SO 03 - Přípojka kanalizace 
SO 04 - Přípojka plynu 
SO 05 - Přeložka plynu 
SO 06 - Přípojka NN 
SO 07 - Přeložka NN 
SO 08 - Přípojka a přeložka O2 
SO 09 - Přípojka kabelové televize 
SO 10 - Zpevněné plochy 
SO 11 - Sadové úpravy 
3. POPIS STAVENIŠTĚ 
Novostavba polyfunkčního domu se nachází v centru města Rosice na rohu Palackého 
náměstí a ulice Kpt. Jaroše. Celé staveniště bude oploceno drátěným plotem o výšce 
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1,8 m. Na východní straně staveniště se bude nacházet brána, která bude sloužit ke vstupu 
na staveniště a také k dopravě materiálu. Pro stavební stroje bude vybudována staveništní 
komunikace, jejíž poloha je znázorněna ve výkresu zařízení staveniště. Materiály budou 
skladovány na určených místech a skládkách. Dále budou také určena místa pro kancelář 
stavbyvedoucího, buňky pro pracovníky a hygienické zázemí. V místě avby nejsou 
žádné chráněná území ani objekty. Budou dodržována ochranná pásma inženýrských sítí.  
 
4. HLAVNÍ TECHNOLOGICKÉ ETAPY STAVBY 
 Zemní práce 
4.1.1  Popis technologické etapy a pracovní postup 
Zemní práce započnou provedením skrývky půdy v tloušťce 200 mm. Oblast skrývky 
bude vyměřena a vyznačena, poté bude provedena samotná skrývka pomocí pásového 
dozeru. Půda bude kvůli nedostatku prostoru na staveništi odvážena na skládku. Dále 
proběhne zaměření samotného objektu, zaměření inženýrských sítí a jejich vyznačení. 
Pomocí rypadla bude vyhloubena stavební jáma a také rýhy pro základové pasy. Zemina 
bude odvážena pomocí nákladních automobilů na skládku ležící ve vzdálenosti 5,2 km. 
Následně na zásypy bude část zeminy ze skládky opět dovážena. Při provádění výkopů 
může dojít k odhalení základových konstrukcí původní stavby, která byla zbourána. 
Veškeré původní základové konstrukce budou zbourány a materiál bude odvezen na 
skládku. Současně se zemními pracemi budou také provedeny přípojky inženýrských sítí. 
4.1.2 Soupis hlavních materiálů 
Materiál Množství 
Ornice 685,25 m 
Zemina (jáma + rýhy) 1053,46 m 
4.1.3 Personální obsazení 
• Vedoucí pracovní čety – proškolen, 5 let praxe  - 1x 
• Řidič dozeru – proškolen, strojní průkaz    - 1x 
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• Řidič rypadla – proškolen, strojní průkaz             - 1x 
• Řidič nakladače – proškolen, strojní průkaz   -1x 
• Řidič nákladního automobilu – proškolen, strojní průkaz - 4x 
• Pomocní pracovníci – proškoleni     - 2x 
4.1.4 Hlavní stroje a mechanizmy  
• Pásový dozer Caterpillar D3K 
• Kolové rypadlo Caterpillar M313D 
• Kolový nakladač Caterpillar 432F 
• Nákladní automobil Tatra T158 
• Tandemový vibrační válec NTC VT 090 
• Vibrační deska HP 3000 S 
4.1.5 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Všichni pracovníci před začátkem prací budou seznámeni s veškerými pracovními 
postupy. Budou proškoleni o BOZP. Všichni pracovníci jsou povinni nosit ochranné 
přilby, reflexní vesty a pracovní obleč ní vhodné k prováděné činnosti.  
Okraje výkopů nesmí být zatěžovány ve vzdálenosti bližší jak 0,5 m. Stroje se mohou 
pohybovat ve vzdálenosti min. 2 m od hrany výkopu.  
Sklony svahu budou provedeny dle projektové dokumentace ve sklonu 1:1, tak aby 
nehrozil sesuv zeminy.  
Při provozu strojů bude používáno zvukových i vizuálních signálů tak, aby se předešlo 
jakémukoliv zranění. Stroje budou v řádném technickém stavu. 
Budou dodržovány požadavky a pravidla stanovené v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích.  
Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
Příloha č. 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postu y  
II. Příprava před zahájením zemních prací 
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III. Zajištění výkopových prací 
IV. Provádění výkopových prací  
4.1.6 Časová rozvaha 
Dle harmonogramu je doba provádění zemních prací stanovena na 21 dní. Zemní práce 
budou probíhat zejména v březnu roku 2017. Následovat budou ještě zásypy a hutnění 
v květnu a červnu téhož roku. 
4.1.7 Jakost, kontrola a zkoušení 
Vstupní kontrola 
Kontrola kompletnosti a správnosti projektové dokumentace. Dále bude kontrolováno 
vytyčení pozemku. Kontrola vyznačení výkopových prací, vyznačení inženýrských sítí. 
Kontrola strojů a dalšího nářadí.  
Mezioperační kontrola 
Bude provedena kontrola sejmutí ornice v jeho dostatečné mocnosti. Kontrola průběhu 
provádění výkopu jámy. Kontrola svahování stěn jámy. Kontrola stability výkopu.  
Výstupní kontrola 
Kontrola shody s PD, dodržení hloubky dna stavební jámy, kontrola svahování a dodržení 
stanoveného sklonu. Dále bude zkontrolována kvalita základové spáry, její únosnost. 
Hloubka základové spáry se může lišit o ± 15 mm ve vodorovné rovině a ± 25 mm 
v předepsané výškové úrovni. 
 Základy 
4.2.1  Popis technologické etapy a pracovní postup 
Před započetím základových prací dojde k zajištění sousedního objektu pomocí 
mikropilotáže, která bude provedena pod základy stávajícího domu. Pomocí vrtné 
soupravy se vyvrtají maloprofilové vrty, které se vyplní cementovou zálivkou a osadí se 
do nich silnostěnné trubky. Poté bude provedena injektáž kořene mikropiloty a osazení 
tlakové hlavy. Hlavní objekt bude založen na kombinac  železobetonových pasů, patek a 
desek. Část objektu je řešena systémem bílé vany. O tom pojednává samostatný 
technologický předpis. Pod všemi železobetonovými konstrukcemi bude nejprve 
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provedena podkladní vrstva betonu C 8/10 XCO v tloušťce 50 mm. Na podkladní beton 
bude osazeno systémové bednění, které bude opatřeno odbedňovacím přípravkem. Dále 
bude vázána výztuž základových pasů a patek. Při vázání výztuže bude dbáno na 
dodržování vzdálenosti prutů a také zachování jejich dostatečného krytí. Po kontrole 
bednění a zachování všech prostupů dojde k betonáži betonem C 25/30 XC2 pomocí 
autočerpadel nebo také za pomoci věžového jeřábu a bádie. Při betonáži bude beton 
dostatečně hutněn pomocí ponorného vibrátoru. Beton bude dostatečně ošetřován. Bude 
také kontrolována teplota, která se musí pohybovat v rozmezí + 5 °C až + 30 °C. 
K odbednění dochází po 3 dnech od betonáže. Po odstranění bednění budou následovat 
zásypy a jejich hutnění. Následovat bude provedení podkladního betonu pro základové 
desky, který bude zhotoven v tloušťce 50 mm. Na zatvrdlém betonu bude poté zřízeno 
bednění z opěrných rámů a desek. Bedně í bude opatřeno odbedňovacím přípravkem. 
Následovat bude vyvazování výztuže a v 1.PP také osazování těsnících prvků. Poté 
proběhne betonáž samotných desek. Nad základovou deskou 1.NP bude taktéž provedena 
vodorovná izolace pomocí asfaltových pásů. Na dostatečně vyzrály a vyschlý povrch 
bude nejprve pomocí válečku nanesena penetrace. Po jejím zaschnutí může dojít 
k natavování dvou vrstev asfaltových pásů. Jednotlivé pásy budou natavovány 
s dostatečnými přesahy.  
4.2.2 Soupis hlavních materiálů 
Materiál Množství 
Podkladní beton C 8/10 XC0 161,22 m 
Vodonepropustný beton C 30/37 XC4 523,83 m 
Beton C 25/30 XC2 573,54 m 
Výztuž zákl. konstrukcí S 10 505 63,14 t 
Kari síť 150/150 d=6 mm 0,34 t 
Kari síť 100/100 d=6 mm 20,26 t 
Bednění zákl. konstrukcí  1 674,83 m2 
Těsnící plechy bílé vany 187 m 
Injektážní hadičky 196,39 m 
Pažnice pro prostupy bílé vany 11 ks 
Polystyren XPS tl. 100 mm 178,73 m2 
Polystyren XPS tl. 140 mm 88,71 m2 
Polystyren XPS 4000 CS tl. 100 mm 150,14 m2 
SBS modifikovaný asfaltový pás 477,92 m2 
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4.2.3 Personální obsazení 
• Vedoucí pracovní čety – proškolen, 5 let praxe - 1x 
• Řidič autodomíchávače – strojní průkaz  - 7x 
• Řidič autočerpadla - strojní průkaz   - 1x 
• Jeřábník – jeřábnické zkoušky   - 1x 
• Vazač břemen – vazačské zkoušky   - 2x 
• Obsluha vrtné soupravy - proškolen   - 3x 
• Tesař – proškolen     - 6x 
• Železář – proškolen     - 6x 
• Betonář - proškolen      - 4x 
• Izolatér – proškolen      - 6x 
• Pomocní pracovníci – proškoleni    - 6x 
4.2.4 Hlavní stroje a mechanizmy  
• Vrtná souprava MM4 
• Injektážní souprava Atlas Copco Miniflex E 
• Torkretovací stroj SSB 14 
• Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line 8 m3 
• Autočerpadlo Schwing S 47 SX 
• Věžový jeřáb Liebherr 112 EC-H 8 
• Ponorný vibrátor Enar Dingo 
• Vibrační lišta Enar Huracan H 
• Svářečka Hecht 1817 
• Vibrační deska HP 3000 S 
• Aku přímočará pila Makita 
• Úhlová bruska Bosch GWS 11-125 
4.2.5 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Všichni pracovníci před začátkem prací budou seznámeni s veškerými pracovními 
postupy. Budou proškoleni o BOZP. Pracovníci jsou pvinni nosit ochranné přilby, 
reflexní vesty (kromě svářečů) a pracovní oblečení vhodné k prováděné činnosti. Budou 
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dodržovány požadavky a pravidla stanovené v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
Příloha 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  
IX. Betonářské práce a práce související  
IX.1 Bednění  
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi  
IX.3 Odbedňování  
IX.5 Práce železářské 
4.2.6 Časová rozvaha 
Dle harmonogramu je doba provádění základových konstrukcí stanovena na 4 měsíce. 
Práce na základových konstrukcích budou probíhat od druhého týdne března roku 2017 
do druhého týdne července 2017.  
4.2.7 Jakost, kontrola a zkoušení 
Vstupní kontrola 
Bude provedena kontrola dokončení zemních prací, kontrola provedení dle PD, začištění 
základové spáry a její pevnost. Při dodání materiálu bude vždy zkontrolováno jeho 
množství, shoda s PD, dodací listy, u betonu budou provedeny patřičné zkoušky na 
čerstvém betonu. 
Mezioperační kontrola 
Kontrola provedení podkladního betonu, správnosti vy yčení bednění a také uložení 
zemnícího pásku. Bude kontrolováno uložení výztuže, dodržení minimálního krytí, 
množství výztuže a jeho správnost uložení dle PD. Při betonáži bude kontrolován zejména 
způsob ukládání betonu, hutně í betonu, výsledná rovinnost betonu a také jeho následné 
34 
 
ošetřování. Po celou dobu procesu budou kontrolovány klimatické podmínky, kdy pro 
betonáž by neměla teplota klesnout pod +5°C. 
Výstupní kontrola 
Kontrola shody s PD. Kontrola rovinnosti a odchylek základových konstrukcí, kde pro 
základové pasy nesmí být polohová odchylka více než ± 25 mm a výšková více než ± 
20 mm. Maximální odchylka horní úrovně základové desky se může lišit max. ± 20 mm 
od výšky dané v projektu. Kontrola pevnosti betonu. Bezproblémový vzhled. 
 Svislé nosné konstrukce betonové 
4.3.1  Popis technologické etapy a pracovní postup 
Objekt je zčásti řešen jako železobetonový monolitický skelet. Svislé nosné prvky jsou 
tvořeny železobetonovými stěnami a sloupy. V některých částech objektu nosnou funkci 
zaujímají tvarovky ztraceného bednění vylité betonem. Část suterénu je řešena systémem 
bílé vany, o kterém pojednává samostatný technologický předpis. Před započetím prací 
na svislých nosných konstrukcích je v místech, kde není bílá vana, nutno provést 
hydroizolaci pomocí asfaltových pásů. Po dokončení hydroizolace se bude moci 
přistoupit k bednění vždy jedné stěny zdi. Následovat bude opět vázání výztuže dle PD. 
Po dokončení armování bude zkompletováno systémové bednění připojením jeho druhé 
části. Betonáž stěn bude probíhat pomocí autočerpadla nebo také pomocí věžového jeřábu 
a bádie. K odbednění konstrukce může dojít po 3 dnech od betonáže. V nadzemních 
podlažích nahrazují vnitřní nosné monolitické železobetonové zdivo tvarovky ztraceného 
bednění vylité betonem. Bednící tvarovky se ukládají do tenké vrstvy betonové směsi tak, 
aby se získala rovina. Dále se kladou jednotlivé řady a mezi bednicí tvarovky i do nich se 
bude vkládat jak svislá, tak vodorovná výztuž dle PD. Tvarovky se budou zalívat betonem 
C 25/30 XC1 maximálně po 4 řadách.  
4.3.2 Soupis hlavních materiálů 
Materiál Množství 
Beton C 25/30 XC1 441,06 m 
Ztracené bednění tl. 300 mm 188,96 m2 
Ztracené bednění tl. 150 mm 330,49 m2 
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Výztuž zákl. konstrukcí S 10 505 51,64 t 
Systémové bedně í sloupů 185, 69 m2 
Systémové bedně í stěn  3 304,46 m2 
4.3.3 Personální obsazení 
• Vedoucí pracovní čety – proškolen, 5 let praxe - 1x 
• Řidič autodomíchávače – strojní průkaz  - 7x 
• Řidič autočerpadla - strojní průkaz   - 1x 
• Jeřábník – jeřábnické zkoušky   - 1x 
• Vazač břemen – vazačské zkoušky   - 2x 
• Tesař – proškolen     - 6x 
• Železář – proškolen     - 6x 
• Betonář - proškolen      - 4x 
• Zedník - proškolen     - 2x 
• Pomocní pracovníci – proškoleni    - 6x 
4.3.4 Hlavní stroje a mechanizmy  
• Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line 8 m3 
• Věžový jeřáb Liebherr 112 EC-H 8 
• Ponorný vibrátor Enar Dingo 
• Vibrační lišta Enar Huracan H 
• Svářečka Hecht 1817 
• Aku přímočará pila Makita 
• Úhlová bruska Bosch GWS 11-125 
4.3.5 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Všichni pracovníci před začátkem prací budou seznámeni s veškerými pracovními 
postupy. Budou proškoleni o BOZP. Všichni pracovníci jsou povinni nosit ochranné 
přilby, reflexní vesty (kromě svářečů) a pracovní oblečení vhodné k prováděné činnosti.  
Při práci na bednění a při betonáži budou pracovníci využívat pouze lávek a plošin 
bednění, ke kterým bude zajištěn bezpečný přístup. 
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Při vázání, svařování výztuže a také při betonáži budou dodržovány veškeré 
technologické postupy. 
Budou dodržovány požadavky a pravidla stanovené v: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
Příloha 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
IX. Betonářské práce a práce související  
IX.1 Bednění  
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi  
IX.3 Odbedňování  
IX.5 Práce železářské 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
4.3.6 Časová rozvaha 
Dle harmonogramu budou práce na svislých nosných konstrukcích probíhat od června 
roku 2017 do ledna roku 2018. 
4.3.7 Jakost, kontrola a zkoušení 
Vstupní kontrola 
Bude provedena kontrola předchozích prací, zejména rovinnost základových pasů a desek 
a jejich shoda s PD. Při dodání materiálu bude vždy zkontrolováno jeho množství, shoda 
s PD, dodací listy, u betonu budou provedeny patřičné zkoušky na čerstvém betonu. 
Mezioperační kontrola 
Kontrola vytyčení bednění, jeho pevnosti a celistvosti. Kontrola prostupů. Bude 
kontrolováno uložení výztuže, dodržení minimálního krytí, množství výztuže a jeho 
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správnost uložení dle PD. Při betonáži bude kontrolován zejména způsob ukládání 
betonu, hutnění betonu, výsledná rovinnost betonu a také jeho následné ošetřování. Po 
celou dobu probíhajících prací budou kontrolovány klimatické podmínky. Betonáž nesmí 
být prováděna za vytrvalého deště a teplota vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. 
Výstupní kontrola 
Kontrola shody s PD. Maximální mezní odchylka vychýlení stěny může být ± 15 mm 
nebo h/400. Maximální odchylka zakřivení stěny je ± 15 mm nebo h/300 ale ne více jak 
30 mm. Budou provedeny kontroly pevnosti betonu a to j k přímo na stavbě tak pomocí 
zkušebních těles utvořených z čerstvého betonu při betonáži. Bude kontrolován také 
bezproblémový vzhled. 
 Svislé konstrukce zděné 
4.4.1  Popis technologické etapy a pracovní postup 
Obvodové stěny budou vyzdívány z keramických tvárnic Porotherm 40 Eko+Profi a 
Porotherm 30 Profi pro tenké spáry. Vnitř í nosné akustické stěny pak budou z tvárnic 
Porotherm 30 Aku Z, Porotherm 30 Aku Sym, Porotherm 25 Aku Z a Porotherm 25 Aku 
Sym. Akustické stěny pak z tvárnic Porotherm 19 Aku. Příčky dále budou vyzdívány 
z tvárnic Porotherm 11,5 Profi a Porotherm 8 Profi. Vyzdívání bude probíhat v závislosti 
na návaznosti jednotlivých konstrukcí. Zdivo se bude vždy zakládat na očištěný strop do 
zakládací malty o min. tloušťce 10 mm. Pro další řady tvárnic Profi bude dodržováno 
nanášení tenkovrstvé malty o výšce 1 mm. Při zdění se nejprve vždy začne v rozích, poté 
se postupuje dle napnutého provázku. Po dosažení patřičné výšky budou osazeny taktéž 
překlady. Překlady se osazují do maltového lože. Mezi překlady bude taktéž vložena 
izolace a budou zajištěny proti překlopení vázacím drátem. 
4.4.2 Soupis hlavních materiálů 
Materiál Množství 
Zdivo Porotherm 24 Profi  390,39 m2 
Zdivo Porotherm 30 Profi  1 253,28 m2 
Zdivo Porotherm 40  EKO+ Profi  267,08 m2 
Zdivo Porotherm 25 Aku Sym  61,02 m2 
Zdivo Porotherm 30 Aku Sym  24,30 m2 
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Zdivo Porotherm 19 Aku P+D  47,18 m2 
Zdivo Porotherm 25 Aku Z  1 744,65 m2 
Malta Porotherm Profi  11,698 t 
Překlad PTH 115x71x1000 mm 15 ks 
Překlad PTH 115x71x1250 mm 256 ks 
Překlad PTH 70x235x1000 mm 28 ks 
Překlad PTH 70x235x1250 mm 242 ks 
Překlad PTH 70x235x1500 mm 9 ks 
Překlad PTH 70x235x2250 mm 72 ks 
Překlad PTH 70x235x2750 mm 16 ks 
Překlad PTH 70x235x3250 mm 2 ks 
4.4.3 Personální obsazení 
• Vedoucí pracovní čety – proškolen, 5 let praxe - 1x 
• Jeřábník – jeřábnické zkoušky   - 1x 
• Vazač břemen – vazačské zkoušky   - 2x 
• Zedník - proškolen     - 5x 
• Pomocní pracovníci – proškoleni    - 4x 
4.4.4 Hlavní stroje a mechanizmy  
• Věžový jeřáb Liebherr 112 EC-H 8 
• Míchačka Lescha SM 185 
4.4.5 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Všichni pracovníci před začátkem prací budou seznámeni s veškerými pracovními 
postupy. Budou proškoleni o BOZP. Všichni pracovníci jsou povinni nosit ochranné 
přilby, reflexní vesty a pracovní obleč ní vhodné k prováděné činnosti. Budou 
dodržovány požadavky a pravidla stanovené v: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 




Příloha 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  
X. Zednické práce  
XI. Montážní práce 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
4.4.6 Časová rozvaha 
Dle harmonogramu budou práce na svislých nosných konstrukcích probíhat od září roku 
2017 do února roku 2018. 
4.4.7 Jakost, kontrola a zkoušení 
Vstupní kontrola 
Bude provedena kontrola předchozích prací, zejména rovinnost vodorovných konstrukcí, 
kvalita provedení hydroizolace a její dostatečné přesahy a celková shoda s PD. Při dodání 
materiálu bude vždy zkontrolováno jeho množství, shoda s PD. 
Mezioperační kontrola 
Kontrola založení první řady tvárnic, kontrola rozměrů dle PD. Kontrola dostatečného 
převazu tvárnic (alespoň 125 mm). Kontrola osazení překladů a uložení tepelné izolace 
v nich. Kontrola možnosti napojení příček. Kontrola polohy a velikosti otvorů ve zdivu. 
Výstupní kontrola 
Kontrola shody s PD. Kontrola rovinnosti (max. odchylka je ± 10 mm na 1 m nebo 
± 20 mm v rámci jednoho podlaží) a geometrické přesnosti. Kontrola tloušťky spár a 
převazby zdiva. Bezproblémový vzhled. 
 Vodorovné konstrukce 
4.5.1 Popis technologické etapy a pracovní postup 
Stropy jsou řešeny třemi způsoby. Zaprvé jako monolitické železobetonové desky 
v místech, kde není dostatek podpor pro uložení prefab ikovaných dílců. Dále pomocí 
panelů Spiroll a také filigránových desek v místech nepravidelných konstrukcí.  
Balkonové desky budou řešeny jako prefabrikované a budou uloženy do konstrukce 
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stropu přes isonosníky. Při tvorbě monolitických stropů se bude postupovat obdobně jako 
v předchozích případech. Nejprve bude postaveno systémové bednění, které bude 
opatřeno odbedňovacím přípravkem. Na bednění bude vázána výztuž, která bude 
opatřena potřebnými distančními prvky. Následovat bude betonáž z autočerpadla. Beton 
bude hutněn a vibrován pomocí vibračních lišt. Po dosažení 70% pevnosti dojde 
k odbednění nosníků a zůstanou jen stojky, které se odstraní až po dosažení plné pevnosti 
betonu, tedy po 28 dnech. Pro montáž panelů Spiroll bude využíváno věžového jeřábu, 
který panely pomocí samosvorných kleští přemístí na místo uložení. Panely se osadí do 
12 mm vysoké cementové malty. V místech výměn je zapotřebí nejprve osadit na panely 
ocelovou výměnu. Do spár mezi panely se osadí výztuž a spáry se zalijí betonem 
z čerpadla anebo přímo z bádie. Při montáži stropu z filigránových panelů se bude 
postupovat obdobně jako u panelů Spiroll. Panely se budou přemísťovat věžovým 
jeřábem pomocí řetězů. Ukládat se budou do 12 mm vysokého lože z cementové malty. 
Panely musí být podepřeny a to ve třetinách svých rozpětí. Dále bude vyvázána výztuž 
nadbetonované desky a na krajích osazeno bednění. Betonáž probíhá opět pomocí 
čerpadla na betonově směsi, beton se hutní vibrační lištou. Betonáž může probíhat za 
teplot v rozmezí +5 °C až +30 °C, za jiných podmínek je nutné stanovit patřičná opatření. 
Pokud teplota klesne pod +5°C, je potřeba dále upravit složení betonové smě i. Budou 
použity cementy s vyšším obsahem slínku, které zaručí větší vývin hydratačního tepla. 
Dále je nutné použit přísady urychlující tvrdnutí a tuhnutí betonu. Kamenivo a záměsová 
voda budou ohřívány. Hotová konstrukce může být dále také přikryta plachtou. 
4.5.2 Soupis hlavních materiálů 
Materiál Množství 
Beton C 25/30 1 059,34 m 
Výztuž S 10 505 107,89 t 
Kari síť 100/100 d=5 mm 19,73 t 
Systémové bedně í nosníků 415,04 m2 
Systémové bedně í stropu  3 660,86 m2 
Podpěrné konstrukce stropů 437,26 m2 
Panely Spiroll tl. 160 mm 573 ks 
Filigránové panely 81 ks 
Schodiště prefa 30 ks 
Balkónové desky prefa 33 ks 
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4.5.3 Personální obsazení 
• Vedoucí pracovní čety – proškolen, 5 let praxe - 1x 
• Řidič autodomíchávače – strojní průkaz  - 7x 
• Řidič autočerpadla - strojní průkaz   - 1x 
• Jeřábník – jeřábnické zkoušky   - 1x 
• Vazač břemen – vazačské zkoušky   - 2x 
• Tesař – proškolen     - 6x 
• Železář – proškolen     - 6x 
• Betonář - proškolen      - 4x 
• Pomocní pracovníci – proškoleni    - 6x 
4.5.4 Hlavní stroje a mechanizmy  
• Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line 8 m3 
• Autočerpadlo Schwing S 47 SX 
• Věžový jeřáb Liebherr 112 EC-H 8 
• Ponorný vibrátor Enar Dingo 
• Vibrační lišta Enar Huracan H 
• Svářečka Hecht 1817 
• Aku přímočará pila Makita 
• Úhlová bruska Bosch GWS 11-125 
4.5.5 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Všichni pracovníci před začátkem prací budou seznámeni s veškerými pracovními 
postupy. Budou proškoleni o BOZP. Všichni pracovníci jsou povinni nosit ochranné 
přilby, reflexní vesty (kromě svářečů) a pracovní oblečení vhodné k prováděné činnosti.  
Při práci na bednění a při betonáži budou pracovníci využívat pouze lávek a plošin 
bednění, ke kterým bude zajištěn bezpečný přístup. 
Při vázání, svařování výztuže a také při betonáži budou dodržovány veškeré 
technologické postupy. 
Při dopravě a montáži prefabrikovaných dílců budou pracovníci komunikovat vhodným 
způsobem. 
Budou dodržovány požadavky a pravidla stanovené v: 
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Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
Příloha 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
IX. Betonářské práce a práce související  
IX.1 Bednění  
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi  
IX.3 Odbedňování  
IX.5 Práce železářské 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
4.5.6 Časová rozvaha 
Dle harmonogramu budou práce na svislých nosných konstrukcích probíhat od června 
roku 2017 do března roku 2018. 
4.5.7 Jakost, kontrola a zkoušení 
Vstupní kontrola 
Bude provedena kontrola předchozích prací, zejména svislost nosných stěn a sloupů a 
jejich shoda s PD. Při dodání materiálu bude vždy zkontrolováno jeho množství, shoda 
s PD, dodací listy, u betonu budou provedeny patřičné zkoušky na čerstvém betonu. 
Mezioperační kontrola 
Proběhne kontrola bednění, jeho pevnosti, celistvosti, správného výškového uložení a 
vynechání prostupů. Bude kontrolováno uložení výztuže, dodržení minimálního krytí, 
množství výztuže a jeho správnost uložení dle PD. Při betonáži bude kontrolován zejména 
způsob ukládání betonu, hutně í betonu, výsledná rovinnost betonu a také jeho následné 
ošetřování. Bude kontrolován způsob ukládání panelů. Kontrola podepření filigránových 
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stropů, jejich vyztužení a zmonolitně í. Po celou dobu budou kontrolovány klimatické 
podmínky. 
Výstupní kontrola 
Kontrola shody s PD. Kontrola rovinnosti (max. odchylka je ± 5 mm na 2 m). Kontrola 
pevnosti betonu. Bezproblémový vzhled. 
 Střešní konstrukce 
4.6.1  Popis technologické etapy a pracovní postup 
Střecha je řešena jako plochá, se sklonem 2%. Nosnou konstrukci stře hy tvoří z velké 
části železobetonové monolitické desky a panely Spiroll. V části nad 5. NP tvoří nosnou 
konstrukci střechy dřevěné trámy s bedněním z desek. Trámy budou pomocí věžového 
jeřábu vyzvednuty a poté uloženy na patřičné místo a ukotveny do obvodového zdiva. 
Poté budou na trámy při evněny desky tvořící bednění stropu. Dále už budou jak na strop 
dřevěný, tak monolitický, pokládány jednotlivé vrstvy střechy, které tvoří parotěsná fólie, 
tepelná izolace z polystyrenu, separační rohož a hydroizolační vrstva z PVC-P fólie. 
V některých částech střechy tvoří její svrchní část betonová dlažba, kačírek, nebo 
terasová prkna ukládaná na rošt. Technologický postu  izolace střechy je řešen 
v samostatné části diplomové práce.  
4.6.2 Soupis hlavních materiálů 
Materiál Množství 
Dřevěný trám 200 x 100 mm 8,38 m 
Hoblovaná prkna tl. 36 mm 14,27 m 
Viz. Technologický předpis pro plochou střechu 
4.6.3 Personální obsazení 
• Vedoucí pracovní čety – proškolen, 5 let praxe - 1x 
• Jeřábník – jeřábnické zkoušky   - 1x 
• Vazač břemen – vazačské zkoušky   - 2x 
• Izolatér - proškolen     - 6x 
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• Klempíř – proškolen     - 5x 
• Pomocní pracovníci – proškoleni    - 6x 
4.6.4 Hlavní stroje a mechanizmy  
• Věžový jeřáb Liebherr 112 EC-H 8 
• Motorová pila Husqvarna 236 
• Svařovací automat Leister Varimat VM 
• Ruční svářečka Leister Tirac AT 
4.6.5 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Všichni pracovníci před začátkem prací budou seznámeni s veškerými pracovními 
postupy. Budou proškoleni o BOZP. Všichni pracovníci jsou povinni nosit ochranné 
přilby, reflexní vesty a pracovní obleč ní vhodné k prováděné činnosti. Budou 
dodržovány požadavky a pravidla stanovené v: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Příloha 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  
X. Zednické práce  
XI. Montážní práce 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
4.6.6 Časová rozvaha 
Dle harmonogramu budou práce na střešní konstrukci probíhat dva měsíce od května do 
června roku 2018. 
4.6.7 Jakost, kontrola a zkoušení 
Vstupní kontrola 
Bude provedena kontrola předchozích prací, jejich shoda s PD a také rovinnost 




Bude provedena kontrola uložení stropních trámů a dřevěného bednění. Průběžně bude 
kontrolováno dodržování ukládání jednotlivých vrstev skladby střechy. Bude 
kontrolována neporušenost parotěsné vrstvy. Dále bude kontrolována správnost ukládání 
tepelné izolace a také hydroizolační vrstvy a jejich kotvení k podkladu. 
Výstupní kontrola 
Kontrola shody s PD. Kontrola dodržení předepsaného sklonu. Bezproblémový vzhled. 
Vakuová zkouška těsnosti spojů a zkouška těsnosti spojů pomocí jehly. 
 Dokončovací práce 
4.7.1  Popis technologické etapy a pracovní postup 
Po dokončení zastřešení se může přistoupit k osazování výplní otvorů. Okna i dveře jsou 
ve většině případů řešena jako plastová, jen v 1.NP jsou prosklené stěny a dveře 
hliníkové. Práce budou probíhat dle technologického předpisu výrobce. Stropy nad 
garážemi a stěny do nevytápěných prostor v suterénu jsou zatepleny pomocí izolačních 
desek Multipor. Na napenetrovaný povrch se lepí desky Multipor, které jsou opatřeny 
lepidlem celoplošně. Poté se povrch opatří stěrkou, do které se osadí výztužná tkanina. 
V objektu budou probíhat také práce na všech vnitřních instalacích TZB jako je vodovod, 
kanalizace, vzduchotechnika nebo elektromontáže. Po jejich dokončení může dojít 
k nanášení vnitřních omítek. Vnitřní omítky budou vícevrstvé z postřiku, jádrové omítky 
a štuku. Jednotlivé vrstvy budou nanášeny pomocí strojních omítaček v požadovaných 
tloušťkách. Při provádění omítek se vždy začíná nejprve na stropu a až poté se omítají 
stěny nanášením vrstvy omítky od podlahy ke stropu. Požad vaná tloušťka jádrové vrstvy 
bude zabezpeč na pomocí omítníků, přebytečná omítka bude strhnuta pomocí latě. Po 
dostatečném vyzrání omítky dojde k nanesení štukové vrstvy a jejímu následnému 
zahlazení. V místech koupelen a záchodů budou stěny opatřeny obklady. Vyzrálá jádrová 
omítka bude opatřena hydroizolační stěrkou, na kterou se poté nanese pomocí ozubené 
stěrky lepidlo a osadí se obklad.  
V 5. NP se nachází sádrokartonové podhledy, které budou kotveny do CD profilů, 
zavěšených do stropní konstrukce, přebroušeny a zatmeleny. Vnitřní povrchy budou dále 
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opatřeny malbou. Malba se nanáší ručně ve dvou vrstvách pomocí malířského válečku a 
štětců.  
Dále mohou také probíhat práce na podlahách. Nejprve budou na vyzrálou stropní 
konstrukci kladeny desky kročejové izolace z elestifizovaného polystyrenu. Ty budou 
dále překryty separační fólií a svislé konstrukce budou opatřeny dilatačním páskem. 
Roznášecí vrstvy budou z anhydritového a cementového potěru. Směs bude čerpána na 
místo a ukládána a hutně a v požadované tloušťce. Po dostatečném vyzrání a vyschnutí 
na požadovanou vlhkost bude možno přistoupit k pracím na nášlapných vrstvách. 
Keramická dlažba bude ukládána do rovnoměrné vrstvy lepidla. Laminátové desky budou 
ukládány na pásy mirelon a budou spojovány na pero a drážku.  
Severní a východní fasády objektu jsou zatepleny pomocí kontaktního zateplovacího 
systému Baumit Pro. V místech keramických cihel se jedná o zateplení pomocí 
polystyrenu EPS 70F tl. 100 mm, v místech železobetonových stěn tloušťky 140 mm. 
Desky se lepí na podklad, na vazbu, na sraz a bez křížových spár. Minimálně 60 % plochy 
desky musí být opatřeno lepící hmotou. Dále se desky kotví pomocí kotev a to 
v minimálním počtů 6 kotev na 1 m2. Poté následuje nanášení základní vrstvy z lepící 
hmoty a přetažení této vrstvy sklotextilní síťovinou, která musí být kryta z obou stran 
lepící hmotou v tloušťce minimálně 1 mm. Povrchovou vrstvu bude tvořit probarvená 
silikátová omítka.  
4.7.2 Soupis hlavních materiálů 
Materiál Množství 
Anhydritový potěr Anhyment AE 20 261,1 m 
Cementový potěr Cemflow CF 20 13,9 m 
EPS 150S tl. 100 mm  245 m2 
Kročejová izolace Bachl T4000 tl. 20 mm 14 912 m2 
LDPE separační fólie  7 701 m2 
Postřik Cemix 052 65 t 
Jádrová omítka Cemix 012 269,9 t 
Štuk Cemix 033 30,5 t 
Multipor tl. 200 mm 831,94 m2 
Multipor tl. 75 mm 229,07 m2 
Fasádní polystyren EPS 70 F tl. 100 mm 1 463,2 m2 
Fasádní polystyren EPS 70 F tl. 140 mm 344,3 m2 
Isover NF 333 tl. 100 mm 57,8 m2 
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Isover NF 333 tl. 140 mm 119,0 m2 
4.7.3 Personální obsazení 
• Vedoucí pracovní čety – proškolen, 5 let praxe - 1x 
• Zedník - proškolen     - 10x 
• Instalatér – proškolen      - 4x 
• Elektrikář – proškolen     - 4x 
• Pracovník VZT – proškolen      - 4x 
• Podlahář – proškolen     - 10x 
• Obkladač – proškolen    - 10x 
• Malíř – proškolen      - 10x 
• Pomocní pracovníci – proškoleni   - 15x 
4.7.4 Hlavní stroje a mechanizmy  
• Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line 8 m3 
• Čerpadlo Putzmeister M 740 DB 
• Sloupový výtah Geda Era 1200 Z/ZP 
• Silo na suché směsi 18 m3 
• Pneumatický dopravník na suché smě i FA – FAT 420 
• Strojní omítačka MP 25 mixit 
• Míchačka Lescha SM 185 
4.7.5 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Všichni pracovníci před začátkem prací budou seznámeni s veškerými pracovními 
postupy. Budou proškoleni o BOZP. Všichni pracovníci jsou povinni nosit ochranné 
přilby, reflexní vesty a pracovní obleč ní vhodné k prováděné činnosti. Budou 
dodržovány požadavky a pravidla stanovené v: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 




VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
XIII. Stavební výtahy 
Příloha 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  
X. Zednické práce  
XI. Montážní práce 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
4.7.6 Časová rozvaha 
Dokončovací práce budou probíhat od dubna roku 2018 až do začátku listopadu 2019. 
4.7.7 Jakost, kontrola a zkoušení 
Vstupní kontrola 
Bude provedena kontrola předchozích prací a jejich shoda s PD. Při provádění výplní 
otvorů bude kontrolována poloha otvorů, jejich velikost a rovinnost. Před prováděním 
omítek bude zkontrolována dokončenost vnitřních instalací a jejich odzkoušení. Při 
provádění vnitřních i vnějších omítek bude kontrolována zejména rovinnost svislých 
konstrukcí, stejně tak při provádění podlah bude provedena kontrola rovinnosti 
vodorovných stropních konstrukcí. Při provádění nášlapných vrstev bude kontrolována 
také vlhkost podkladu.  
Mezioperační kontrola 
Bude kontrolován způsob provádění výplní otvorů a jeho shoda s daným technologickým 
postupem. Při provádění vnitřních omítek bude kontrolováno dodržení min. tlouštěk 
omítek a rovinnost jednotlivých vrstev omítky. Při provádění podlah bude dbáno na 
dodržení daných skladeb podlah, tzn. bude kontrolována pokládka kročejové izolace, 
způsob její pokládky, položení separační vrstvy a dilatace stěn a poté způsob provádění 
roznášecích vrstev a také pokládka nášlapných vrstev. Stejně tak bude dbáno na 
průběžnou kontrolu provádění kontaktního zateplovacího systému a vnějších omítek. 
Bude kontrolován způsob a správnost uchycení polystyrenových desek na lepidlo a kotvy. 
Následně bude kontrolováno provedení výztužné vrstvy a takéfinálních omítek a nátěrů. 
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Během provádění prací budou průběžně kontrolovány klimatické podmínky a to jak 
uvnitř budovy tak i vně.  
Výstupní kontrola 
Kontrola shody s PD. U omítek bude kontrolována jejich celistvost, přídržnost poklepem 
a také rovinnost, která u štukových omítek činní ± 2 mm na 2 m. Taktéž u podlah bude 
kontrolován jejich bezproblémový vzhled, dodržení předepsané výšky podlahy a její 
rovinnost, která může dosahovat odchylek max. ± 2 mm na 2 m. 
5. ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
Při provádění všech prací budou dodržovány platné zákony, vyhlášky a navazující 
předpisy, které se týkají zejména provádění staveb, ochrany životního prostředí a 
likvidace odpadů vznikajících při provádění staveb. Na stavbě budou veškeré odpady 
tříděny, umístěny do připravených kontejnerů a vyváženy na patřičné skládky. Používané 
stroje a mechanizace musí být pravidelně kontrolovány a být v dobrém technickém stavu, 
aby nedošlo k ohrožení životního prostředí, např. únikem provozních kapalin do podloží. 
Stroje budou před výjezdem ze staveniště očištěny pomocí vysokotlakého čističe. Čištění 
bude probíhat na betonových panelech vyspádovaných do odlučovače ropných látek. Na 
staveništi bude také umístěna hydrofobní havarijní souprava, která bude využita v případě 
úniku ropných látek.  
Dále budou dodržovány limity hluku při prováděných pracích daných v nařízení vlády 
č. 272/2001 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pracovní 
doba je stanovena od 07:00 do 15:30.  
Odpady budou tříděny a likvidovány dle patřičné legislativy a to zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyhlášky č. 383/2001 Sb., o obalech a 
vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. Odpady s označením „O“ budou 
likvidovány odvozem na skládku. Likvidaci odpadů označených jako „N“ zajistí firma 







Tab. 1 Katalog odpadů 
 
6. ZDROJE 
Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů  
  




Papírový nebo lepenkový obal 15 01 01 O Odvoz na skládku 
Plastový obal 15 01 02 O Odvoz na skládku 
Zemina a kamení 17 05 04 O Odvoz na skládku 
Beton 17 01 01 O Odvoz na skládku 
Dřevo 17 02 01 O Odvoz do spalovny 
Plast 17 02 03 O Odvoz na skládku 
Cihly 17 01 02 O Odvoz na skládku 
Směsný komunální odpad 20 03 01 O Odvoz na skládku 
Směsný stavební a demoliční odpad 17 09 04 O Odvoz na skládku 
Izolační materiály 17 06 04 O Odvoz na skládku 
Železo a ocel 17 04 05 O Odvoz na skládku 
Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01  N Skládka neb. odpadu 
Odpadní hydraulické oleje 13 01 N Skládka neb. odpadu 
Odpadní motorové, převodové a 
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Staveniště se nachází přímo v centru města Rosice u Brna. V jeho blízkosti se nachází 
městský úřad, autobusová zastávka a také nákupní centrum. Většina pozemků staveniště 
je ve vlastnictví investora, část pozemků je nutno pronajmout od města Rosice. Staveniště 
se nachází na rohu ulice Kpt. Jaroše a Palackého náměstí. V severní části staveniště se 
nachází většina jeho zařízení včetně šaten, kanceláře stavbyvedoucího a skladu. Vjezd na 
staveniště se nachází v jeho spodní části z ulice Kpt. Jaroše.  
2. ŠIRŠÍ VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 
V okolí staveniště se nachází tři možná kritická místa průjezdu, kterými budou projíždět 
všechny nákladní automobily. Všechny poloměry jsou dostačující.   
1. Křižovatka ulice Kpt. Jaroše a Palackého náměstí: R = 10,43 m 
2. Křižovatka ulic Kpt. Jaroše a Wolkerova: R = 8,3 m 
3. Kruhový objezd v Rosicích: R = 12,65 m 
 




 Doprava čerstvého betonu 
Vjezd na staveniště se bude nacházet na jeho východní straně z ulice Kpt. Jaroše. Tato 
ulice navazuje na ulici Wolkerovu nebo ulici Brněnská, kde vede silnice I. třídy č. 23. 
Veškerý materiál na stavbu bude dovážen pomocí této cesty. Betonové směsi budou 
dováženy z betonárny TBG BETONMIX a.s. sídlící na adrese Jihlavská 51, 642 00 Brno 
pomocí autodomíchávače Stetter C3 Basic Line na podvozku Volvo 270 8x4. Trasa 
domíchávače povede nejprve po dálnici D1, dále pak po silnici I. třídy číslo 23 až do 
města Rosice. Celková délka trasy je 14,5 km. Na zmíněném úseku se nenachází žádná 
jiná kritická místa průjezdu. 
Obr. 3 Trasa autodomíchávače 




Obr. 4 Situace stavby 
 Doprava výztuže 
Naohýbaná výztuž bude dovážena z firmy Brestt a.s.,která sídlí na adrese Masná 110, 
602 00 Brno - Komárov. Materiál bude dopravován pomocí nákladního automobilu MAN 
26.414 HIAB 200 C-4. Trasa nákladního automobilu povede po ulicích Masná a Nový 
Agrozet. Poté odbočí na silnici I. třídy č. 41 na ulici Dornych. Po silnici číslo 41 vede 
trasa dalších 2,9 km až na dálnici D1. Po 12,6 km úseku dálnice D1 nákladní automobil 
sjede z dálnice a bude dále pokračovat po silnici č. 23 až do Rosic, kde odbočí na ulici 
Brněnská a poté na ulici Kpt. Jaroše. Celková délka trasy je 22,7 km. Než najede 
automobil na silnici I. třídy, mine čtyři možné kritické průjezdy. Všechny poloměry, 
nosnost mostu a výška podjezdu jsou vzhledem k paramet ům nákladního automobilu 
MAN 26.414 dostačující. Maximální hmotnost plně naloženého vozidla je 22,6 t. 
4. Křižovatka ulice Masná a Nová Agrozeta: R = 25,6 m 
5. Křižovatky ulic Nová Agrozeta, Dornych a Svatopetrská: R = 14,52 m; 16,68 m; 
20,69 m 
6. Most přes řeku Ponávka, nosnost = 32 t 




Obr. 5 Trasa nákladního automobilu s výztuží 
  
 
Obr. 6 Posouzení kritických míst 
 Doprava bednění 
Bednění Doka bude dováženo na nákladním automobilu z Česká Doka bednící technika 
spol. s r.o., která sídlí na adrese Kšírova 638/265, 619 00 Brno – Horní Heršpice. Nákladní 
automobil pojede po ulici Kšírova a Sokolova, poté dbočí na silnici I. třídy č. 41 na ulici 
Hněvkovského, po které pojede asi 600 m. Poté najede na dálnici D1 směr Praha, po které 
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bude pokračovat asi 11,6 km a následně sjede na Exitu 194A a bude dále pokračovat po 
silnici č. 23 až do Rosic, kde odbočí na ulici Brněnská a poté na ulici Kpt. Jaroše. Celková 
délka trasy je 21,1 km. Než najede automobil na silnici I. třídy, mine tři možné kritické 
průjezdy. Poloměry a únosnost mostu jsou vzhledem k parametrům nákladního 
automobilu MAN 26.414 dostačující.  
8. Kruhový objezd v Horních Heršpicích: R = 34,23 m 
9. Most přes řeku Svratka, nosnost = 28 t 
10. Křižovatka ulic Sokolova a Hněvkovského: R= 47,32 m  
 


















 Doprava jeřábu 
Věžový jeřáb bude na staveniště dopraven z firmy Liebherr – Stavební stroje CZ s.r.o., 
sídlící na adrese Vintrovna 216/17, 664 41 Popůvky u Brna. Trasa vede po silnici I. třídy 
č. 23 přímo do Rosic a její délka je asi 7,9 km. Pro přepravu bude použit nákladní 
automobil s návěsem. Na úseku trasy se nenachází žádná jiná kritická místa průjezdu. 
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1. OBECNÉ INFORMACE  
 Základní údaje o stavbě  
Staveniště se nachází na rohu Palackého náměstí a ulice Kpt. Jaroše v Rosicích. Jedná se 
o polyfunkční dům, který je rozdělen na tři části se samostatnými vstupy z propojených 
podzemních garáží. Budova je navržena tvaru L. V 1.PP se nachází převážně sklepní 
prostory, garáže a také prostory pro komerční účely. Nad úrovní povrchu se nachází 
celkem 5 podlaží. 1.NP bude využito převážně pro komerční účely, v dalších patrech jsou 
pak navrženy bytové jednotky. Objekt bude založen v kombinaci základových pasů, 
patek a desek o mocnosti od 150 do 250 mm. Základová eska tl. 250 mm bude ř šena 
jako tzv. bílá vana, zbývající desky budou opatřeny hydroizolací z asfaltových pásů. 
Obvodové a nosné stěny v 1.PP budou řešeny jako železobetonové monolitické. Nosné 
svislé prvky v nadzemních podlažích jsou řešeny jako kombinace železobetonu a dále 
keramických tvárnic Porotherm 40 Eko+Profi, Porotherm 30 Profi, Porotherm 30 Aku a 
Porotherm 25 Aku. Nenosné zdivo bude vyzdíváno z tvárnic Porotherm 19 Aku a 
Porotherm 11,5 Profi nebo 8 Profi.  Stropy budou tvořeny převážně z prefabrikovaných 
panelů Spiroll, filigránových desek a část stropů bude řešena jako monolitické 
železobetonové desky. Střecha je navržena jako plochá s hydroizolační vrstvou z PVC-P 
fólie. 
 Základní údaje o konstrukci  
Technologický předpis je zpracován pro technologii provádění bílé vany, která tvoří část 
spodní stavby. Bílá vana je tvořena základovými deskami tloušťky 250 mm a dále deskou 
o mocnosti 500 mm, která tvoří dojezd výtahu. Součástí bílé vany jsou také základové 
stěny tlouštěk od 250 do 500 mm. V severní části objektu budou základové stěny 
dosahovat výšek 550 mm v garážové části a 1200 mm v části kanceláří a komerčních 
prostor. Pro vodonepropustný beton bude použit materiál Permacrete s přísadou Xypex 
Admix C-100, která se přidává při výrobě betonu do směsi a zlepšuje jeho těsnící 
vlastnosti. Přísada se bude přidávat do betonové směsi v poměru 2 kg/m3. 
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2. MATERIÁL  
  Použité materiály 
Permacrete C 30/37 - XC4 – Cl 0,4 – Dmax 22 
mm – S4 
Pevnost v tlaku 30 MPa 
Pevnost v tahu za ohybu 2,9 MPa 
Objem autodomíchávače 8 m 
 
XYPEX Admix C-1000 NF 
 
Dávkování  2 kg/m3 
Objemová hmotnost suché 
směsi 
1100 kg/m3 
Balení 6 kg 
 
Vláknocementová trubka Permur s těsnící 
sadou PDE (DN 300, 200, 150 mm) 
 
Materiál Vláknocement 
Tlaková voda do 5 bar 
Úhlová odchylka potrubí až 8° 
Teplotní rozsah vložky - 40 až + 140 °C 







Podlahová vpust bez límce 
 
Tlaková odolnost 3 bary 
Rozměr 150x150 mm 




Separační fólie Bachl 
 
Tloušťka 0,1 mm 
Rozměr role 2 x 50 m 
Rolí na paletě 68 
Obr. 11 Permur [1] 
Obr. 13 Podlahová vpust [2] 
Obr. 12 Separační fólie Bachl [3] 
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Polystyren BACHL XPS 300 SF tl. 100 mm 
 
Tloušťka 10 mm 
Tepelný odpor 2,7 m2 K/W 
Formát 1265 x 615 mm 











Těsnící plech Fradiflex premium 
 
 
Ochranný postřik Sika NB 1 
 
Spotřeba 150 g/m2 
Balení 25 kg 
Chemická báze Parafínový vosk 
Šířka 150 mm 
Tloušťka plechu 0,6 mm 
Povrch  Butylkaučuk 









Stremaform für Dehnfugen pro spáry s páskem 
 
Šířka 20 mm 




Obr. 14 Bachl XPS 300 SF [4] 
 
Obr. 15 Sika NB 1 [5] 
Obr. 16 Fradiflex premium [6] 
Obr. 17 Stremaform für Dehnfugen [7] 
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Injektážní hadička Intec - Premium 
Injektážní hadička do pracovních spár s možností 
vícenásobné injektáže pomocí pryskyřic. Bude 
přichycena pomocí kovových příchytek a ukončena 

















Rámové bednění Doka Framax Xlife 
Pro betonáž stěn bílé vany bude využíváno 
rámového bednění Doka a to jak 
oboustranného, tak jednostranného na 
betonáž části přiléhající k sousední budově. 
K bednění základové desky bude využito 






Tab. 2 Hlavní materiál pro provedení bílé vany 






Podkladní beton C 8/10 XC0 S3 m3 5% 70,18 8 
9 
autodom. 
Permacrete C 30/37 - XC4 – Cl 
0,4 – Dmax 22 mm – S4 
m3 5% 547,51 8 
69 
autodom.  
Ocel 10 505 - pruty t 5% 24,12 12 2 náklad. 
Obr. 18 Intec-Premium [70] 
Obr. 19 Cresco BT [71] 
Obr. 20 Doka Framax Xlife [69] 
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Ocel 10 505 – sít 100/100 d 6,0 t 5% 21,59 12 2 náklad. 
Xypex Admix C-1000 NF kg 5% 1095,02 6 183  
Bednění základové desky výšky 
0,25 m + opěrný rám 
m2 5% 51,98 - - 
Bednění základové desky výšky 
0,5 m + opěrný rám 
m2 2% 17,10 - - 
Rámové bednění Doka Framax 
Xlife – jednostranné 
m2 5% 89,73 - - 
Rámové bednění Doka Framax 
Xlife - oboustranné 
m2 5% 939,05 - - 
Sika Addiment NB1  kg 5% 136,064 25 6  
Pažnice Permur + těsnící vložka 
PDE 200 mm, délka 300 mm 
ks  - 7 1 7 ks 
Pažnice Permur + těsnící vložka 
PDE 150 mm, délka 300 mm 
ks  -  2 1 2 ks 
Pažnice Permur + těsnící vložka 
PDE 300 mm, délka 250 mm 
ks  - 3 1 3 ks 
Pažnice Permur + těsnící vložka 
PDE 200 mm, délka 250 mm 
ks  - 1 1 1 ks 
Křížový těsnící plech m 5% 104,83 2,5 42 ks 
Podlahová vpusť bez límce ks - 2 1 2 ks 
Ochranný postřik Sika NB 1 kg 5% 142,86 30 5 balení 
Separační fólie BACHL tl. 0,1 
mm 
m3 10% 954,59 100 10 rolí 
Polystyren Bachl XPS tl. 100 mm m2 5% 911,2 3 304 balení 
Fradiflex - Premium 150 m 5% 258,89 25 11 rolí 
Smykový dilatační trn Schöck 
ESD 
ks - 76 1 76 ks 
Stremaform für Dehnfugen m 5% 43,2 2,4 18 ks 
Injektážní hadička Intec - 
Premium 
m 5% 258,89 100 3 kartóny 
Koncovka injektážní hadičky ks 2 %  25 20 2 kartóny 
Bobtnavý pásek Cresco BT m 2% 5,8 5 2 role 
Kovová příchytka s hřebíkovou 
hmoždinkou Ø 5 mm 
ks 2% 1500 100  15 balení 
Lišta distanční betonová W-Bet m 5% 2287,22 1300 2 palety 
Distanční tyč d 22/26mm l=2m m 5% 1112,99 750 2 palety 
Distanční betonový kotouč ks 5% 1470 800 2 palety 
Distanční podložka motýl ks 5% 109 250 1 pytel 
Kompletní výčet materiálů s termínem dodání na stavbu řešen v příloze č. 5 - Plán 




2.2.1 Primární doprava 
Bednění bude na staveniště dopravováno nákladním automobilem MAN 26.414 HIAB 
200 C-4 s hydraulickou rukou. Na staveništi bude bednění složeno na skládku nebo přímo 
na místo, kde probíhají práce. Výztuž bude přepravována stejným nákladním 
automobilem ve svazcích. Výztuž bude dovážena z prodejny betonářské oceli vzdálené 
asi 22,7 km. Beton bude dovážen pomocí autodomíchávače Stetter C3 Basic Line na 
podvozku Volvo 8x4 z betonárny TBG BETONMIX v Bosonohách, vzdálené asi 15 km. 
Drobnější materiál bude dovezen pomocí dodávky Peugot Boxer 350 L3H2. 
2.2.2 Sekundární doprava 
Dopravu většiny materiálu po staveništi bude zajišťovat věžový jeřáb Liebherr 112 EC-
H 8. K sekundární dopravě čerstvé betonové směsi bude využito autočerpadla Schwing 
47 SX a také věžového jeřábu s bádií. 
 Skladování  
Bednění i výztuž bude skladována na zpevněných, rovných a odvodně ých plochách 
staveniště nacházející se na jeho severní straně. Výztuž bude skladována na dřevěných 
prokladech výšky 100 mm. Proklady budou v takové vzdálenosti, aby nedocházelo 
k deformacím výztuže. Drobnější stavební materiál bude skladován v uzamykatelném 
skladu.  
 
3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě 
 Připravenost staveniště 
Celé staveniště bude oploceno drátěným plotem výšky 1,8 m. Na východní straně 
staveniště se bude nacházet brána, která bude sloužit ke vstupu na staveniště a dopravě 
materiálu. Pro stavební stroje bude určena příjezdová cesta a na staveništi bude určena 
jejich přesná poloha, viz výkres zařízení staveniště. Materiály budou skladovány na 
určených místech. Dále budou také určena místa pro kancelář stavbyvedoucího, buňky 
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pro pracovníky a hygienické zázemí. Taktéž budou zřízeny staveništní přípojky a 
rozvody. 
 
 Připravenost stavby 
Při převzetí pracoviště musí být dokončeny práce na základových pasech a patkách. Beton 
základových konstrukcí musí být dostatečně vyzrálý a bez zjevných vad a poškození. 
Zemina pod základovou deskou bude dostatečně zhutněná. Bude zkontrolována shoda 
s projektovou dokumentací. Základová spára nesmí být rozbahnělá ani zmrzlá. Hloubka 
základové spáry se může lišit o ± 15 mm ve vodorovné rovině a ± 25 mm v předepsané 
výškové úrovni. Únosnost základové spáry bude ověřena statikem.  
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 Klimatické podmínky 
Betonáž bude prováděna za příznivých podmínek. Teplota se musí pohybovat v rozmezí 
+5°C až +30°C. Pokud teplota klesne pod +5°C, je nutné práce pozastavit a dále se 
s betonárnou domluvit na úpravě betonové směsi tak, aby nedošlo ke zvýšení teplotního 
gradientu v betonové konstrukci a tím pádem k zvýšení pnutí v betonu a následnému 
vzniku trhlin.  Práce nebudou prováděny při zhoršené viditelnosti, tj. dohled menší než 
10 m a také za hustého deště a silného větru, jehož rychlost smí být maximálně 11 m/s.  
 Vybavení staveniště 
Elektrická energie bude zajištěna z elektrického staveništního rozvaděče. Základní 
hygienické podmínky budou zajištěny šatnami a sanitárním kontejnerem s WC a 
umývárnou. Všechny kontejnery budou napojeny na vodo , kanalizaci a elektrický 
rozvaděč. Na staveništi bude umístěn uzamykatelný sklad pro úschovu pracovního nářadí 
a drobného materiálu. 
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 Instruktáž pracovníků 
Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální 
péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být proškoleni 
v BOZP a seznámeni s technologickými předpisy. Dále musí být seznámeni 
s projektovou dokumentací a musí být pří omni na školení o požární ochraně. O školeních 
bude proveden zápis ve stavebním deníku. 
 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
Všichni pracovníci mají požadovanou kvalifikaci a příslušné zkušenosti v oboru. Pro 
příslušný úkon budou všichni pracovníci školeni a seznámeni s technologickými 
předpisy. Všichni pracovníci budou seznámeni a proškoleni BOZP. Veškeré práce budou 
prováděny pod dozorem vedoucího čety. 
Po celou dobu provádění prací budou na stavbě přítomni: 
- 1x jeřábník – jeřábnické zkoušky 
- 2x vazač břemen – vazačské zkoušky 
 Bednění 
- 1x tesař (vedoucí čety) – má platné osvědčení k provádění tesařských prací, 
dokončené středoškolské vzdělání v oboru a minimálně 5 let praxe 
- 3x tesař – proškolen v oboru, minimálně ukončené vzdělání výučním listem 
- 4x pomocný pracovník – proškolen v oboru 
 Vázání výztuže 
- 1x železář (vedoucí čety) - má platné osvědčení k provádění železářských prací, 
dokončené středoškolské vzdělání v oboru a minimálně 5 let praxe 
- 4x železář – proškolen v oboru, minimálně ukončené vzdělání výučním listem 




- 1x betonář (vedoucí čety) - má platné osvědčení k provádění betonářských prací, 
dokončené středoškolské vzdělání v oboru a minimálně 5 let praxe 
- 3x betonář – proškolen v oboru, minimálně ukončené vzdělání výučním listem 
- 3x pomocný pracovník - proškolen v oboru 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 Seznam hlavních stavebních strojů 
- Jeřáb Liebherr 112 EC-H 8 
- Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line na podvozku Volvo 8x4 
- Autočerpadlo Schwing S 47 SX na podvozku Mercedes  
- Nákladní automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou 
- Dodávka Peugot Boxer 350 L3H2 
- Opel Vivaro 
 Menší stroje a nářadí 
- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Hervisa Perles ZA 58 
- Vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200 
- Svářečka Kühtreiber KITin 2040 MIG EURO 
- Stříhačka betonářské oceli DC 20 MX 
- Úhlová bruska W 850-115 2016 
- Aku přímočará pila Makita DJ 
- Svařovací zařízení SG 320 L 
- Postřikovač Mesto Ferrum plus 
 Seznam nářadí
- Kovové páčidlo 
- Kladiva 
- Kleště 







 Měřící pomůcky 
- Vodováha 
- Zednický provázek 
- Svinovací metry 




- Teodolit TOPCON DT-200 
- Hliníkové latě 
 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
- Pracovní oděv 
- Rukavice 
- Chrániče sluchu 
- Reflexní vesta 
- Pevná pracovní obuv 
- Brýle 
- Ochranné přilby 
- Holínky 
- Svářecí kukla 
 
7. POSTUP 
Před započetím prací musí být provedena kontrola předchozích prací. Bude 
zkontrolována kompletnost základových pasů, jejich rovinnost. Dále bude zkontrolováno 
dno stavební jámy a zhutně í navezené zeminy (Edef,2 = min. 40 MPa). Veškeré práce 
budou probíhat nejprve na konstrukcích výtahových šachet a retenční nádrže a až po jejich 
dokončení se bude pokračovat v pracích na konstrukcích 1.PP. Postupy prací n  obou 
konstrukcích jsou, až na bod 7.7.4 Osazení těsnících plechů a injektážních hadiček do 
spáry mezi stěnami výtahové šachty a základové desky 1.PP, identické.  
 Podkladní beton  
Na zhutněnou zeminu bude pomocí autočerpadla a hadice dopravován a rovnoměrně 
rozléván podkladní beton, který bude srovnán v tloušťce 50 mm. V části suterénu bude 
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dále na podkladní beton ukládána tepelná izolace z polystyrenu XPS. Izolace bude 
kladena na zatvrdlý podkladní beton na sraz a bude dorážena co nejvíce k sobě. Na 
tepelně izolační vrstvu z polystyrenu se dále umístí PE fólie, která zabrání protékání 
betonu do spár mezi deskami. Jednotlivé pruhy separační fólie se přes sebe překládají 
alespoň o 100 mm a spoje se přelepí lepící páskou. Při následném ukládání betonové 
směsi je důležité, aby směr lití betonové směsi byl opačný od směru ukládání fólie.  
 Bednění základové desky vany 
Montáž bednění začne v rozích a bude postupovat do středu. Bednící desky se spojí 
s opěrkami a postaví na určené místo. Postupně se dílce spojují. Na bednící desky se poté 
nanese odbedňovací přípravek. 
 Vázání výztuže desky 
Armování bude probíhat dle statických výkresů spodní stavby. Na místo výstavby bude 
výztuž dopravována pomocí věžového jeřábu. Na její přesné místo bude ukládána ručně. 
Nejprve budou na základovou desku osazeny betonové distanční prvky, které zaručí 
dostatečné krytí výztuže. U konstrukcí bílé vany je to minimálně 30 mm. Bude 
dodržováno umístění, vzdálenost prutů a jejich průměry.  
 
 Provedení pracovních spár a prostupů 
7.4.1 Provedení pracovní spáry dno – stěna 
Před betonáží musí být v desce osazeny těsnící pásy pracovní spáry mezi dnem vany a 
jejími stěnami. Bude použit těsnící plech Fradiflex Premium výšky 150 mm. Nejprve se 
rozvine role plechu tak, aby byla její speciální vrst a orientována ke straně exteriéru. 
Plech se připevní k výztuži základové desky pomocí integrovaných úhelníků v místě 
napojení na základovou stěnu a to ve vzdálenosti 150 mm od okraje desky. Minimální 
hloubka zapuštění plechu do betonu je 30 mm, maximálně však do poloviny plechu. Spoje 
pásu jsou samolepící a minimální délka přeložení je 100 mm. Těsně před betonáží bude 
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odstraněn spodní pruh fólie na těsnícím plechu. Horní polovina fólie bude odstraněna až 
před betonáží stěn.  
Obr. 21 Postup provedení pracovní spáry [8] 
 
7.4.2 Provedení dilatační spáry 
Pro ukončení dilatačního celku bude sloužit bedně í Stremaform für Dehnfugen 
s těsnícím páskem, které bude usazeno mezi výztuží základové desky. Součástí bednění 
budou také dilatační smykové trny Egcodübel, které budou osazeny ve výšce 90 mm od 
horního okraje desky. 
Obr. 22 Provedení dilatačních spár [94] [9] 
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 Betonáž dna vany 
Před betonáží je znovu zkontrolována výztuž, její množství, vzdálenosti a průměry. 
K sekundární dopravě betonové směsi od autodomíchavače na místo betonáže bude 
využíváno autočerpadel. Maximální výška lití betonové směsi je 1,5 m. Po ukládání je 
beton dále hutněn pomocí vibrační lišty.  
Ihned po betonáži je nutné povrch ošetřit ochranným postřikem, abychom zamezili 
vzniku trhlin. Poté bude deska překryta parotěsnou plachtou na dobu nejméně 7 dní. Při 
vysokých teplotách je nutno povrch ošetřovat déle.  
Obr. 23 Zakrytí zákl. desky plachtou [12] 
 Montáž bednění a výztuže stěn  
Pro bednění stěn bílé vany bude využito systému Doka Framax Xlife. Montáž bednění 
začíná vždy v rohu a pokračuje směrem ke středu. Nejprve se na rovném podkladu sestaví 
bednící rámy. Na tyto rámy se poté osadí opěrky bednění. Poté se další hotové dílce řadí 
vedle sebe a dále spojují pomocí rychloupínačů Framax. Před samotným osazením je 
každý plošný dílec vždy opatřen odbedňovacím přípravkem. Poté se pomocí jeřábu první 
část bednění osadí na místo a opatří betonářskou plošinou. Následuje osazení armatury. 
Při armování bude dodržováno umístění, vzdálenost prutů, jejich průměry dle PD a také 
používání betonových distanč ích prvků. Mezi výztuž stěn se bude vkládat křížový 
těsnící plech pro vytvoření řízených trhlin. Plech se osadí mezi výztuž a připevní k ní 
pomocí vázacího drátu a otvorů v plechu. Pomocí sponek se spojí s těsnícím plechem 
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pracovní spáry. Konce plechu budou opatřeny trapézovými lištami. Plech se bude 
osazovat po vzdálenostech odpovídajících max. dvojnás bku výšky stěny. Po dokončení 
vázání výztuže a osazení všech prostupů a těsnění, se osadí i druhá strana bednění a ukotví 
pomocí kotevních tyčí.  
 
Obr. 24 Osazení křížového plechu [92]  
 Provedení spár a prostupů 
7.7.1 Provedení dilatační spáry 
Podobně jako byla provedena dilatace základové desky, bude provedena též dilatace 
svislých konstrukcí, kdy se bednění Stremaform für Dehnfugen s těsnícím páskem osadí 
mezi výztuž společně se smykovými trny. Těsnící pásy desky a stěn se poté spojí 
svařováním. Pásy se k sobě přiloží do svařovacího zařízení, které je zahřeje na teplotu 









Obr. 25 Provedení dilatační spáry stěny a spojení pásů [10] [88] 
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7.7.2 Provedení prostupů 
Prostupy bílé vany budou řešeny pomocí vláknocementových pažnic Permur s těsnícími 
vložkami PDE. Montážní plastová pomůcka bude nejprve připevněna k jedné straně 
bednění, následovat bude osazení výztuže do bednění. Výztuž v místě budoucího 
prostupu bude v dostatečné míře odstraněna. Poté bude vložena samotná pažnice, která 
se osadí na plastový prvek. Okolo pažnice bude v její polovině na lepidlo připevněn 
bobtnavý pásek Cresco BT, který se rovnoměrně bez natahování zatlačí do lepidla. Po 
betonáží se do pažnice se osadí těsnící vložka společně s potrubím, vložka se dále utáhne 
a tím utěsní.  
 
Obr. 26 Provedení prostupů [11] 
7.7.3 Montáž injektážních hadiček 
Injektážní hadičky se osazují do pracovní spáry mezi základovou deskou a stěnami bílé 
vany. Povrch desky se očistí od volných částic a nečistot. Dále se na desku z vnitř í strany 
k těsnícímu plechu přiloží a pomocí kovových úchytek vzdálených od sebe max. 15 cm, 
přichytí injektážní hadička. Délka jednoho injektážního úseku by neměla být větší jak 10 
m. Na konci a začátku takového úseku je nutné osadit tlakové koncovky, které se hřebíky 
přibijí na bednění z vnitřní strany objektu. Konec a začátek dalšího dilatačního úseku se 
musí překrývat alespoň o 15 cm. 
77 
 
7.7.4 Osazení těsnících plechů a injektážních hadiček do spáry mezi stěnami 
výtahové šachty a základové desky 1.PP 
V tomto jediném bodě se liší postup prací na konstrukcích šachet a nádrží od postupu 
prací na konstrukci 1.PP. Do pracovní spáry mezi konstrukcemi stěn výtahových šachet 
a základové desky 1.PP budou umístěny těsnící plechy obdobně jako je tomu v bodě 7.4.1 
Provedení pracovní spáry dno – stěna. Těsnící plechy se budou osazovat do výztuže stěn
tak, aby jejich horní polovina přečnívala do základové desky. Po betonáži se do spáry 
mezi stěny a základovou desku osadí také injektážní hadičky. 
 Betonáž svislých stěn 
Před betonáží je znovu zkontrolována výztuž, její množství, vzdálenosti a průměry. Bude 
také zkontrolováno bedně í a dále také provedení prostupů. Doprava směsi bude zajištěna 
pomocí autočerpadel a jeřábu s bádií. Betonáž bude prováděna plynule v souvislých 
vrstvách. Bude dodržována maximální výška lití smě i a to 1,5 m. Při betonáži bude také 
prováděno hutnění pomocí ponorného vibrátoru. Beton hutníme vždy v jednom směru 
jedním kolmým vpichem do betonu. Další vpich nesmí být ve větší vzdálenosti jak 1,4 
násobek účinnosti vibrátoru. Vibrátor by vždy měl zasahovat do předešlé vrstvy betonové 
směsi a při provádění vibrování by nemělo docházet ke kontaktu vibrátoru s konstrukcí 
bednění či výztuže.  
Obr. 27 Osazení injektážních hadiček [72]  
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 Odbedňování a ošetřování betonu 
S odbedňováním se může započít nejdříve po 36 hodinách od ukončení betonáže. Vhodné 
je ovšem ponechat bednění po dobu alespoň 7 dní. Při odbedňování bude dbáno 
opatrnosti, aby nedošlo k poškození povrchu konstrukce. Konstrukce bude prvních 7 dní 
zakryta plachtou, aby nedocházelo k nadměrnému a rychlému vysychání konstrukce.  
8. JAKOST A KONTROLA     
 Kontrola vstupní 
Při převzetí konstrukce bude kontrolována PD a dále také shoda provedených 
předchozích prací s PD. Bude zkontrolováno provedení základových pasů a patek a také 
bude zkontrolována základová spára. 
8.1.1 Bednění 
Při dodávce bednění bude kontrolováno jeho množství a nepoškozenost. Kontrola 
únosnosti podkladu. 
8.1.2 Výztuž 
S každou dodávkou oceli bude zkontrolován její dodací list, dále její množství, kvalita, 
znečištění, označení výztuže, požadované naohýbání.  
8.1.3 Beton 
- Kontrola dodacího listu 
- Kontrola množství betonové směsi 
- Datum a čas zamíchání betonové směsi 
- Kontrola konzistence, pevnostní třídy betonu, frakce kameniva, druhu cementu 
- Zkouška sednutím kužele 
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 Kontrola mezioperační 
8.2.1 Bednění 
- Kontrola správnosti bedně í dle PD 
- Bezproblémový vzhled bedně í 
- Kontrola použití odbedňovacího nátěru 
8.2.2 Vázání výztuže 
- Kontrola uložení betonových distančních prvků 
- Kontrola shody ukládání výztuže dle PD 
- Kontrola uložení těsnících plechů a injektážních hadiček 
- Kontrola dostatečného stykování výztuže 
- Kontrola čistoty výztuže 
- Kontrola průměru profilů 
- Kontrola mezních odchylek uložení výztuže (max. 20 % nebo 30 mm) 
8.2.3 Betonáž 
- Kontrola teploty vzduchu (mezi +5 °C až + 30°C) 
- Kontrola správnosti ukládání směsi 
- Kontrola maximální výšky lití směsi 
- Kontrola plynulosti betonáže 
- Kontrola zhutňování betonu 
- Kontrola ošetřování betonu  
 Kontrola výstupní 
8.3.1 Bednění 
- Kontrola dostatečné pevnosti betonu pro odbednění 




- Kontrola pevnosti betonu (zkouška Schmidtovým kladívkem) 
- Zkoušky pevnosti betonu na odebraných vzorcích 
- Shoda s projektovou dokumentací 
- Bezproblémový vzhled 
- Kontrola maximálních odchylek rovinnosti a svislosti 
- Kontrola zachování prostupů 
- Zápis do stavebního deníku 
 
9. BOZP
Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP. Stavbyvedoucí obeznámí 
pracovníky s riziky pracoviště. O školení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Všichni pracovníci jsou povinni používat prostředky osobní ochrany. Ve staveništní 
buňce jsou vyvěšena důležitá telefonní čísla, postup první pomocí a také lékárnička.  
Budou dodržovány pokyny plynoucí z následujících dokumentů: 
 
1) Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
Příloha 1 – Další požadavky na staveniště 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie  
Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 




Příloha 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  
IX. Bednění  
IX. Přeprava a ukládání betonové směsi  
IX. Odbedňování  
IX. Práce železářské 
2) Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
3) Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky     
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
XI. Školení zaměstnanců 
 
4) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 




Při stavebních pracích budou dodržovány zákony na ochranu životního prostředí. Směsný 
odpad se bude shromažďovat do přistavených kontejnerů, jejichž obsah bude likvidován 
firmou zprostředkovávající tuto službu v městě Rosice. K navýšení hluku dojde jen v 
nezbytné míře, stejně tak i nárůstu množství prachu. Bude dodržován noční klid. Dojde k 
minimálnímu narušení okolní zástavby. Vozidla budou před opuštěním staveniště řádně 
očištěny.  
Odpady budou tříděny a likvidovány dle patřičné legislativy a to zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyhlášky č. 383/2001 Sb., o obalech a 
vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. 
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Tab. 3 Katalog odpadů  




15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Skládka 
15 01 02 Plastové obaly O Skládka 
17 01 01 Beton O Skládka 
17 02 01 Dřevo O Spalovna 
17 02 03 Plast O Skládka 
17 04 05 Železo a ocel O Skládka 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O Skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka 
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1. OBECNÉ INFORMACE  
 Základní údaje o stavbě  
Staveniště se nachází na rohu Palackého náměstí a ulice Kpt. Jaroše v Rosicích. Jedná se 
o polyfunkční dům, který je rozdělen na tři části se samostatnými vstupy z propojených 
podzemních garáží. Budova je navržena tvaru L. V 1.PP se nachází převážně sklepní 
prostory, garáže a také prostory pro komerční účely. Nad úrovní povrchu se nachází 
celkem 5 podlaží. 1.NP bude využito převážně pro komerční využití, v dalších patrech 
jsou pak navrženy bytové jednotky. Objekt bude založen v kombinaci základových pasů, 
patek a desek o mocnosti od 150 do 250 mm. Základová eska tl. 250 mm bude ř šena 
jako tzv. bílá vana, zbývající desky budou opatřeny hydroizolací z asfaltových pásů. 
Obvodové a nosné stěny v 1.PP budou řešeny jako železobetonové monolitické. Nosné 
svislé prvky v nadzemních podlažích jsou řešeny jako kombinace železobetonu a dále 
keramických tvárnic Porotherm 40 Eko+Profi, Porotherm 30 Profi, Porotherm 30 Aku a 
Porotherm 25 Aku. Nenosné zdivo bude vyzdíváno z tvárnic Porotherm 19 Aku a 
Porotherm 11,5 Profi nebo 8 Profi.  Stropy budou tvořeny převážně z prefabrikovaných 
panelů Spiroll, filigránových desek, a část stropů bude řešena jako monolitické 
železobetonové desky. Střecha je navržena jako plochá s hydroizolační vrstvou z PVC-P 
fólie. 
 Základní údaje o konstrukci  
Technologický předpis je zpracován pro provedení střešního pláště ploché střechy. 
Nosnou část střechy bude ve většině případů tvořit železobetonová deska nebo panely 
Spiroll, v části objektu nad 5.NP je nosná č st tvořena dřevěnými trámy a bedněním z 
desek. Ve 4. a 5. podlaží bude nosná konstrukce už tvořena ve spádu. Na střechách a 
terasách nad 1. a 2. podlažím bude spádová vrstva tvořena ze spádových klínů EPS 150 S. 
Jako parotěsná zábrana bude sloužit SBS modifikovaný asfaltový pás Bauder TEC KSD. 
Funkci tepelné izolace mají zajišťovat dvě vrstvy polystyrenu EPS 150 S, každá tloušťky 
120 mm. Ochrannou vrstvu bude tvořit skelná rohož Bauder GV 120 nebo WB 300. Jako 
hydroizolace bude sloužit PVC-P fólie Thermofol U18. V některých částech střechy bude 
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svrchní vrstvu tvořit kačírek 16/32. V místě terasy nad 4.NP budou svrchní vrstvu tvořit 
terasová modřínová drážkovaná prkna, která budou umístěna na dřevěný rošt a roznášecí 
terče z betonových dlaždic. U zbývajících teras bude svrchní část tvořena betonovou 
dlažbou na systémových plastových terčích. 
2. MATERIÁL  
  Skladby a použité materiály 
S1a:  
- PVC-P fólie Thermofol U18 tl. 1,8 mm 
- Separační a ochranná skleně á rohož Bauder GV 120 tl. 1 mm 
- Tepelná izolace EPS 100S  tl. 120 mm 
- Tepelná izolace EPS 100S  tl. 120 mm 
- Asfaltový pás Bauder TEC KSD DUO tl. 1,5 mm 
- Asfaltový penetrační nátěr Burkolit V 
- Dřevěné bednění na stropních trámech 
S1b až S1h (mimo S1c):  
- PVC-P fólie Thermofol U18 tl. 1,8 mm 
- Separační a ochranná skleně á rohož Bauder GV 120 tl. 1 mm 
- Tepelná izolace EPS 100S  tl. 120 mm 
- Tepelná izolace EPS 100S  tl. 120 mm 
- Asfaltový pás Bauder TEC KSD DUO tl. 1,5 mm 
- Asfaltový penetrační nátěr Burkolit V 
- Stropní železobetonová deska 
S1c:  
- PVC-P fólie Thermofol U18 tl. 1,8 mm 
- Separační a ochranná skleně á rohož Bauder GV 120 tl. 1 mm 
- Tepelná izolace EPS 100S  tl. 60 mm 
- Tepelná izolace EPS 100S  tl. 120 mm 
- Asfaltový pás Bauder TEC KSD DUO tl. 1,5 mm 
- Asfaltový penetrační nátěr Burkolit V 
89 
 
- Stropní železobetonová deska 
S2:  
- PVC-P fólie Thermofol U18 tl. 1,8 mm 
- Separační a ochranná polyesterová rohož Bauder WB 300 
- Spádové klíny EPS 150S tl. 40 – 150 mm 
- Tepelná izolace EPS 150S  tl. 100(140) mm 
- Asfaltový pás Bauder TEC KSD DUO tl. 1,5 mm 
- Asfaltový penetrační nátěr Burkolit V 
- Stropní železobetonová deska 
S3:  
- PVC-P fólie Thermofol U18 tl. 1,8 mm 
- Separační a ochranná polyesterová rohož Bauder WB 300 
- Spádové klíny EPS 150S tl. 100 - 240 mm. 
- Asfaltový pás Bauder TEC KSD DUO tl. 1,5 mm 
- Asfaltový penetrační nátěr Burkolit V 
- Stropní železobetonová deska 
S4:  
- PVC-P fólie Thermofol U18 tl. 1,8 mm 
- Separační a ochranná skleně á rohož Bauder GV 120 tl. 1 mm 
- Spádové klíny EPS 100S tl. 10-40 mm 
- Tepelná izolace EPS 100S tl. 100 mm 
- Asfaltový pás Bauder TEC KSD DUO tl. 1,5 mm 
- Asfaltový penetrační nátěr Burkolit V 
- Stropní železobetonová deska 
 
 
Penetrační nátěr Bauder Burkolit V 
 
Balení Plechovka 30 l 




Obr. 28 Bauder Burkolit V [13] 
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Spotřeba 300 g/m 







Chrli č TOPWET TWC 
 
Integrovaná manžeta PVC fólie 
Délka 63 mm 
Šířka  132 mm  
DN 125 mm 
 
Nástavec vpustí TOPWET TWN v300 XL 
 
Integrovaná manžeta Mod. asfalt. pás 
Výška     540 mm 
Šířka  160 mm  
DN 150 mm 
 
Střešní vpusť TOPWET TW 
 
Integrovaná manžeta PVC fólie  
Výška     255 mm 
Šířka  160 mm  
DN 150 mm 
 
Asfaltový pás Bauder TEC KSD DUO 
 
Tloušťka  1,5 mm 
Délka role   15 m 
Šířka role 1,0 m 
Ekvivalentní difuzní tl. >1500 m 
Povrch horní  Hliníková fólie 
Povrch dolní Samolepící hmota 
Obr. 32 Bauder TEC KSD DUO [14] 
Obr. 31 TOPWET TW [15] 
Obr. 30 TOPWET TWN v300 XL [16] 









Stabilizovaný polystyren EPS 100S 
 




cca 8 mm 
Teploty pro zpracování   +5 °C - +40 °C 
Vytvrdnutí 2 – 24 hod.  
Spotřeba 120 g/m2 
Tloušťka  60, 100, 120 mm 
Obsah balíku   4,0; 2,5; 2,0 m 
Tepelný odpor 
1,62; 2,70; 3,24 
mK/W 
Pevnost v tlaku 
 (10% stlačení) 




Stabilizovaný polystyren EPS 150S 
 
Tloušťka  100, 140 mm 
Obsah balíku   2,5; 1,5 m 
Tepelný odpor 2,86; 4,0 mK/W 
Pevnost v tlaku  
(10% stlačení) 
> 15 kPa 
 
Spádové klíny EPS 100S 
 
Tloušťka  10 - 100 mm 




Pevnost v tlaku  
(10% stlačení) 
> 10 kPa 
 
  
Obr. 34 Lepidlo PUK [18] 
Obr. 33 Stabilizovaný polystyren 
BACHL [19] 
Obr. 35 Spádové klíny [20]  
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Spádové klíny EPS 150S 
 
Tloušťka  10 - 100 mm 




Pevnost v tlaku  
(10% stlačení) 
> 15 kPa 
  
Skleněná rohož Bauder GV 120 
 
Tloušťka  0,75 mm 
Délka role   100 m 
Šířka role 2,0 m 
Plošná hmotnost  120 g/m2 
 
 
Polyesterová rohož Bauder WB 300 
 
Tloušťka  2,0 mm 
Délka role   60 m 
Šířka role 2,0 m 
Plošná hmotnost  300 g/m2 
 
 
Ochranná rohož Bauder 600 FSM 
 
Tloušťka  4,0 mm 
Délka role   30 m 
Šířka role 2,0 m 




PVC–P fólie Bauder Thermofol U18 
 
Tloušťka  2,0 mm 
Délka role   20 m 
Šířka role 1,5 m 
Plošná hmotnost  2,1 kg/m2 




Obr. 39 Bauder GV 120 [21] 
Obr. 38 Bauder WB 300 [22]  
Obr. 36 Bauder Thermofol U18 [23] 
Obr. 37 Bauder 600 FSM [74] 
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Detailová tvarovka vnější roh 
- Balení po 20 ks 
 
Detailová tvarovka vnitřní roh 
- Balení po 20 ks 
 
Rohová lišta z poplastovaného plechu 
- Po 2 m  
 
Okapnice poplastovaného plechu 
- Po 2 m  
- RŠ 250, 300 mm 
 
 
Tab. 4 Materiál pro provedení ploché střechy 






Penetrační nátěr Bauder 
Burkolit V 
l 5% 477,805 30 16 
Asfaltový pás Bauder TEC 
KSD DUO 
m2 10% 2061,09 15 137 rolí 
Střešní vpusť TOPWET TW ks - 15 1 15 
Nástavec vpustí TOPWET 
TWN v300 XL 
ks - 15 1 15 
Chrlič TOPWET TWC ks - 6 1 6 
PUK – polyuretanové lepidlo kg 5% 247,819 6,5 39 
Stabilizovaný polystyren EPS 
100S tl. 60 mm 
m2 5% 17,01 4 5 
Stabilizovaný polystyren EPS 
100S tl. 100 mm 
m2 5% 482,564 2,5 193 
Stabilizovaný polystyren EPS 
100S tl. 120 mm 
m2 5% 2048,16 2 1025 
Stabilizovaný polystyren EPS 
150S tl. 100 mm 
m2 5% 253,846 2,5 102 
Stabilizovaný polystyren EPS 
150S tl. 140 mm 
m2 5% 112,875 1,5 76 
Spádové klíny EPS 100S 10 – 
100 mm 
m3 5% 0,473 0,1 5 
Spádové klíny EPS 150S 10 – 
100 mm 
m3 5% 57,392 0,1 574 
Polystyren XPS Synthos 
Prime G30 L – tl. 80 mm 
m2 5% 63,34 3,75 17 
Polystyren XPS Synthos 
Prime G30 L – t. 100 mm 
m2 5% 118,44 3 40 
Obr. 40 Detailové tvarovky [24] [25] [26]  
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Deska z minerální plsti Isover 
S 
m2 2% 1,53 2,4 1 deska 
Vyplňovací PE provazec m 5% 15,2 50 1 balení 
Lepící hmota Weber.therm 
elastik 
kg 5% 727,12 25 29 pytlů 
Skleněná rohož Bauder GV 
120 
m2 15% 1165,42 200 6 rolí 
Polyesterová rohož Bauder 
WB 300 
m2 15% 895,67 120 8 rolí 
Ochranná rohož Bauder 600 
FSM 
m2 15% 899,02 60 15 rolí 
PVC–P fólie Bauder 
Thermofol U18 
m2 20% 2150,71 30 72 rolí 
Detailová tvarovka vnější roh 
PVC 
ks - 86 20 5 balení 
Detailová tvarovka vnitřní roh 
PVC 
ks - 66 20 4 balení 
Rohová lišta z poplastovaného 
plechu 
ks 5% 791,7 2 396 kusů 
Okapnice z poplast. plechu 
250 mm 
ks 5% 120,855 2 61 kusů 
Okapnice z poplast. plechu 
300 mm 
ks 5% 158,55 2 80 kusů 
Dřevěný hranol 60/100 m3 5% 0,806 - 1 nákl. 
Dřevěný hranol 40/100 m3 5% 0,573 - 1 nákl. 
OSB desky 22 mm m2 5% 24,003 - 1 nákl. 
Kovový L profil 60x60 ks 5% 554 100 6 balení 
Turbošroub do betonu 7,5x42 ks 5% 277 1 300 kusů 
Vrut do dřeva 6x40 ks 5% 554 200 3 balení 
Nýt s plochou hlavou 4x16 
mm 
ks  5% 4 400 100 44 balení 
Šroub GBST 6x90 délky 200 
mm 
ks  2% 5851 250 24 balení 
Šroub GBST 6x90 délky 140 
mm 
ks  2% 1267 250 5 balení 
Pozinkovaný puklík ks 5% 790 500 2 balení 
TPK 15x250 ks  2% 5851 250 24 balení 
TPK 15x185 ks  2% 1267 250 5 balení 




Návrh počtu kotev  
Větrová oblast: 3. kategorie 
Výška budovy:  5. NP – 18,5 m  
4.NP – 16,0 m 
2.NP – 6,9 m 
5. NP:  Vnitřní plocha: 6,5 ks/m2 
 Okraj: 10,5 ks/m2 
Roh: 13,5 ks/m2 
4. NP:  Vnitřní plocha: 6,0 ks/m2 
 Okraj: 10 ks/m2 
Roh: 12,5 ks/m2 
V místech, kde je ke stabilizaci využito betonové dlažby nedosahuje dle návrhu v PD její 
tloušťka minimálních doporučených hodnot. Bude tedy kotvena dle doporučeného počtu 
kotev na m2. 
1. NP: Vnitřní plocha: 6,0 ks/m2 
 Okraj: 10 ks/m2 
Roh: 12,5 ks/m2 
2. NP:  Vnitřní plocha: 6,0 ks/m2 
 Okraj: 10 ks/m2 
Roh: 12,5 ks/m2 
 
Naopak u skladeb kde stabilizační funkci plní kačírek tl. 50 mm. je tato stabilizační vrstva 
dostatečná a není tedy potřeba hydroizolační vrstvu dále kotvit. 
Při výpočtu šířky okraje střechy byly brány v potaz vždy největší rozměry dané střechy. 
 
Příklad výpočtu okrajových oblastí  
Půdorysné rozměry: 23 x 13,1 m 
b – půdorysný rozměr objektu kolmý na směr větru 
h – výška budovy 




delší půdorysný rozměr 
e = min (23;37) 
e/4 = 5,75 m 
e/10 = 2,3 m 
 
kratší půdorysný rozměr 
e = min (13,1;37) 
e/4 = 3,28 m 
e/10 = 1,31 m 
Z výpočtu vyplývá, že na delší straně střechy je šířka okraje 2,3 m a roh je až ve 
vzdálenosti 5,75 m od okraje. Na kratší straně střechy je šířka okraje 1,31 m a vzdálenost 
rohu od kraje střechy je 3,28 m.  
 
Obr. 41 Příklad okrajových oblastí
 
4.NP 
delší půdorysný rozměr 
e = min (22,5;30) 
e/4 = 5,63 m 
e/10 = 2,25 m 
 
kratší půdorysný rozměr 
e = min (2,01;30) 
e/4 = 0,5 m 
e/10 = 0,2 m 
2.NP, 1.NP 
delší půdorysný rozměr 
e = min (23,5;13) 
e/4 = 3,25 m 
e/10 = 1,3 m 
kratší půdorysný rozměr 
e = min (10,8;13) 
e/4 = 2,7 m 





2.2.1 Primární doprava 
Všechen materiál, který je potřebný pro realizaci etapy ploché střechy, bude na stavbu 
dopravován pomocí nákladního automobilu MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou 
rukou a také pomocí dodávky Peugot Boxer 350 L3H2. Role asfaltových pásů, PVC fólií 
a rohoží budou přepravovány na dřevěných paletách, které budou na nákladním 
automobilu řádně připevněny. Stejně tak budou zabezpeč ny proti poškození desky 
tepelné izolace a ostatní materiál. 
2.2.2 Sekundární doprava 
Materiál bude složen na skládku pomocí hydraulické ruky nebo bude uskladně  
v uzamykatelném skladu. Sekundární doprava materiálu bude zajištěna pomocí věžového 
jeřábu Liebherr 112 EC-H 8. 
 Skladování  
Role měkčeného PVC budou skladovány na dřevěných paletách zásadně aležato a budou 
zabaleny v původní ochranné fólii. Teplota ve skladu by se měla pohybovat mezi +5 °C 
až +30 °C. Asfaltové pásy na rozdíl od PVC fólií budo  skladovány na paletách v poloze 
nastojato. Pásy budou uschovány v garážích stavěného objektu. Desky tepelné izolace a 
rohože budou skladovány v původních obalech taktéž v garážích stavěného objektu. 
Drobnější materiál bude skladován v kontejnerovém skladu.  
3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě 
 Připravenost staveniště 
Celé staveniště bude oploceno drátěným plotem výšky 1,8 m. Na východní straně 
staveniště se bude nacházet brána, která bude sloužit ke vstupu na staveniště a dopravě 
materiálu. Ve výkresu zařízení staveniště bude znázorněna staveništní komunikace. 
Materiály budou skladovány na určených místech. Dále budou také určena místa pro 
kancelář stavbyvedoucího, buňky pro pracovníky a hygienické zázemí. Staveniště bude 
napojené na inženýrské sítě, zejména tedy vodovod, kanalizaci a elektřinu. Všechny 
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přípojky budou dostatečně viditelné a budou uzpůsobeny tak, aby se předešlo jejich 
poškození. 
 
 Připravenost stavby 
Při převzetí pracoviště musí být dokončeny veškeré práce na nosné části střechy, kterou 
tvoří panely Spiroll, železobetonová deska a také dřevěné trámy opatřené bedněním 
z desek. Podklad bude dostatečně pevný, únosný, vyzrálý, bez ostrých výstupků a 
zbavený všech nečistot. Maximální odchylka rovinnosti bude ± 5 mm na 2 m. Vlhkost 
v konstrukcích nesmí být vyšší jak 6%. Dále budou zkontrolovány všechny prostupy, 
komíny a umístění pro vzduchotechniku. Bude zkontrolována dokončenost atiky. 
Všechny konstrukce musí odpovídat projektové dokumentaci. Pracoviště převezme 
vedoucí pracovní čety a o předání bude proveden zápis ve stavebním deníku. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 Klimatické podmínky 
Práce budou prováděny za příznivých podmínek. Práce budou přerušeny při silném dešti, 
sněžení nebo námraze. Dále musí být práce přerušeny, pokud viditelnost klesne pod 30 m 
anebo pokud rychlost větru překročí 11 m/s. Pro práci se samolepícími asfaltovými pásy 
je stanovena minimální teplota +10 °C. Pokud se teplo a pohybuje v rozmezí +5 °C až + 
10 °C lze v pracích pokračovat postupem daným v technologickém předpise. Rozmezí 
teploty vhodné pro práci s měkčenými pásy PVC je od +5 °C do +40 °C.  
 Vybavení staveniště 
Elektrická energie bude zajištěna z elektrického staveništního rozvaděče. Základní 
hygienické podmínky budou zajištěny mobilním WC, umývárnou a šatnami. Všechny 
kontejnery budou napojeny na vodovod, kanalizaci a elektrický rozvaděč. Na staveništi 
bude umístěn uzamykatelný sklad pro úschovu pracovního nářadí a drobného materiálu.  
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 Instruktáž pracovníků 
Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální 
péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být proškoleni 
v BOZP a seznámeni s technologickými předpisy. Pracovníci musí být také proškoleni o 
práci ve výškách. Dále musí být seznámeni s projektvou dokumentací a musí být 
přítomni na školení o požární ochraně. O školeních bude proveden zápis ve stavebním 
deníku. 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
Všichni pracovníci mají požadovanou kvalifikaci a příslušné zkušenosti v oboru. Pro 
příslušný úkon budou všichni pracovníci školeni a seznámeni s technologickými 
předpisy. Všichni pracovníci budou proškoleni v BOZP. Veškeré práce budou prováděny 
pod dozorem vedoucího čety. 
- 1x jeřábník – jeřábnický průkaz 
- 1x vazač břemen – vazačský průkaz 
- 1x izolatér (vedoucí čety) – má platné osvědčení k provádění izolatérských prací, 
dokončené středoškolské vzdělání v oboru a minimálně 5 let praxe 
- 6x izolatér – proškolen v oboru, minimálně ukončené vzdělání výučním listem 
- 5x klempíř – proškolen v oboru, minimálně ukončené vzdělání výučním listem 
- 6x pomocný pracovník – proškolen v oboru 
 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 Seznam hlavních stavebních strojů 
- Jeřáb Liebherr 112 EC-H 8 
- Nákladní automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou 
- Dodávka Peugot Boxer 350 L3H2 
- Opel Vivaro 
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 Menší stroje a nářadí 
- Vrtačka Bosch GSB 21-2 RCT Professional 
- Svařovací automat Leister Varimat V 
- Horkovzdušná ruční svářečka Leister Triac AT 
- Stavební plynový hořák MEVA IO71LK 
- PUK – KOBOLD na nanášení PUK lepidla  
 Seznam nářadí
- Nůžky na plech 
- Odlamovací nůž 
- Izolatérský nůž s háčkovou a rovnou      
   čepelí 
- Zednická lžíce 
- Přítlačný váleček 
- Pila na polystyren 





- Teodolit TOPCON DT-200 
- Svinovací metry 
- Hliníkové latě 
- Tesařská tužka 
- Teploměr
 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
- Pracovní oděv 
- Rukavice 
- Pracovní obuv s hladkou podrážkou 
- Bezpečnostní zachycovací postroj 




Před započetím prací musí být provedena kontrola povrchu stropní konstrukce. Plocha 
musí být dostatečně pevná a vyzrálá, bez výrazných hran a ostrých výstupků, které by 
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mohly poničit parozábranu. Odchylka rovinnosti podkladu je max. ± 5 mm na 2m. 
Podklad dále musí být zbaven od veškerého prachu, nečistot a mastnoty. Na desce se 
nesmí nacházet kaluže ani sníh nebo námraza. Minimál í teplota podkladu je + 5°C.  
 Osazení střešních vpustí 
Dle výkresové dokumentace budou v určených místech osazeny střešní vpusti systému 
TOPWET. Nástavec pro střešní vtok musí být usazen do odpadního potrubí, do kterého 
bude před usazením vložen těsnící kroužek. Po osazení se vtok připevní k podkladu 
pomocí tří kotevních šroubů. Volný prostor mezi nosnou stropní konstrukcí a vpustí se 
vyplní PUR pěnou, kterou se vpust zafixuje. Po pokládce separační rohože bude do 
nástavce osazen vtok opatřený těsněním. 
 Položení parozábrany 
Na podklad bude pomocí válečku nanesen penetrační nátěr Bauder Burkolit V. Nátěr se 
bude nanášet vždy na čistý a suchy podklad. Penetrační nátěr bude nanášen rovnoměrně 
a bude jim opatřena celá plocha střechy. Minimální doba schnutí penetrace je 3 hodiny. 
Po uplynutí této doby je možno přistoupit k pokládce asfaltových pásů, které slouží jako 
parozábrana. Pásy se kompletně vyrolují a rozbalí do správné polohy. Poté bude pás do 
poloviny navinut zpět na navinovací jádro. Na jednom konci pásu bude odstraněna 
ochranná fólie, která bude postupně odlepována od pásu. Souběžně s tím krokem bude 
probíhat přitlačování už lepicí části asfaltového pásu k podkladu pomocí přítlačného 
válečku. Pokud bude teplota okolí min. + 10 °C pokládka pásu začíná modrým pruhem 
na okraji střechy a při dalším pokládání se vždy pokládá modrý spoj na červený. Z krajů 
bude stažena ochranná fólie a pásy budou pomocí přítlačného válce slepeny. Pokud by se 
teplota pohybovala v rozmezí +5 °C až +10 °C, poklád a začne červeným pruhem od 
kraje střechy a při dalších řadách se vždy pokládá červený na modrý spoj. Po odstranění 
fólie budou spoje svařeny hořákem. Jednotlivé role budou přelepeny s dostatečným 
přesahem a to min. 80 mm. Na svislé konstrukce bude parozábrana vytažena do výšky 
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150 mm, u atiky na celou její výšku. V místě dilatace bude vložen dilatační provazec a 
parozábrana bude zesílena dalším pásem.  
 
Obr. 42 Pokládání samolepícího asfaltového pásu [27] [28] 
 Uložení spádové vrstvy a tepelné izolace 
Desky tepelné izolace, respektive spádové klíny z polystyrenu, klademe v místech 
minimální tloušťky izolace 200 mm ve dvou vrstvách. První vrstva desek EPS 150 S nebo 
EPS 100 S bude kladena do lepících proužků z PUK lepidla na vazbu a desky k sobě 
budou doráženy na sraz tak, aby mezi nimi vznikly co nejmenší mezery. PUK lepidlo 
bude nanášeno pomocí přístroje PUK – KOBOLD. Druhá vrstva bude kladena a lepena 
tak, aby překryla spáry první vrstvy s přesahem spár minimálně 200 mm. Spádová vrstva 
bude kladena tak, aby byl zajištěn požadovaný spád střechy. Kolem komínů bude použita 
tepelná izolace z minerální vlny tl. 50 mm a to v celé výšce konstrukce. Na svislou část 
atiky a stěny bude poté přilepen polystyren XPS v tloušťce 150 mm. Na vodorovné části 
atiky bude použit taktéž polystyren XPS, který bude umístěn mezi dřevěné hranoly 
profilu 40/100, ty budou kotveny zinkovanými L profily do nadbetonávky. Na okraj 
střechy budou pomocí L profilů přikotveny dřevěné trámky 60/100. Kolmo na spodní 
trámy, budou po 500 mm uchyceny pomocí vrutů taktéž dřevěné trámky profilu 60/100. 
Na tyto trámky bude kotvena pomocí vrutů OSB deska tl. 22 mm a šířky 0,5 m. Na takto 





Obr. 43 Lepení a pokládka tepelné izolace [29] [30]
 Uložení separační a ochranné rohože  
Pro skladby střech a teras nad 1. a 2. NP budou použity separační ohože Bauder WB300. 
Nad 4. a 5. podlažím budou použity rohože Bauder GV 120. Rohože se budou volně 
pokládat na vrstvu tepelné izolace. Minimální přesah rohoží je 100 mm. Přesahy se 
bodově spojí horkým vzduchem a přitlačí. Vrstva musí být řádně napnutá, aby nedělala 
potíže při pokládce PVC-P fólie. 
 Montáž poplastovaných plechů 
Po položení separační vrstvy je možno přistoupit k montáži profilů z poplastovaných 
plechů. Plechy se osazují v místech změny sklonu, úžlabí a po celém obvodu střechy na 
kontaktu s atikou. Plechy se při evňují pomocí nýtů po asi 200 mm. Mezi plechy se 
nechává spára 3 – 5 mm. Spoje plechu se přele í textilní páskou šířky 20 mm a poté 
překryjí páskem fólie, která se na okrajích nataví. Současně budou také instalovány 
poplastované okapnice na okrajích střech, které budou přichyceny do již dříve 
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zbudovaných konstrukcí. Obdobně se bude postupovat také při montáži těchto prvků na 
konstrukci atiky.  
Obr. 44 Postup ukončení hydroizolace na poplastovaném plechu [75] 
 Položení hydroizolační fólie 
Role fólií se roztáhnou od krajů střechy a nechají alespoň 15 min. dotvarovat. Jednotlivé 
pásy překládáme přes sebe, s přesahem čelních spojů alespoň 200 mm a přesahem 
podélných spojů minimálně 100 mm.  Fólie je pokládána tak, aby nevznikly křížové 
spoje. V místě, kde se setkávají podélný a příčný, spoj se roh horní fólie seřízne do 
oblouku. Dbá se na to, aby byla fólie ukládána od atiky, směrem po spádu střechy. Pásy 
se v určených místech kotví mechanicky k podkladu pomocí kotev, jejichž rozteče jsou 
maximálně 200 mm. Délka vrutu musí být vždy zvolena alespoň o 20 mm delší, než je 
skladba střechy. Podložky vrutů musí být umístěny tak, aby byly od konce pásu ve 
vzdálenosti alespoň 10 mm. Poté může dojít ke svařování pásů, které probíhá pomocí 
horkovzdušného automatu a v méně přístupných místech pomocí ručního 
horkovzdušného přístroje. Šířka spoje je min. 20 mm. Po natavení se pás PVC postu ně 
přitlačuje ke spodní vrstvě. Pás se po celém obvodu přivaří. Po dokončení montáže 
rohových lišt a poplastovaných plechů je možno přistoupit také k natavení PVC fólie přes 
tyto prvky např. v rozích nebo u střešních výlezů. Spoje se nahřívají pomocí malé ruční 
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horkovzdušné svářečky a přitlačují pomocí malého válečku. Rohové detaily jsou řešeny 
pomocí rohových tvarovek, které se k patřičnému místu přiloží, vytvarují a taktéž přivaří.  
Po provedení svařování bude následovat kontrola spoje pomocí jehly.  
 
Obr. 45 Spojování PVC fólie [31] [32] [33] 
 Oplechování atiky 
Po dokončení hydroizolační vrstvy z PVC fólie se může přistoupit k oplechování atiky. 
Na atiku budou pomocí kovových L-profilů kotveny dřevěné hranoly, mezi které bude 
vkládána tepelná izolace XPS. Na hranoly bude následně pomocí vrutů osazena OSB 
deska, do které budou kotveny okapnice. Místa kotvení okapnic budou překryta 
puklíkem. V místě kde není fólie mechanicky kotvena, dojde k položení ochranné rohože 
dle bodu 7.4 Uložení ochranné a separační rohože. Následně bude na střechu rovnoměrně 




8. JAKOST A KONTROLA     
 Kontrola vstupní 
- Kontrola shody s projektovou dokumentací 
- Kontrola rovinnosti podkladu (± 5 mm na 2 m) 
- Kontrola čistoty podkladu 
- Kontrola pevnosti podkladu 
- Kontrola strojů a nástrojů 
- Kontrola kvality dodaného materiálu, označení materiálu a shody s projektovou 
dokumentací 
- Kontrola způsobilosti pracovníků 
 Kontrola mezioperační 
- Kontrola klimatických podmínek 
- Kontrola dodržování skladby střechy 
- Kontrola osazení vpustí 
- Kontrola položení parozábrany 
- Kontrola provedení tepelné izolace a vyspádování 
- Kontrola provedení separační vrstvy 
- Kontrola pokládky hydroizolační vrstvy 
- Kontrola oplechování atiky 
 Kontrola výstupní 
- Kontrola shody s projektovou dokumentací 
- Kontrola dodržení požadovaného spádu 
- Bezproblémový vzhled 
- Kontrola spojů jehlou 
- Kontrola spojů vakuovou zkouškou 




9. BEZPEČNOST  
Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP. Stavbyvedoucí obeznámí 
pracovníky s riziky pracoviště. O školení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Všichni pracovníci jsou povinni používat prostředky osobní ochrany.  
Budou dodržovány pokyny plynoucí z následujících dokumentů: 
 
1) Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie  
Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
III. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
Příloha č. 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postu y  
X. Zednické práce  
XI. Montážní práce 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
 
2) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
3) Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 
4) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 




5) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
10. EKOLOGIE 
Při stavebních pracích bude dodržována legislativa pltná pro ochranu životního 
prostředí. Směsný odpad se bude shromažďovat do přistavených kontejnerů a obsah bude 
likvidován firmou zprostředkovávající tuto službu v městě Rosice. K navýšení hluku 
dojde jen v nezbytné míře, stejně tak i nárůstu množství prachu. Bude dodržován noční 
klid. Dojde k minimálnímu narušení okolní zástavby. Odpady s označením „O“ budou 
likvidovány odvozem na skládku. Likvidaci odpadů označených jako „N“ zajistí firma 
s příslušným oprávněním pro takovouto likvidaci.  
Odpady budou tříděny a likvidovány dle patřičné legislativy a to dle zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyhlášky č. 383/2001 Sb., o obalech 
a vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. 
Tab. 5 Katalog odpadů 
 




Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O Odvoz na skládku 
Plastové obaly 15 01 02 O Odvoz na skládku 
Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N Skládka neb. odpadu 
Plasty 17 02 03  O Odvoz na skládku 
Železo a ocel 17 04 05 O Odvoz na skládku 
Izolační materiály 17 06 04 O Odvoz na skládku 
Směsný stavební a demoliční odpad 17 09 04 O Odvoz na skládku 
Směsný komunální odpad 20 03 01 O Odvoz na skládku 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 
Staveniště se nachází na ulici Palackého náměstí v Rosicích. Jedná se o budovu do tvaru 
L, která má jedno podzemní podlaží, kde se nachází garáže, sklepní prostory a také 
prostory pro komerční využití. Dále má budova 4 až 5 nadzemních podlaží, které budou 
sloužit jak ke komerčním účelům, tak k účelům bydlení. Budova bude založena na 
základových pasech a patkách. Nosnou část budovy tvoří železobetonový monolitický 
skelet, který je v nadzemních podlažích nahrazen nosnou konstrukcí z keramických 
tvárnic. Vodorovné konstrukce jsou řešeny třemi způsoby a to buďto jako monolitické 
železobetonové desky, panely Spiroll anebo také jako filigránové panely v částech teras. 
Zdivo je tvořeno ve většině případů z keramických tvárnic Porotherm různých tlouštěk. 
V některých částech bude obvodový plášť opatřen kontaktním zateplovacím systémem 
Etics. Střecha je řešena jako plochá se spádem 2 % a hydroizolační vrstvu střechy tvoří 
PVC-P fólie.   
2. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT Ě  
Staveniště se nachází ve středu města na rohu ulice Kpt. Jaroše a Palackého náměstí.  Ze 
západní a severní strany staveniště sousedí s již stávající zástavbou. Vjezd na staveniště 
se bude nacházet na východní straně staveniště v jeho dolní části z ulice Kpt. Jaroše. Tato 
ulice už dále přímo navazuje na silnici I. třídy č. 23. Plocha staveniště činí 3842 m2. 
3. OBJEKTY POTŘEBNÉ PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě  
 Mobilní kontejnery  
Kancelář stavbyvedoucího, šatna – kontejner OB6-2,3 
Kontejnery budou sloužit jako šatny zaměstnanců a také jako technické zázemí pro 
stavbyvedoucího. Vzhledem k předpokládanému průměrnému počtu 15 pracovníků při 
hrubé stavbě a 20 pracovníků při dokončovacích pracích budou určeny dva kontejnery 
jako šatny a jeden jako kancelář stavbyvedoucího. Při návrhu budeme vycházet 
z předpokladu potřeby 1,25 m2 na jednoho pracovníka. Plocha jedné buňky je 13,6 m2. 
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Nutná plocha pro pracovníky: 20 x 1,25 = 25 m2 
Plocha dvou šaten: 13,6 x 2 = 27,2 m2 
Vnější rozměry 6058 x 2438 x 2600 mm 
Vnitřní výška 2300 mm 
Rám  Ocelová svařovaná konstrukce 
Opláštění Lakovaný pozinkovaný plech  
Střecha Trapézový pozinkovaný plech, izolace 
Stěna Laminovaná dřevotříska, izolace  
Podlaha Dřevotřísková deska, izolace, PVC 
Vchodové dveře 875 x 2000 mm 
Okno  1800 x 1200 mm 
Topení Přímotopné panely 2 kW 
Elektroinstalace 
Venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380V/32A, 
rozvaděč na omítku jednořadý, 2 ks zásuvek 230V, 1 ks 
vypínač světla, 2 ks dvojzářivek 
 
Obr. 46 Kontejner OB6-2,3 [34] 
Vrátnice – Kontejner OB3 
Vrátnice bude umístěna u vjezdu na staveniště. Její výbava je identická s výbavou 
kontejneru OB6 – 2,3. Jediným rozdílem jsou rozměry, které činní 300 x 2438 x 




Koupelna, WC – SAN 2  
Tento mobilní kontejner zajistí hygienické zázemí pro zaměstnance. Jeho vybavení 
splňuje minimální požadavky, kterou jsou: min. 1 sprchová kabina na 15 osob, min. 1 
umyvadlo pro 10 osob a 2 záchody pro 11 – 50 mužů. 
Vnější rozměry 6058 x 2438 x 2600 mm 
Vnitřní výška 2300 mm 
Rám  Ocelová svařovaná konstrukce 
Opláštění Lakovaný pozinkovaný plech  
Střecha Trapézový pozinkovaný plech, izolace 
Stěna Laminovaná dřevotříska, izolace  
Podlaha Dřevotřísková deska, izolace, PVC 
Vchodové dveře 875 x 2000 mm 
Okna 600x 600 mm 
Topení Přímotopné panely 2 kW 
Elektroinstalace 
Venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380V/32A, rozvaděč 
na omítku jednořadý, 2 ks zásuvek 230 V, 1 ks vypínač světla 
 2 ks dvojzářivek 
Další vybavení  WC, pisoáry, sprchové kouty, bojler, zrcadla 
 
Obr. 47 Kontejner SAN 2 [35] 
Skladový kontejner - SK20 
Kontejner bude sloužit pro uskladnění drobného materiálu a pracovního nářadí.  
Vnější rozměry 6058 x 2438 x 2591 mm 
Rám  Ocelová svařovaná konstrukce 
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Opláštění Trapézový pozinkovaný plech 
Podlaha Ocelový rýhovaný plech 
Vrata Opatřeny těsnící gumou, uzamykatelné, dvě uzavírací tyče 
 
Obr. 48 Kontejner SK 20 [36] 
 Zpevněné plochy a komunikace 
Budou zbudovány zpevně é pojezdné plochy. Povrch, který bude zhutněn, bude dále 
překryt vrstvou štěrkopísku frakce 0-32 tl. 200 mm na geotextílii. Vešk ré zpevněné 
plochy budou vyznačeny ve výkresu zařízení staveniště. Zpevněné plochy budou i pod 
kontejnery, které budou uloženy na roštu z dřevěných hranolů. Příjezdová komunikace 
bude vystavěna a hutněna tak, aby modul přetvárnosti Edef,2 z druhého zatěžovacího cyklu 
dosahoval hodnot minimálně 45 MPa. Část zpevněných ploch bude budovaná rovnou 
jako podklad pro budoucí zpevněné plochy stavebního objektu SO 10. U vjezdu na 
staveniště se bude nacházet odlučovač ropných látek. Jedná se o sorpční vpust SOL-2/4M, 
která bude do jámy osazena na suchý beton. Dále se připojí ke kanalizaci a s postupným 
napouštěním vody se provádí zhutňování obsypu. V úrovni terénu se odlučovač obezdí 
betonovými tvarovkami, na které se osadí mříž s nosností 40 t. Prostor kolem odlučovače 
bude vyskládán z betonových panelů o rozměrech 3000 x 2000 x 220 mm a 3000 x 1000 
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x 220 mm a bude vyspádován směrem k odlučovači. K čištění vozů bude využíván 
tlakový čistič Bosch AGT 35-12. 
 
 Dopravní trasy 
Veškerý materiál bude na stavbu dopravován po silnici I. třídy č. 23, na kterou navazuje 
ulice Kpt. Jaroše. Staveništní brána a tedy i vjezd na staveniště se bude nacházet na 
východní straně staveniště z ulice Kpt. Jaroše. Dopravu materiálu na stavbu bude 
zabezpečovat nákladní automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou a 
také dodávka Peugot Boxer 350 L3H2. Materiál bude skládán na místo uložení buďto 
přímo pomocí hydraulické ruky anebo pomocí věžového jeřábu.  
Obr. 49 Sorpční vpust SOL-2/4M [76] 
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 Parkoviště pro osobní automobily pracovníků 
Jako parkovací plochy budou pracovníci využívat parkoviště na Palackého náměstí a 
parkoviště na ulici Kpt. Jaroše. 
 
 Skládky 
Bednění, výztuž a další velkoobjemový materiál potřebný pro etapu zakládání stavby 
bude skladován na skládce, nacházející se na východní straně staveniště pod budovaným 
objektem. Skládka bude tvořena hutněným štěrkopískem frakce 0 – 32 mm. Drobnější 
materiál bude skladován v uzamykatelném kontejnerovém skladu. Bude kladen důraz na 
správný způsob skladování materiálu. Z harmonogramu vyplývá, že potřeba největší 
skládky bude při realizaci nosných svislých konstrukcí 2.NP a jeho následného zastropení 
pomocí panelů Spiroll. Při výpočtech bylo uvažováno předzásobení daným materiálem 
na dva dny. Palet bude potřeba celkem 51 denně, kdy při skladování dvou palet na sobě 
zaberou celkem 30,68 m2. Panely Spiroll budou skladovány do výšky max. 1,5m a 
zaberou plochu 27 m2. Dále se na skládce může vyskytovat také bedně í pro část 
monolitického stropu, které zabere plochu asi 15 m2. 
Ztvarnice = 30,68 x 2 =  61,36 m2 
ZSpiroll = 27 x 2 =  54 m2 
ZBednění = 15 m2 
F0 = Z/q 
F0t = 61,36/0,7 = 87,66 m2 
F0s = 54/1,88 = 28,72 m2 
F0b = 15/1,5 = 10 m2 
F = F0/β 
Ft = 87,66/0,77 = 113,84 m2 
Fs = 28,72/0,69 = 41,62 m2 
Fb = 10/0,83 = 12,05 m2 
Fcelkem = Ft +Fs+ Fb = 113,84 + 41,62 + 12,05 = 167,51 m2
Je tedy nutná skládka o velikost min. 167,51 m2. Byla tedy navržena skládka s malou 





Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 1,8 m. Jednotlivé dílce budou 
usazovány do nosných plastových patek o hmotnosti 27 kg. Na západní straně bude 
staveniště ohrazeno stávající výstavbou a drátěným plotem. Ve východní části staveniště 
na jeho spodní straně se bude nacházet 5 m široká dvoukřídlá uzamykatelná brána. 
 
 
Obr. 50 Mobilní oplocení [37]  
 Dopravní značení 
U brány a tedy i vstupu na staveniště bude značka „Nepovolaným vstup zakázán“. 
V celém areálu staveniště bude omezena rychlost na 10 km/h. O tomto omezení bude 
informovat značka u vjezdu. Dále budou na vrátnici staveniště vyvěšeny tabule o 
bezpečnosti. Vjezd a výjezd ze stavby budou označeny patřičnými značkami „Pozor, 
výjezd a vjezd vozidel stavby“. Chodníky na ulici Kpt. Jaroše v částech záboru budou 




Obr. 51 Značení na staveništi 1 [38] [39] [40] 
 Bezpečnostní značení 
Vstup na staveniště bude opatřen cedulí informující o dodržování bezpečnosti na 
staveništi.  
Obr. 52 Bezpečnostní cedule [77] 
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 Osvětlení staveniště 
Staveniště bude osvětleno čtyřmi halogenovými reflektory, každý o výkonu 300 W. 
Reflektory budou umístěny v rozích staveniště a na objektu vrátnice a mobilních 
kontejnerech. Tímto způsobem bude osvětleno celé staveniště.  
 
 Kontejnery na odpad 
Na staveništi se budou nacházet kontejnery na tříděný odpad, konkrétně kontejner pro 
plast, papír a také kontejner na smíšený odpad. Jejich poloha je zobrazena ve výkresu 
zařízení staveniště. Dále se zde bude nacházet kontejner pro stavební odpad, jehož poloha 
je taktéž dána ve výkresu zařízení staveniště.  
 
Obr. 53 Kontejner na smíšený odpad [41] 
4.  ZDROJE ENERGIE  
Staveniště bude napojeno na inženýrské sítě. Vedení nízkého napětí bude vedené v zemi 
z přípojkové skříně nově budovaného objektu do hlavního staveništního rozvaděče, který 
bude umístěn na vrátnici. Dále musí být také elektřina vedena k jeřábu a ve fázi 
dokončovacích prací k stavebnímu výtahu. Voda bude napojena v  vodoměrné šachtě a 
dále vedena v zemi na pískovém loži tl. 100 mm v hloubce 1,2 m. Staveništní kanalizace 
bude napojena na revizní šachtu nově budovaného objektu a bude zbudována z trub PVC 
DN 150 a DN 125 v části od sorpční vpusti. Kanalizace bude vedena v hloubce 1,2 m. 
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V části pod zpevněnou plochou bude kanalizace vedena v chráničce Pecor Optima. 
V části, kde sítě kříží staveništní komunikaci, budou k ochraně sítí využity panely pro 
čištění vozidel. 
4.1.1 Výpočet spotřeby vody  
 
Tab. 6 Voda potřebná k ošetřování betonu 
Účel MJ Množství Střední norma 
Potřebné množství 
vody [l] 
Ošetřování betonu m3 2674 150 401 100 
 
 
Tab. 7 Voda potřebná při zdění 
Účel MJ Množství Střední norma 
Potřebné množství 
vody [l] 
Zdění z tvárnic m3 1155 250 288 750 
Výroba malty m3 1155 10 111 550 
Celkem    400 300 
 
Tab. 8 Voda pro hygienické účely při betonáži 
  MJ Množství Střední norma Potřebné množství vody [l] 
Hygienické účely Prac. 10 40 400 
Sprchování Prac. 10 45 450 
Celkem 950 
 
Tab. 9 Voda pro hygienické účely při zdění 
  MJ Množství Střední norma Potřebné množství vody [l] 
Hygienické účely Prac. 15 40 600 
Sprchování Prac. 15 45 675 
Celkem 1275 
 
Tab. 10 Voda potřebná pro mytí dopravních prostředků a pracovních pomůcek 
  Střední norma Potřebné množství vody [l] 
Mytí nákl. automobilů 1000 1000 




Celková doba ošetřování betonu je 74 dní. Při ošetřování betonu bude tedy dle 
následujícího výpočtu potřeba 401 100/74 = 5420 l vody za směnu. 
Celkově bude vyzdíváno 60 dní. Při vyzdívání bude tedy dle následujícího výpočtu 
potřeba 400 300/60 = 6672 l vody za směnu. 
Sekundová spotřeba vody při betonáži: 
Q = (ΣP x k)/(t x 3600) [l/s] 
Q = (5420 x 1,6 + 950 x 2,7 + 1500 x 2)/(8 x 3600) [l/s] 
Qn = 0,49 l/s 
Sekundová spotřeba vody při zdění: 
Q = (ΣP x k)/(t  x 3600) [l/s] 
Q = (6672 x 1,6 + 1275 x 2,7 + 1500 x 2)/(8 x 3600) [l/s] 
Qn = 0,59 l/s 
 
Qn – Spotřeba vody [l/s] 
Pn – Potřeba vody [l/den] 
kn – Koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu [–] 
t – Doba odběru [hod.] 
 
Nejvíce vody bude spotřebováno při vyzdívání. Dle předchozích výpočtů bude navržena 
staveništní přípojka velikosti DN 25, které odpovídá spotřeba vody Q = 0,65 [l/s].  
 
4.1.2 Výpočet příkonu elektrické energie nářadí 
 
Tab. 11 Výpočet příkonů el. energie  
Betonáž  






Jeřáb Liebherr 112 EC-H 8 1 47,2 47,2 
Svářečka Hecht 1817 2 4,2 8,4 
Vibrační lišta Enar Huracan H 2 1,6 3,2 
Vibrátor Enar Dingo 2 2,3 4,6 
Bruska Bosch GWS 11-125 2 1,1 2,2 
Nabíjecí akumulátor Makita 2 0,3 0,6 
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Tlakový čistič Bosch AQT  1 1,5 1,5 
Celkem    67,7 
 
Vyzdívání 
   
Stroj Množství Příkon stroje [kW] 
Celkový příkon 
[kW] 
Jeřáb Liebherr 112 EC-H 8 1 47,2 47,2 
Vrtačka Bosch GSB 21-2  2 1,3 2,6 
Míchačka Lescha SM 185 2 1,0 2,0 
Tlakový čistič Bosch AQT  1 1,5 1,5 
Celkem  52,7 
 
Střešní plášť 






Jeřáb Liebherr 112 EC-H 8 1 47,2 47,2 
Vrtačka Bosch GSB 21-2  2 1,3 2,6 
Leister Varimat V  2 4,6 9,2 
Leister Triac AT 2 1,6 3,2 
Celkem   62,2 
 
   
 
Osvětlení buněk  








Kancelář stavbyvedoucího 4 0,036 0,144 
Šatna 8 0,036 0,288 
Hygienické zázemí 4 0,036 0,144 
Vrátnice 2 0,036 0,072 
Celkem   0,648 
 
   
Venkovní osvětlení 
 








Halogen 4 0,3 1,2 
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S = 1,1 x √((β  x P + β x P + β x P)
 + (β  x P  x tgφ + β x P x tgφ +
β x P x tgφ)
) 
 S – Zdánlivý příkon 
1,1 – Součinitel rezervy pro nepředvídané zvýšení výkonu 
φ – Fázový příkon 
P – Instalovaný příkon elektrických zařízení 
 β – Součinitel náročnosti 
 S = 1,1 x √((0,5 x 67,7 + 0,8 x 0,648 + 1 x 1,2)  + (0,7 x 67,7) ) 
S = 65,18 kW 
5. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Při stavebních pracích bude dodržována legislativa pltná pro ochranu životního 
prostředí. Směsný odpad se bude shromažďovat do přistavených kontejnerů a bude 
likvidován firmou zprostředkovávající tuto službu v městě Rosice. Umístění kontejnerů 
je znázorněno ve výkresu zařízení staveniště. K navýšení hluku dojde jen v nezbytné míře, 
stejně tak i k nárůstu množství prachu. Bude dodržován noční klid. Dojde k minimálnímu 
narušení okolní zástavby. Stroje budou před výjezdem ze staveniště očištěny pomocí 
vysokotlakého čističe. Čištění bude probíhat na betonových panelech vyspádovaných do 
odlučovače ropných látek. Odpady s označením „O“ budou likvidovány odvozem na 
skládku. Likvidaci odpadů označených jako „N“ zajistí firma s příslušným oprávněním 
pro takovouto likvidaci.  
Odpady budou tříděny a likvidovány dle patřičné legislativy a to zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyhlášky č. 383/2001 Sb., o obalech a 
vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. 
Tab. 12 Katalog odpadů 




Papírový nebo lepenkový obal 15 01 01 O Skládka 
Plastový obal 15 01 02 O Skládka 




6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ NA STAVENIŠTI 
Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP. Stavbyvedoucí obeznámí 
pracovníky s riziky pracoviště. O školení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Všichni pracovníci jsou povinni používat prostředky osobní ochrany. Budou dodržovány 
pokyny plynoucí z následujících předpisů:  
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
7. BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
Zařízení staveniště bude kompletně vybudováno po sejmutí ornice v první a druhém 
týdnu výstavby, což je dle harmonogramu v pracovních dnech od 9. do 17. března 2017. 
Likvidace zařízení staveniště bude probíhat souběžně s prováděním dokončovacích prací 
na hlavním objektu. Likvidace musí probíhat tak, aby bylo umožněno provedení 
zpevněných ploch, komunikací a sadových úprav a to nejpozději před předáním díla. 
Směsný komunální odpad 20 03 01 O Skládka 
Směsný stavební a demoliční odpad 17 09 04 O Skládka 
Odpadní hydraulické oleje 13 01 N Skládka neb. odpadu 
Odpadní motorové, převodové a 
mazací oleje 13 02 N Skládka neb. odpadu 
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8. NÁKLADY NA ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
Výpočet nákladů na zařízení staveniště je řešen v příloze č. 6 – Výpočet nákladů na 
zařízení staveniště. Přepokládané náklady na zařízení staveniště činní 4 012 275,21 Kč. 
Tato částka představuje podíl 2,8 % z celkové ceny za stavbu, což zhruba odpovídá 
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1. VELKÉ STAVEBNÍ STROJE 
Pro navržené velké stavební stroje je také sestaven plán jejich nasazení. Tento plán je 
řešen v příloze č. 2 – Plán nasazení hlavních strojů a mechanismů. 
 Pásový dozer Caterpillar D3K 





 Kolové rypadlo Caterpillar M313D 
Kolové rypadlo bude sloužit při zemních 
pracích, převážně při hloubení stavební jámy.  
Obr. 55 Caterpillar M313D [78] 
 
Výkon motoru 55 kW 
Měrný tlak 0,3-0,46 bar 
Objem radlice 1,5 – 1,66 m 
Provozní hmotnost 7,8 – 8,1 t 
Výkon motoru  95 kW 
Objem lopaty 0,18 – 0,92 m 
Provozní hmotnost 14 – 16,2 t 
Max. hloub. dosah 5,75 m 
Max. dosah 9,03 m 
Obr. 54 Caterpillar D3K [78] 
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 Kolový nakladač Caterpillar 432F 
Nakladač bude využíván především pro nakládání vykopané zeminy stavební jámy. 
Následně bude také využíván pro výkop rýh.  
 
 Nákladní automobil Tatra T158 
Nákladní automobil bude sloužit pro odvoz vykopané zeminy na skládku a také její 














Max. hloub. dosah 5,6 m 
Max. dosah 6,0 m 
Provozní hmotnost 8,9 t 
Výkon motoru  303 kW 
Užitné zatížení 19 750 kg 
Objem korby 10 m 
Max. rychlost 85 km/hod. 
Rozvor 
3 440 + 1320 
mm 
Obr. 56 Caterpillar 432F [79] 
Obr. 57 Tatra T158 [80] 
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Caterpillar 432F  
Délka pracovního cyklu T=30s 
Objem radlice: V=1(0,9)m  
Teoretická výkonnost stroje: Q = (3600 x V)/T 
Q = (3600 x 0,9)/30 
Q = 108  m/hod. 
Opravné koeficienty:  K1 – 1 (dobrá obsluha) 
   K2 – 1 (bez opotřebení) 
   K3 – 0,83 (doba využívání stroje 50 min.) 
Skutečná výkonnost stroje:  QN = Q x K1 x K2 x K3 
    QN = 108 x 1 x 1 x 0,83 
    QN = 89,64 m/hod. 
Tatra T158 
Délka pracovního cyklu:   Tplnění = 10/89,64 = 0,112 hod. 
    Tplný = 5,2/50 = 0,104 hod. 
Tprázdný = 5,2/65 = 0,080 hod. 
Tvyložení = 3/60 = 0,050 hod. 
Tc = 0,112+0,104+0,080+0,050 
Tc = 0,346 hod. 
Teoretická výkonnost stroje: QT = V/Tc 
    QT = 10/0,346 
QT = 28,90 m/hod. 
Počet nákladních aut: P = QN/QT 
   P = 89,64/28,90 
   P = 3,1 → 4 
Pro zachování plynulého odvozu zeminy ze staveniště bude zapotřebí 4 nákladních 




 Tandemový vibrační válec NTC VT 090 
Tandemový vibrační válec bude využit zejména při budování zařízení staveniště a jeho 









 Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line na podvozku Volvo 270 8x4 
Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line bude sloužit pro dopravu betonových směsí na 
stavbu. Čerstvý beton bude na staveniště dovážen z  TBG BETONMIX a.s. - betonárna 
Bosonohy, která je od staveniště vzdálena 14,5 km.  
 
Obr. 59 Autodomíchávač Stetter C3 Basic line [42] 
Hmotnost  1360 kg 
Frekvence  60 Hz 
Šířka záběru   900 mm 
Odstředivá síla   2 x 14 kN 
Pojezdová rychlost 0-10 km/hod 
 
 
Obr. 58 NTC VT 090 [73] 
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Celková délka 10076 mm 
Celková výška 3780 mm 
Šířka 2600 mm 
Objem 8 m3 
Geometrický objem 14120 l 
Stupeň plnění 56,70% 
Otáčky bubnu 0-12/14 U/min. 
Sklon bubnu 12,45 ° 
Rychlost plného/prázdného 50/60 km/hod. 
Doba vyložení/naložení 20/15 min. 
Výkon čerpadla betonu Qčer = 50 m3/hod. 
t1= 14,5/50 = 0,29 hod. 
t2= 14,5/60 = 0,24 hod. 
Celkový čas vykládky: 
T = tn + t1 + tv + t2 
T = 15/60 + 0,29 + 20/60 + 0,24 = 1,11 hod.  
Výkon autodomíchávače: 
Qd = f x Vd/T 
Qd = 1 x 8,0/1,11 = 7,21 m3/hod. 
Potřebný počet aut: 
PNA = QČ / Qd 
PNA = 50/7,21 = 6,93 => 7 autodomíchávačů 
Pro zachování plynulé betonáže bude zapotřebí 7 autodomíchávačů.  
 
 Věžový jeřáb Liebherr 112 EC-H 8  
Věžový jeřáb bude na staveništi využíván pro horizontální a vertikální dopravu materiálu 
a to prakticky po celou dobu hrubé stavby. Jeřáb Liebherr 112 EC-H 8 byl vybrán podle 
následujících kritérií: 
Popis Vzdálenost  Hmotnost břemene Nosnost jeřábu 
Nejvzdálenější břemeno:  
Bádie s betonem 
45,0 m 2 360 kg 2 470 kg 
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Nejtěžší břemeno: Schodišťové 
rameno SCHO1.7  
26,4 m 2 703 kg 4750 kg 
Kritické břemeno:  
Bádie s betonem  
45,0 m 2 000 kg 2 470 kg 
Nejbližší břemeno:  
Stěnové bednění 
4,3 m 1 000 kg 8 000 kg 
 
Věžový jeřáb bude na staveniště dopraven z firmy Liebherr – Stavební stroje CZ s.r.o., 
sídlící na adrese Vintrovna 216/17, 664 41 Popůvky u Brna. Trasa vede po silnici I. třídy 
č. 23 a její délka je asi 7,9 km. Pro pře ravu bude použit nákladní automobil s návěsem, 
který bude převážet kusy délky 4,14 m, které budou na stavbě sestaveny. Jednotlivé díly 









Maximální vyložení 50 m 
Nosnost při max. vyložení 1900 kg 
Příkon 59 kVA 
Max. nosnost 2,2 – 15,7m/ 8 t 
Jištění 120 A 
Obr. 60 Liebherr 112 EC-H 8 [43] 
Obr. 61 Zátěžová křivka Liebherr  EC- H 8 [44] 
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 Autočerpadlo Schwing S 47 SX na podvozku Mercedes 
Autočerpadlo bude využíváno při sekundární dopravě betonové směsi na staveništi. 
Čerpadlo bude umístěno na severní straně staveniště a bude se pohybovat dle potřeby po 
zpevněné ploše. Čerpadlo bylo navrženo dle kombinace jeho pracovního dosahu a ceny 
jeho pronájmu. O volbě tohoto čerpadla rozhodlo hlavně to, že se jedná o čerpadlo 
s největším dosahem ve své cenové kategorii. Čerpadla z vyšší kategorie jsou znač ě 
dražší. V místech mimo dosah čerpadla bude použit pro dopravu betonové směsi věžový 









Vertikální dosah 46,4 m 
Horizontální dosah 42,6 m  
Teoretický výkon  163 m3/hod 
Dopravní potrubí    DN 125 mm  
Délka koncové hadice 4 m 
Pracovní rádius otoče  380 ° 
Zapatkování podpěr - přední 8,3 m  
Zapatkování podpěr – zadní  8,3 m 
Délka při rozpatkování 8,85 m 




Obr. 63 Pracovní rozsah čerpadla Schwing S 47 SX [46] 
 Nákladní automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou 
rukou 
Nákladní automobil bude sloužit pro dovoz a složení těžšího materiálu, jako je např. 
výztuž, bednění, palety s tvárnicemi, asfaltové pásy apod.  
Nosnost vozidla  12 000 kg 
Max. nosnost hydraulické ruky  7 000 kg 
Max. dosah hydraulické ruky  11,8 m 
Rozměry  8,4x2,5x3,2 m 




Obr. 64 MAN 26.414 HIAB 200 [47]
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 Dodávka Peugot Boxer 350 L3H2 
Automobil bude využit na přepravu menších strojů, nářadí a drobného materiálu. Z auta 
budou předměty vykládány ručně a následně přenášeny na skladovací místa.  
 
 
  Opel Vivaro 
Tento automobil bude využit pro přepravu pracovníků, jejich osobních ochranných 





Celková délka 5998 mm 
Celková výška 2522 mm 




Délka podlahy 3700 mm 
Pohotovostní hmotnost 2167 kg 
Užitná hmotnost 1408 kg 
Délka 5182 mm 
Šířka 1904 mm 
Výška 1954 mm 
Celková hmotnost  3040 kg 
Počet přepravovaných 
osob 9 
Obr. 65 Peugot Boxer 350 L3H2 [48] 
Obr. 66 Opel Vivaro [49] 
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  Nákladní automobil Iveco 120E18K 
Automobil bude sloužit pro odvoz stavebního odpadu, který bude ukládán do 




  Bádie na beton typ 1016H.10 
Pro betonáž stěn, sloupů a prostorů mimo dosah autočerpadla bude využíváno bádie 









Celková délka 8007 mm 
Celková výška 3338 mm 
Celková šířka 2300 mm 
Celková hmotnost vozidla 11990 kg




Objem 750 l 
Výška 1600 mm 
Nosnost   1800 kg 
Hmotnost   560 kg 
Obr. 67 Iveco 120E18K [50] 
Obr. 68 Bádie typ 1016H.10 [51] 
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 Pneumatický dopravník na suché směsi FA – FAT 420 





 Omítačka MP 25 mixit 









Výkon motoru 7,5 kW 
Výkon 129 	m/hod. 
El. přípojka 400 V 
Vzdálenostní doprava 150 m 
Výkon 5,5 kW 
El. přípojka 400 V 
Vzdálenost dopravy  40 m 
Výška dopravy 15 m 
Max. kamenivo  4 mm 
Hmotnost  240 kg 
Obr. 69 Pneumatický dopravník [84] 
Obr. 70 MP 25 mixit [85] 
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 Čerpadlo Putzmeister M 740 DB 




 Sloupový výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 
Výtah bude sloužit k vertikální dopravě materiálu i osob při provádění dokončovacích 
prací. 
 
Nosnost osob 1200 kg 
Nosnost nákladu 1500 kg 
Příkon 400 V - 50 Hz 
Rychlost zdvihu 30 m/min. 
Maximální výška zdvihu 100 m 
Výkon motoru 2 x 5,5 kw 
Rozměry plošiny  




Výkon motoru 31,5 kW 
Výkon 4,6 	m/hod. 
Max. kamenivo 16 mm 
Hmotnost 1786 kg 
Obr. 71 M 740 DB [86] 
Obr. 72 GEDA ERA 1200 Z/ZP [87] 
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 Torkretovací stroj SSB 14 








 Injektážní souprava Atlas Copco Miniflex E 
Stroj bude využíván při injektáži mikropilot. 
 
Obr. 74 Miniflex E [95] 
  
Výkon 0,5- 3 	m/hod. 
El. přípojka  400 V 
Max. zrnitost 16 mm pro DN 50 
Max. horizontální vzdálenost 300 m 
Max. vertikální vzdálenost 100 m 
Hmotnost 300 kg 
Příkon 17 kW 
Max. tlak 190 bar 
Max. dodávané množství 
směsi 
55 l/min 
Objem  100 l 
Hmotnost 916 kg 
El. přípojka 400 V 
Obr. 73 SSB 14 [89] 
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 Vrtná souprava pro mikropiloty MM4 










Výkon motoru  79 kW 
Max. zdvih lafety 3 450 mm 
Výtažná síla  4 500 daN 
Max. rychlost hlavy 650 ot/min. 
Max. průměr  225 mm 
Obr. 75 Vrtná souprava MM4 [81] 
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2. MENŠÍ STROJE A NÁŘADÍ 
 Vibra ční deska HP 3000 S 








 Stavební míchačka Lescha SM 185S 








Výkon 6,6 kW 
Rychlost pojezdu 50 m/min. 
Hloubka stlačení  50 cm 
Odstředivá síla   30 500 N 
Hmotnost 162 kg 
Napětí 230 V 
Příkon 1000 W 
Max. objem mokré směsi 135 l 
Objem bubnu   180 l 
Hmotnost 101 kg 
Obr. 77 Svářečka Hecht 1817 [52] 
Obr. 76 HP 3000 S [82] 
Obr. 78 Lescha SM 185S [83] 
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 Invertorová svářečka Hecht 1817 
Přístroj bude využíván při svařování výztuže monolitických konstrukcí. 
 
 
 Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan H 
Lišta bude sloužit ke zhutně í a zarovnání 
betonových desek.  
 Aku přímočará pila MAKITA DJ  






Hmotnost 5 kg 
Napětí  230 V 
Svařovací proud 20 – 160 A 
Svářecí napětí  26,4 V 
Průměr elektrod  1 – 4 mm 
Výkon  1,2 W 
Otáčky  7000 ot/min. 
Palivo benzín 
Frekvence  9000/min. 
Odstředivá síla  200 kp 
Délka lišty 5 m  
Hmotnost 36 kg 
Hmotnost 2,7 kg 
Počet zdvihů  
0 – 2600 
zdvihů/min. 
Výška zdvihu 26 mm 
Řezný výkon  135 mm 
Obr. 79 Svářečka Hecht 1817 [52] 
Obr. 80 Enar Huracan H [53] 
Obr. 81 Makita DJ [54] 
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 Enar DINGO 






  Úhlová bruska Bosch GWS 11-125 
Bruska bude používána na řezání a krácení výztuže. 
 
 Vrta čka Bosch GSB 21-2 RCT Professional 





Napětí 230 V 
Hmotnost 5,4 kg 
Otáčky motoru 18 000 ot/min. 
El. příkon 2 300 W 
Jmenovitý výkon  1 100 W 
Napětí 230 V 
Volnoběžné otáčky 11 500 ot./min. 
Upínací nástroje  vřeteno M14 
Průměr kotouče 125 mm 
Středový otvor kotouče 22,2 mm 
Hmotnost 2,2 kg 
Jmenovitý příkon  1 300 W 
Výstupní výkon 695 W 




Upínací rozsah  1,5 – 13 mm 
Max. kroutící moment  43,0/20,5 Nm 
Hmotnost 2,9 kg 
Obr. 82 Enar DINGO [55] 
Obr. 83 Bosch GWS 11-125 [56] 
Obr. 84 Bosch GSB 21-2 RCT [57] 
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 Svařovací automat Leister Varimat V 






  Ruční svářečka Leister Triac AT 
Ruční svářečka bude sloužit pro svaření spojů a složitějších detailů hůře dostupných míst 
uložení PVC fólie.  
 




Napětí   230 V 
Příkon  4600 W 
Max. teplota 620 °C 
Rychlost  
0,7 – 12 
m/min. 
Šířka sváru   40 mm 
Rozsah průtoku vzduchu 50 – 100 % 
Hmotnost 35 kg 
Napětí   230 V 
Příkon  1600 W 
Max. teplota 650 °C 
Rozsah průtoku 
vzduchu 
50 – 100 % 
Hmotnost 1 kg 
Obr. 85 Leister Varimat V [58] 
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  Elektronický teodolit TOPCON DT-200 + stativ 
Teodolit bude sloužit pro přesné zaměření polohy bednění a betonových konstrukcí.   
 
 
 PUK – KUBOLD 








 Postřikovač Mesto Ferrum Plus 5 




Přesnost 0,3 mm/m 
Pracovní rozsah 180 m 
Provozní doba baterie 16 hod. 
Vlnová délka  635  m 
Objem 8 l 
Tlak  6 bar 
Tryska Plochá 
Obr. 87 Topcon DT-200 se stativem [60] [61] 
Obr. 88 PUK – KUBOLD [62] 
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1. VSTUPNÍ KONTROLY 
 Kontrola projektové dokumentace 
Bude zkontrolována platnost, úplnost a správnost projektové dokumentace. Vše musí být 
v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb. Zkontroluje se platnost všech potřebných povolení. O kontrole bude 
proveden zápis ve stavebním deníku.  
 Připravenost staveniště 
Staveniště musí být zřízeno dle výkresu zařízení staveniště. Celé staveniště bude 
oploceno a bude zamezeno vstupu neoprávněným osobám. Přístup na staveniště bude 
zabezpečen uzamykatelnou bránou. Pomocí této brány bude také umožněn vjezd 
autodomíchávačům a vozidlům pro přepravu materiálu. Plochy pro pojezd vozidel budou 
dle výkresu zařízení staveniště dostatečně zpevněny. Dále budou vymezeny prostory pro 
skladování materiálů. Bude také zabezpeč no hygienické zázemí pro pracovníky.  
 Provedení předchozích činností 
Je nutné zkontrolovat všechny práce a činnosti, které předcházely provádění bílé vany, 
tedy především výkopové a zemní práce. Bude provedena kontrola zeminy pod deskou, 
která nesmí být rozbahnělá, nesmí obsahovat hroudy hlíny, nesmí být zmrzlá. Naopak 
musí být zarovnaná, čistá a zhutněná. Ke kontrole základové spáry bude také přizván 
statik, který stanoví její skutečnou únosnost. Modul přetvárnosti Edef,2 z druhého 
zatěžovacího cyklu bude dosahovat minimálních hodnot 40 MPa. Dále budou 
zkontrolovány rozměry výkopů a jejich hloubka. Hloubka základové spáry se může lišit 




 Kontrola materiálu 
Bude provedena kontrola každého dodaného materiálu. Bude kontrolována jeho shoda 
s projektovou dokumentací, počet kusů a potažmo objem. Dále bude zkontrolována 
kvalita dodaného materiálu. O dodávkách budou provedeny zápisy ve stavebním deníku.  
1.4.1 Kontrola bednění 
Proběhne kontrola dodaného materiálu. Jeho shoda s projektovou dokumentací. Bude 
zkontrolován počet veškerých prvků a jejich nepoškozenost. Bude kontrolován způsob 
skladování bednění, kdy bednění musí být skladováno na pevné a odvodněné ploše. 
1.4.2 Kontrola výztuže 
S každou dodávkou oceli bude zkontrolován její dodací list, hutní atest a shoda údajů 
v dodacím listu s údaji v projektové dokumentaci. Dále bude provedena kontrola 
množství, kvality, znečištění, označení výztuže a požadované naohýbání. Materiál bude 
skladován na pevné odvodněné ploše na dřevěných prokladech tak, aby nedošlo k jeho 
poškození. 
1.4.3 Kontrola betonu 
S každou dodávkou betonové směsi bude zkontrolováno její množství, pevností třída, 
stupeň vlivu prostředí, maximální frakce kameniva, vodní součinitel, stupeň konzistence 
a obsah chloridů. Údaje uvedené v dodacím listu musí odpovídat požadavkům, které jsou 
stanovené v projektové dokumentaci. Dále je nutné zkontrolovat čas naložení 
autodomíchávače a zkontrolovat dobu zpracovatelnosti betonu. Budou provedeny 
kontrolní zkoušky na čerstvém betonu. Pro zjištění konzistence bude provedena zkouška 
sednutím kužele, která se provede ze vzorku směsi po vyprázdnění cca 0,3 m3 betonové 
směsi z autodomíchávače. Nejprve se na rovnou plochu položí podkladní deska, která se 
navlhčí a uloží se na ni forma tvaru kužele. Tato forma se bude plnit po třetinách, přitom 
každá vyplněná třetina bude zhutněna 25 vpichy tyčí. Druha a třetí vrstva se hutní tak, 
aby vpichy mírně zasahovaly do předchozí vrstvy. Po zarovnání vrcholu se forma 
pomalým pohybem odstraní a ihned se změří rozdíl mezi formou a betonovým kuželem. 
Pro stupeň konzistence S4, ve které se Permacrete dodává, se mu í sednutí pohybovat 







Dále bude odebrán beton na zkušební tělesa o velikosti 150 x 150 mm. Tyto tělesa budou 
sloužit k provedení laboratorních zkoušek pevnosti betonu a také průsaku tlakovou 
vodou. 
 Kontrola stroj ů a zařízení  
Veškeré stroje musí být v dobrém technickém stavu. M sí mít doklady o technické 
způsobilosti. Každý stroj musí mít servisní knihu, která bude kompletní.  
 Kontrola způsobilosti pracovníků 
Každý pracovník bude seznámen s pracovištěm, pracovními postupy, kontrolními a 
zkušebními plány a bude proškolen o BOZP. Všichni pracovníci budou vlastnit patřičné 
průkazy, které budou platné. O seznámení pracovníků se všemi předpisy bude proveden 
zápis ve stavebním deníku.  
 OOPP 
Bude provedena kontrola stavu, stáří a počtu ochranných pomůcek a jejich shoda 
s technologickými předpisy.  




2. MEZIOPERA ČNÍ KONTROLY 
 Kontrola klimatických podmínek 
Průměrná teplota vzduchu se stanoví ze tří měření v průběhu dne (07:00, 14:00, 21:00), 
přičemž hodnota z posledního měření se započte dvakrát. Přípustné průměrné teploty pro 
průběh betonáže jsou v rozmezí + 5 °C až + 30 °C. Pokud budou teploty mimo stanovený 
interval, je zapotřebí zvláštní péče o beton. Při poklesu teploty pod + 5 °C je betonáž 
vodonepropustné konstrukce komplikovaná, zvláště z důvodu nutnosti zachování 
nízkého teplotního gradientu. Při betonáži za vysokých teplot je nutné beton dostatečně 
ošetřovat. Beton je třeba kropit a udržovat jeho povrch ve vlhkém stavu. Povrch betonu 
lze také zakrýt a zabránit tím nadměrnému odpařování vody. Betonáž je dále zakázána 
při silném dešti, kdy by hrozilo vymývání zrn cementu z betonu.  
 Kontrola podkladního betonu 
Bude provedena kontrola podkladní vrstvy betonu. Bude zkontrolována jeho tloušťka, 
která by měla být 50 mm. Dále bude zkontrolována jeho neporušenost a celistvost.   
 Kontrola bednění základové desky 
Bude zkontrolována poloha bednění s maximální možnou odchylkou ± 25 mm od PD, 
odchylka svislosti bedně í může být max. ± 15 mm. Bude také kontrolována stabilit  
bednění, jeho celistvost, utěsněnost a také zda je opatřeno odbedňovacím přípravkem. 
 Kontrola uložení výztuže 
Bude kontrolováno, zda je výztuž nepoškozená a čistá. Bude zkontrolováno uložení prutů, 
jejich průměr, vzdálenosti jednotlivých prutů a zda se všechno shoduje s projektovou 
dokumentací. Odchylka vzdálenosti jednotlivých prutů nesmí být větší než 20 % 
z uvedené vzdálenosti v projektové dokumentaci, nebo smí být max. 30 mm. Dále bude 




distanční tělíska betonová. Bude provedena také kontrola stykovaní ýztuže, kdy poloha 
styků podélných prutů se může lišit max. o ± 30 mm.  
 Kontrola uložení prostupů a provedení spár 
Bude provedena kontrola prostupů. Bude zkontrolováno, zda se prostupy shodují 
s umístěním dle projektové dokumentace. Maximální odchylka osy prostupu je ± 25 mm. 
Dále bude provedena kontrola provedení pracovní spáry mezi dnem vany a svislou 
stěnou. Bude zkontrolováno, zda je plech dobře napojen na výztuž desky a také zda se 
nachází 150 mm od okraje desky. Při provádění dilatační spáry bude dbáno na uložení 
dilatačního prvku s PVC pásem mezi výztuž. Při osazování prostupů bude kontrolováno, 
zda jsou opatřeny těsnícím bobtnajícím páskem. 
 Kontrola betonáže základové desky 
Při provádění betonáže bude kontrolován způsob ukládání betonové směsi a zda nebylo 
při lití betonu porušeno vyvázání výztuže. Bude dodržvána maximální výška lití směsi 
1,5 m. Bude kontrolován způsob hutnění betonu pomocí vibrační lišty.  
 Kontrola bednění stěn 
Budou zkontrolovány rozměry bednění a shoda s projektovou dokumentací. Maximální 
odchylka horní hrany bedně í je ± 10 mm. Svislost bedně í je ovlivněna jeho výškou, 
kde h/200 může dosahovat max. odchylky ± 30 mm. Bude zkontrolována únosnost 
bednění. Bednění musí být celistvé a těsné. Bednění také musí být čisté, zbavené 
veškerých nečistot a prachu. Bude kontrolováno, zda bylo bednění před ukládáním 
výztuže opatřeno odbedňovacím přípravkem.   
 Kontrola uložení výztuže stěn 
Bude kontrolováno vkládání křížového těsnícího plechu pro řízené trhliny a zda je 
vkládán po vzdálenostech odpovídající max. dvojnásobku výšky stěny. Zbývající 




 Kontrola upevnění injektážních hadiček a napojení těsnících prvků 
Bude kontrolováno, zda jsou do pracovních spár vkládány injektážní hadičky. Také bude 
dohlíženo na jejich přichycení kovovými prvky po max. vzdálenosti 15 cm. Dále se také 
bude dohlížet na dodržování max. délky jednoho injektážního úseku, která je 10 m a také 
zda se jednotlivé úseky překrývají o minimálně 15 cm. Dále bude také kontrolován 
způsob a kvalita napojení vodorovných a svislých těsnících pásů. 
  Kontrola betonáže stěn 
Při provádění betonáže bude kontrolován způsob ukládání betonové směsi. Bude 
dodržována maximální výška lití směsi 1,5 m. Bude kontrolován způsob hutnění betonu 
pomocí ponorného vibrátoru. Beton bude ukládán po tak vých vrstvách, aby bylo možné 
ponorným vibrátorem zasáhnout do předchozí vrstvy betonu alespoň do hloubky 50 mm. 
Vpichy vibrátoru musí být vždy svislé. Vzdálenost vpichů nesmí přesáhnout 1,4 násobek 
viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Při vibrovaní nesmí docházet ke styku 
vibrátoru s konstrukcí bedně í, výztuží ani pažnicemi prostupů. Dále také nesmí dojít 
k převibrování směsi, což by mělo za následek vylučování cementového mléka na povrch. 
  Kontrola ošetřování betonu 
Po dokončení betonáže je nutné zkontrolovat nanášení ochranného postřiku na čerstvý 
beton. Postřik musí být nanášen rovnoměrně a na celou plochu. Dále bude provedena 
kontrola zakrytí betonu plachtou a to nejméně po dobu 7 dní. Plachta musí být celistvá a 
neponičená, aby bylo zabráně o proudění vzduchu nad betonem a tím nadměrnému 
vysychání betonu. K odbedně í konstrukcí stěn dojde až po 7 dnech, aby bylo zabráněno 
nadměrnému vysychání.  
 Kontrola odbedňování 
Dále budeme kontrolovat také odbedňování konstrukcí. Bude dbáno na zachování 
doporučené technologické pauzy pro odbednění. Bude kontrolován způsob odbednění, 




3. VÝSTUPNÍ KONTROLY 
 Kontrola provedených prací 
Bude kontrolována jejich kompletnost a shoda s projekt vou dokumentací. Budou 
zkontrolovány veškeré prostupy, jejich neporušenost a jejich umístění dle projektové 
dokumentace. Maximální odchylka horní úrovně základové desky se může lišit max. ± 
20 mm od výšky dané v projektu. Maximální mezní odchylka vychýlení stěny může být 
± 15 mm nebo h/400. Maximální odchylka zakřivení stěny je ± 15 mm nebo h/300, ale 
ne více jak 30 mm. Maximální odchylka rovinnosti stěn je ± 8 mm na 2 m. Dále bude 
provedena kontrola tvrdosti betonu. Zkouška bude provedena po 28 dnech pomocí 
Schmidtova kladívka. Kontrola pevnosti betonu a průsaku tlakovou vodou bude 
provedena na zkušebních tělesech o hraně délky 150 mm.  
 Kontrola staveniště 
Staveniště bude uklizeno, veškerý odpadový materiál bude odvezen na skládky a 
staveniště bude připraveno na další technologickou etapu výstavby.  
 
4. ZDROJE 
- ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
- ČSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb 
- Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu 
- DOČKAL, Karel. Technologie staveb I: Technologie provádění betonových a 
železobetonových konstrukcí. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2005, 
46 s. 
- ČSN EN 206–1. Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Praha: Český 
normalizační institut, 2001 
- ČSN 72 1006 Kontrola zhutně í zemin a sypanin 
- ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek 




- ČSN EN 12 350-2 – Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím 
- ČSN EN 12 390-3 – Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 
těles 
- ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí 
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1. VSTUPNÍ KONTROLY 
 Kontrola projektové dokumentace 
Bude zkontrolována platnost, úplnost a správnost projektové dokumentace. Vše musí být 
v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb. Zkontroluje se platnost všech potřebných povolení. O kontrole bude 
proveden zápis ve stavebním deníku.  
 Připravenost staveniště 
Staveniště musí být zřízeno dle výkresu zařízení staveniště. Celé staveniště bude 
oploceno a bude zamezeno vstupu neoprávněným osobám. Přístup na staveniště bude 
zabezpečen uzamykatelnou bránou. Pomocí této brány bude také umožněn vjezd 
vozidlům pro přepravu materiálu. Plochy pro pojezd vozidel budou dle výkresu zařízení 
staveniště dostatečně zpevněny. Dále budou vymezeny prostory pro skladování 
materiálů. Bude také zabezpeč no hygienické zázemí pro pracovníky.  
 Provedení předchozích činností 
V první řadě je nutné zkontrolovat všechny práce a činnosti, které předcházely provádění 
střechy, tedy především provedení stropních konstrukcí. Bude provedena výšková 
kontrola železobetonových desek, panelů Spiroll a také trámového stropu. Maximální 
odchylka rovinnosti činní ± 5 mm na 2 m. Bude také zkontrolována poloha všech 
prostupů, jejichž odchylka může činit max. ± 25 mm, maximální odchylka průměru 
prostupu pro vtok je ± 10 mm. Taktéž bude zkontrolována rovinnost atiky, u které může 
být odchylka max. ± 10 mm na 2 m a ± 20 mm od svislice. Dále bude zkontrolována 
pevnost podkladu. Vlhkost podkladu pro nanesení penetrač ího nátěru může dosahovat 
maximálně 6 %. Podklad by měl být rovný, čistý a bez ostrých hran. Budou také 





 Kontrola materiálu 
Bude provedena kontrola každého dodaného materiálu. Bude kontrolována jeho shoda 
s projektovou dokumentací, certifikáty, dodací listy a také počet kusů, potažmo objem. 
Dále bude zkontrolována kvalita dodaného materiálu, zda byl přepravován správně a zda 
nebyl během cesty poškozen. Kontrolují se technické vlastnosti výrobků, které jsou dány 
v technických listech výrobců. O dodávkách budou vedeny zápisy ve stavebním deníku.  
 Kontrola skladování materiálu 
Bude provedena kontrola skladování jednotlivých materiálů. Role asfaltových pásů 
budou skladovány na stojato. Role PVC fólií budou skladovány na paletách naležato. 
Materiál bude skladován v původních obalech v garážích budovaného objektu, kde se 
teplota bude pohybovat v rozmezí +5 °C až +30 °C. Dále zde budou také skladovány 
desky tepelné izolace a role geotextílie, která se může skladovat max. v pěti vrstvách 
naležato.  Drobnější materiál bude skladován v uzamykatelném skladu.  
 Kontrola stroj ů a zařízení  
Veškeré stroje musí být v dobrém technickém stavu. M sí mít doklady o technické 
způsobilosti. Každý stroj musí mít servisní knihu, která bude kompletní.  
 Kontrola způsobilosti pracovníků 
Každý pracovník bude seznámen s pracovištěm, pracovními postupy, kontrolními a 
zkušebními plány a bude proškolen o BOZP. Všichni pracovníci budou vlastnit patřičné 
průkazy, které budou platné. O seznámení pracovníků se všemi předpisy bude učiněn 





Bude provedena kontrola stavu, stáří a počtu ochranných pomůcek a jejich shoda 
s technologickými předpisy.  
 
2. MEZIOPERA ČNÍ KONTROLY 
 Kontrola klimatických podmínek 
Práce budou prováděny za příznivých podmínek. Práce budou přerušeny při silném dešti, 
sněžení nebo námraze. Dále musí být práce přerušeny, pokud viditelnost klesne pod 30 m 
anebo pokud rychlost větru překročí 11 m/s. Pro penetraci je nutná teplota v rozmezí 5 – 
35 °C. Pro práci se samolepícími asfaltovými pásy je stanovena minimální teplota +10 °C. 
Pokud se teplota pohybuje v rozmezí +5 °C až + 10 °C lze v pracích pokračovat postupem 
daným v technologickém předpise. Rozmezí teplot vhodné pro práci s měkčenými pásy 
PVC je od +5 °C do +40 °C. Při jiných teplotách je nutné práce pozastavit. Údaje o 
klimatických podmínkách se pravidelně zaznamenávají do stavebního deníku. 
 Kontrola osazení střešních vpustí 
Bude kontrolována přesná poloha dle PD. Dále bude provedena kontrola způsobu osazení 
a připevnění k podkladní vrstvě.   
 Kontrola provedení parozábrany 
Bude kontrolováno provedení penetrační vrstvy pomocí válečku na podkladní vrstvu. 
Kontrolováno bude, zda je nátěr nanášen rovnoměrně, zda je jím opatřená celá plocha 
střechy a také zda je dodržena doba schnutí 3 hodiny. Dále bude kontrolováno, zda je 
dodržován postup provádění pokládky a přilepení asfaltových pásů daný 
v technologickém předpise. Budou kontrolovány minimální délky přesahů, které činní 80 
mm a ověřováno zda nedošlo ke spoji 4 pásů v jednom místě. Dále je kontrolováno 




 Kontrola uložení tepelné izolace a spádové vrstvy 
Bude kontrolován způsob ukládání desek na PUK lepidlo na sraz ve dvou vrstvách tak, 
aby spáry jednotlivých vrstev byly překryty minimálně o 200 mm. Bude kontrolováno 
dodržení požadovaného spádu střechy a tlouštěk jednotlivých vrstev izolace dle PD. Dále 
bude také zkontrolována montáž tepelné izolace na atiku a také montáž nosných 
konstrukcí pro poplastované plechy. 
 Kontrola uložení separační a ochranné rohože 
Zkontroluje se způsob uložení separační vrstvy na tepelnou izolaci. Bude provedena 
kontrola správnosti použitého materiálu dle TP. Dále bude kontrolováno provedení spojů, 
zda jsou přeloženy min. o 100 mm a také jejich spojení pomocí h rkého vzduchu. 
 Kontrola montáže poplastovaných plechů  
Kontroluje se, zda jsou plechy provedeny v místech změny sklonu a po obvodu střechy 
na kontaktu s atikou. Bude zkontrolováno připevnění plechů pomocí nýtů a také jejich 
maximální rozteč, která činní 200 mm. Dále bude zkontrolováno vynechání spár mezi 
plechy a následné přelepení těchto spár textilní páskou a poté fólií, která bude po krajích 
natavena.  
 Kontrola položení hydroizolační fólie  
Bude provedena kontrola ukládání pásů fólie. Pásy musí být ukládány od atiky po směru 
spádu střechy. Dále musí být fólie ukládány tak, aby nevznikl křížový spoj. Minimální 
délky přesahů musí činit u čelních spojů 200 mm, u podélných 100 mm. Bude provedena 
kontrola kotvení k podkladu a to zda jsou kotvy prováděny po maximálně 200 mm a také 
zda jsou zvoleny dostatečně dlouhé kotvy, tedy alespoň o 20 mm delší, než je skladba 
střechy. Počet kotev musí odpovídat počtu stanovenému v TP. Podložky vrutů musí být 
od konce pásu ve vzdálenosti alespoň 10 mm. Dále bude kontrolováno provedení spoje 
horkým vzduchem, teplota pro natavení fólie a také minimální šířka spoje, která je 20 




 Kontrola oplechování atiky  
Bude kontrolováno osazování kotevních dřevěných prvků na atiku a ukládání tepelné 
izolace mezi tyto prvky. Dále bude kontrolováno osazování OSB desek a následně 
okapnic. 
 Kontrola stabilizační vrstvy 
V místech, kde je využito stabilizační vrstvy z kačírku, bude kontrolován způsob ukládání 
ochranné rohože stejně jako v bodu 2.5 Kontrola uložení separační a ochranné rohože. 
Následovat bude kontrola dodržení tloušťky ukládané vrstvy, která je 50 mm. 
 
3. VÝSTUPNÍ KONTROLY 
 Kontrola provedených prací 
Bude kontrolována jejich kompletnost a shoda s projekt vou dokumentací. Kontrolováno 
bude dodržení požadovaného spádu střechy, výšky konstrukce střechy. Dále se 
zkontroluje rovinnost střechy a prohlubně, které nesmí být větší jak 10 mm na 2 m. Bude 
také kontrolován sklon atiky, který by měl být 5 %. 
 Kontrola t ěsnosti hydroizolační vrstvy 
Provede se kontrola celistvosti hydroizolační vrstvy. Ta musí být čistá, bez perforace. 
Přípustné jsou vruby do hloubky 10% tloušťky fólie. Hlubší vruby je nutné přeplátovat. 
Spoje budou prověřeny vpichy zkušební jehlou. Místo kde jehla pronikne do spoje, musí 
být přeplátováno. V místě T spoje a u 5 % náhodně vybraných podélných spojů bude 
provedena vakuová zkouška. Zkoušku je možno provést nejdříve 1 hodinu po svaření 
fólií. Zkoušené místo se očistí a nanese se na něj saponát s vodou. Poté se přiloží vakuový 
průhledný zvon, z kterého se odsaje vzduch a vznikne zde podtlak v rozmezí od - 20 kPa 




netěsný, vzniknou v tomto místě bubliny. O provedených zkouškách bude sepsán 
protokol.  
 Kontrola pracoviště 
Pracoviště bude uklizeno, veškerý odpadový materiál bude odvezen na skládky a 
staveniště bude připraveno na další technologickou etapu výstavby.  
 
4. ZDROJE 
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
- ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
- ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 
ustanovení 
- ČSN EN 1593 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda 
- ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 
- ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové 
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Veškeré práce se budou řídit ustanoveními v následujících předpisech:  
 
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a  
   ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní     
   prostředí 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  
   používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nástrojů 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  
   při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., o evidenci, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., o podmínkách ochrany zdraví při práci 
 
2. RIZIKA SPOJENÁ S PROVOZEM STAVENIŠT Ě 
Riziko:  
Zranění nepovolaných fyzických osob 
Opatření: 
Staveniště s veškerým zařízením bude oploceno drátěným plotem o výšce 1,8 m. Ze 
západní strany bude staveniště ohraničeno stávající výstavbou a stávajícím oplocením. 
Na východní straně pozemku, v jeho spodní části, bude umístěna uzamykatelná brána. 
Tento vstup na staveniště musí být označen značkou „Nepovolaným vstup zakázán“. 
Vjezd a výjezd ze stavby bude označen značkou „Pozor! výjezd a vjezd vozidel stavby“. 
Vjezd na staveniště bude taktéž opatřen cedulí informující o dodržování bezpečnostních 







Zranění kvůli špatné viditelnosti 
Opatření: 
Během celé výstavby nejsou předpokládány práce během nočních hodin, z tohoto důvodu 
tedy zranění nehrozí. Z důvodu možného vloupání a vstupu nepovolaných osob na 
staveniště bude celé staveniště osvětleno pomocí čtyř halogenových reflektorů 
umístěných na stavebních buňkách a v rozích staveniště.  
Riziko: 
Poranění způsobená kontaktem s ostrými předměty, například prořezání podrážky obuvi 
a rukavice různými ostrými předměty 
Opatření: 
Všichni pracovníci budou nosit patřičné pracovní a ochranné oděvy a obuv. Všechny 
překážky nacházející se na staveništi budou dostatečně viditelně označeny. Dále bude 
také staveniště pravidelně uklízeno od zbytkového a odpadního materiálu, který by mohl 
zapříčinit zranění pracovníků.  





Úraz zapříčiněný špatnými klimatickými podmínkami 
Opatření: 
V zimním období bude v dostatečné míře odklízen sníh a odstraněna případná námraza. 
Při nepříznivých klimatických podmínkách budou veškeré práce, které by mohly být 
tímto ovlivněny, přerušeny.  
Riziko: 
Úraz při přepravě břemen pomocí jeřábu 
Opatření: 
Břemena smí být přepravována jen nad oblastmi, kde se trvale nezdržují pracovníci. 
Zákaz pohybu břemen je zejména nad stavebními kontejnery a také mimo plochu 
staveniště. Zakázaný manipulační prostor je vyznačen ve výkresu zařízení staveniště.  
 
3. RIZIKA A OPAT ŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ BÍLÉ VANY 
 Práce ve výkopu 
Riziko:  Pád osoby do výkopu 
Opatření: Zabezpečení výkopu zábradlím ve vzdálenosti 1,0 m od hrany výkopu, horní 
madlo ve výši 110 cm, prostřední příčka ve výšce 55 cm nad terénem. Všechny výkopy 
musí být dostatečně označeny. 
Riziko:  Úraz pracovníků ve stavební jámě 
Opatření: Pracovník pohybující se ve výkopu stavební jámy musí mít na sobě ochrannou 
přilbu a reflexní vestu. Stěna výkopu musí být upravena tak, aby nehrozilo uvolnění 
nesoudržného materiálu ze stěny výkopu. U hrany výkopu se do vzdálenosti 1,0 m nesmí 
skladovat žádný materiál. Pokud je hloubka výkopu větší jak 1,5 m, práce mohou být 
prováděny pouze za dozoru další osoby.  
Riziko:  Zavalení pracovníka ve stavební jámě 
Opatření: Sklony svahů stavební jámy budou vybudovány dle geologického průzkumu 
a to ve sklonu 1:1. Při nepříznivých povětrnostních a klimatických podmínkách, jako jsou 
například přívalové deště, které by ohrožovaly stabilitu svahu, jsou práce ve stavební 




Riziko:  Pád stroje do stavební jámy  
Opatření: Stavební stroje se nesmí pohybovat v blízkosti hrany stavební jámy a její okraj 
tak přetěžovat.  
Riziko:  Úraz pracovníka kontaktem s pracovním nástrojem stroje.  
Opatření: Lopaty stroje lze čistit, jen za vypnutého motoru stroje. Dále je zakázáno 
roztloukat či urovnávat dnem lopaty terén.   
 Betonářské práce 
Riziko: Ztráta únosnosti bedně í  
Opatření: Musí být zajištěna dostatečná únosnost a ztužení konstrukcí bednění.  Bednění 
musí být provedeno, tak aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé. Před započetím prací 
musí být bednění a jeho pevnost a celistvost řádně zkontrolováno.  
Riziko:  Úraz elektrickým proudem při práci s vibrátorem 
Opatření: Vibrátor používat vždy dle návodu. Vibrátor připojovat pouze ke zdroji napětí, 
jež je doporučeno výrobcem. Držet vibrátor vždy jen za k tomu určené části.  
Riziko:  Pád pracovníka při ukládání betonové směsi do bednění  
Opatření: Při ukládání betonové směsi do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných 
pracovních podlah nebo přímo z bádie s plošinou, aby byla zajištěna ochrana pracovníků 
zejména proti pádu z výšky. Pracovníci vyskytující se u okrajů konstrukcí budou vždy 
používat OOPP zabraňující pádu z výšky. 
Riziko:  Zranění způsobené autodomíchávačem či čerpadlem 
Opatření: Autočerpadlo i autodomíchávač budou umístěny tak, aby místo obsluhy bylo 
dostatečně přehledné a dále aby se v místě manipulace s výložníkem a potrubím 
nenacházely žádné překážky. Autočerpadlo bude vždy řádně zapatkováno na zpevně é 
ploše, která je znázorně a na výkresu zařízení staveniště, a umístěno tak, aby se 
v blízkosti výložníku nenacházely žádné překážky. Autočerpadlo lze přemísťovat pouze 
s výložníkem v přepravní poloze.  
Riziko:  Zranění způsobené špatnou manipulací s potrubím čerpadla 
Opatření: V pracovním prostoru výložníku čerpadla se nesmí nacházet žádní pracovníci. 




chodu čerpadla zakázáno přehýbat hadice, manipulovat s jeho spojkami a také vstupovat 
do prostoru pod koncovku hadice. 
Riziko:  Zřícení konstrukce při odbedňování  
Opatření: Odbedňování nosných prvků konstrukce nebo jejich částí, u nichž by při 
předčasném odbedně í hrozilo nebezpečí zřícení nebo deformace konstrukce, smí být 
zahájeno až po uplynutí doby určené v PD. Do prostoru, kde provádíme demontáž 
bednění, musí být zamezen vstup nepovolaným osobám. 
Riziko:  Zasažení oka betonovou směsí 
Opatření: Pracovníci budou používat OOPP, především ochranné brýle. V pří adě 
zasažení oka betonovou směsí, se oko musí vypláchnout dostatečným množstvím pitné 
vody.  
 Železářské práce  
Riziko:  Zranění pracovníka o vyčnívající výztuž  
Opatření: Na pracovišti musí být udržován neustálý pořádek, průběžně musí být 
odklízeny odřezky a vzniklé odpady. Vyčnívající pruty budou dostatečně viditelně 
označeny a opatřeny krytkami. 
 Riziko: Poranění při práci s nůžkami na ocel 
Opatření: Stříhat se mohou jen pruty o průměru, který dovoluje technický list nůžek. Je 
zakázáno stříhat pruty kratší jak 0,3 m.  
Riziko:  Zranění způsobené při řezání výztuže  
Opatření: Používat OOPP, především ochranné brýle. Zbytek těla chránit vhodným 
pracovním oděvem. Používat kotouče určené k řezání oceli a ve vhodném průměru 
vzhledem k brusce. Dále je také zakázáno pracovat s úhlovou bruskou bez ochranného 
krytu. Je také zakázáno odkládat úhlovou brusku za jejího chodu. 
Riziko:  Popálení pracovníka při svařování výztuže  
Opatření: Pracovníci při svařování budou používat svářečské brýle nebo kuklu, rukavice 





4. RIZIKA A OPAT ŘENÍ PRO TECHNOLOGICKOU 
ETAPU ZASTŘEŠENÍ 
Riziko:  Zranění osoby pádem předmětu z výšky  
Opatření: Materiál, nářadí i pracovní pomůcky musí být skladovány tak, aby nehrozil 
jejich pád z výšky. Nebudou tedy nikdy ukládány na okraj konstrukcí apod. Dále budou 
také patřičně zajištěny prostory šířky 2,5 m, pod kterými budou probíhat práce. Do těch o 
prostor bude během probíhajících prací zákaz vstupu. 
Riziko:  Zranění osoby pádem z výšky 
Opatření: Práce na střechách budou provádět pouze pracovníci s dostatečnou kvalifikací.  
Pracovníci budou používat ochranné pomůcky proti pádu z výšky, jako je např. 
bezpečnostní postroj.  Veškeré otvory ve střeše budou dostatečně označeny.  
Riziko:  Zranění způsobené povětrnostními vlivy 
Opatření: Práce budou probíhat jen za dobrých klimatických podmínek. Při viditelnosti 
horší jak 30 m, větru silnějším jak 11 m/s, náledí nebo krupobití musí být práce na střeše 
přerušeny. Při vysokých teplotách se budou pracovníci proti přehřátí chránit pokrývkami 
hlavy a také budou dodržovat pitný režim.   
Riziko:  Vznik požáru  
Opatření: Při práci s přístroji na svařování PVC pásů se nesmí v jejich blízkosti nacházet 
žádné hořlavé materiály.  
Riziko:  Zranění způsobené špatným zacházením s pracovními přístroji 
Opatření: S pracovním nářadím a pracovními pomůckami bude vždy zacházeno dle 
návodů a doporučení výrobce.  Přístroje budou drženy pouze za tímto účelem určené části, 
aby se předešlo riziku popálení např. u svářeček na PVC. 
5. ZDROJE 
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a  
   ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  
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1. BÍLÁ VANA OBECN Ě 
Bílá vana je speciální betonová konstrukce, která kromě funkce nosné plní i další funkci, 
tou je funkce hydroizolační. Odpařováním záměsové vody, nebo např. nekvalitním 
zpracováním čerstvého betonu vzniká beton, který není vodotěsný, ale za určitých 
podmínek může být vodonepropustný. Důležité faktory zaručující vodonepropustnost 
jsou následující: 
 Tloušťka konstrukce 
Voda v kapalné fázi dokáže do správně provedené betonové konstrukce proniknout pouze 
do hloubky asi 95 mm. Oblast kontaktu s vodou kde jsou póry betonu plně nasyceny, se 
nazývá nasycená zóna a dosahuje tloušťky až 25 mm. Dále se voda šíří pomocí kapilár 
v betonu až do hloubky dalších až 70 mm. Dále už se voda šíří jen v plynném skupenství 
jako difúze vodní páry. V části betonové konstrukce, která je v kontaktu se vzduchem a 
její tloušťka se pohybuje až kolem 80 mm, probíhá její vysychání. Je třeba, aby se vnitřní 
prostory dostatečně větraly a nedocházelo ke kondenzaci vody na povrchu betonové 
konstrukce. Teoreticky by tedy minimální tloušťka betonové vodonepropustné 
konstrukce činila 175 mm. Doporučuje se ovšem budovat konstrukce o tloušťce 
minimálně 250 mm a tím je zaručena i dostatečná rezerva. 
 
 




 Vznik trhlin v betonu 
Dalším faktorem, který ovlivňuje vodonepropustnost konstrukce, je vznik trhlin v betonu. 
Pokud by došlo v konstrukci k trhlině, která by procházela napříč celým průřezem, mohlo 
by docházet k následnému propuštění vody takovouto konstrukcí. Aby se tedy co nejvíce 
zabránilo vzniku trhlin, nebo aby se alespoň omezila jejich velikost, je nutné konstrukci 
bílé vany oproti konstrukcím běžným daleko více vyztužit. Pro omezení vzniku trhlin je 
také důležitý nízký teplotní gradient betonu. Pokud by bylrozdíl teplot mezi povrchem 
konstrukce a jejím jádrem vysoký, vlivem teplotní roztažnosti by v betonu vznikalo pnutí, 
jehož následkem by mohl být vznik trhlin. Je tedy nutné používat betony s nízkým 
vývinem hydratačního tepla. Dalším důležitým faktorem pro omezení vzniku trhlin je 
použití betonové směsi s nižším vodním součinitelem. Čím vyšší je totiž vodní součinitel, 
tím více se zvětšuje i velikost kapilárních pórů v betonu a tím pádem se snižuje jeho 
vodonepropusnost. Aby bylo dále zabráněno vzniku trhlin, je také nutno o beton daleko 
více pečovat a ošetřovat ho. Aby bylo zabráně o nadměrnému odpařování záměsové 
vody, doporučuje se ponechat svislé konstrukce zabedněné déle než u běžných 
konstrukcí, tedy alespoň 7 dní. Vodorovné konstrukce jako např. základové desky se 
doporučují ošetřit ochranným postřikem a po dosažení pochozí pevnosti je vhodné beton 
dále přikrýt fólií a tím zabránit nadměrnému odpařování. 
 Utěsnění pracovních a dilatačních spár 
V neposlední řadě důležitou součástí takovéto vodonepropustné konstrukce je vyřešení 
pracovních a dilatačních spár, které jsou všeobecně slabinou u každé hydroizolace. 
Konstrukce bílé vany ovšem využívají systémových prvků, které při správné instalaci 
zaručí  vodonepropusnost konstrukce. Existují čtyři principy pro těsnění spár: 
1. Labyrintový princip – hlavním účelem tohoto principu  je prodloužit cestu vodě, která  
    prosakuje betonem 
2. Princip ukotvení – kdy se využívá přilnavosti betonu k těsnícímu plechu 
3. Princip přitlačení – tento princip využívá zatěsnění spáry pomocí nabobtnání prvku 












2. POROVNÁNÍ BÍLÉ VANY S POVLAKOVÝMI 
HYDROIZOLACEMI 
 Sanace 
Nezpochybnitelnou výhodou bílých van, oproti klasickým povlakovým hydroizolacím, 
jsou hlavně jednodušší a také levnější způsoby sanace. Místo poruchy je ve většině 
případů viditelné a snadno lokalizovatelné. Toto je velkou nevýhodou u povlakových 
hydroizolací, kde pokud není hydroizolační povlak rozdělen do sektorů, je následné 
určení místa poruchy izolace velmi obtížné. Pro lokalizac  a následnou sanaci je většinou 
nutnost provedení výkopu ze strany exteriéru, což značně zvyšuje možné náklady. U bílé 
vany jsou možnosti sanace znač ě jednodušší. Při plošných průsacích lze sanovat např. 
z interiéru pomocí krystalizačního nástřiku nebo ucpávky. Obdobně lze postupovat také 
při vzniku trhlin, které se dále nešíří a neproudí jimi voda. Při trhlinách vlhkých lze 
přistoupit k tlakové injektáži. Snadná je také sanace špatně utěsněné pracovní spáry, která 
se provádí pomocí předem instalovaných injektážních hadiček. 
Obr. 94 Aplikace krystalizačního nástřiku a krystalizační ucpávky [62] [63] 




 Riziko mechanického poškození  
Velkou nevýhodou povlakových izolací je možnost poškození při následných stavebních 
pracích. Riziko se zvětšuje s množstvím pracovníků dalších profesí, kteří se mohou 
pohybovat po zhotovené konstrukci a svou neopatrností nebo nešikovností poškodit 
hydroizolační vrstvu. Toto riziko u bílých van prakticky odpadá.  
 
 Spáry, spoje a prostupy  
Velkou slabinou asi všech izolací, snad kromě stěrkových, jsou jejich spáry, spoje a 
provedení prostupů. Povlakové hydroizolace obsahují velké množství spojů mezi 
jednotlivými pásy a kvalita provedení zde záleží na kázni a úrovni pracovníků 
provádějících izolace. Bílé vany sice neobsahují žádné spoje, ale jejich velkým 
problémem jsou pracovní spáry mezi vodorovnými a svislými konstrukcemi. Tato 
riziková místa musí být zajištěna dalšími opatřeními. Řešením bývá většinou vložení 
plastových profilovaných PVC-P nebo plechových pásků do pracovní spáry. Další 
možností je například vložení injektážních hadiček, bentonitových pásků anebo 
kombinace dvou výše uvedených. Výhodou bílých van je ovšem to, že na rozdíl od 
povlakových hydroizolací, kde je nutné po provedení základové desky přistoupit k např. 




předání pracoviště a následnému natavování asfaltových pásu nebo instalaci fólií, je 
instalace těsnících prvků  součástí provádění bednění a armování konstrukce. 
 
Obr. 97 Profilovaný PVC-P pás [66] 
 
 
Obr. 99 Bobtnavý pásek [68] 
 Hladina spodní vody  
Další velkou nevýhodou bílých van je, že nejsou vhodné pro realizaci konstrukcí pod 
úrovni hladiny podzemní vody. Norma ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – 
Povlakové hydroizolace, doporučuje konstrukci z vodonepropustného betonu doplnit o 
další izolační vrstvu se zabudovaným pasivním kontrolním systémem. Při tlakové vodě 
by tedy bylo nutné navrhovat dvojitou hydroizolaci, ož je z ekonomického hlediska 
Obr. 96 Těsnící plech Fradiflex [67] 
Obr. 98 Kombinace bobtnavého pásku a 




nevýhodné. Lepší možnost zde představuje povlaková hydroizolace ze dvou vrstev 
s aktivním kontrolním systémem.  
 Deformace konstrukce  
I v této části se může zdát, že bílé vany nad povlakovými konstrukcemi značně zaostávají. 
Např. nerovnoměrné sedání stavby může způsobit v konstrukci bílé vany značné trhliny 
a tím pádem snížit její hydroizolační funkci, která je odvislá mimo jiné právě od množství 
trhlin v konstrukci. K poškození může ovšem dojít i u povlakových hydroizolací, které 
jsou nalepeny nebo nataveny k podkladu a při deformaci konstrukce může dojít k jejich 
porušení. Povlakové izolace ovšem mají daleko větší elasticitu, takže mohou tyto 
deformace lépe snášet.   
 Životnost 
Životnost betonových konstrukcí, pokud se nenachází ve zvlášť agresivním prostředí a 
jsou vhodně navrženy, může být i stovky let. Na rozdíl od toho u asfaltových nebo 
fóliových izolací může časem dojít k degradaci materiálu, protože pásy časem ztrácejí 
svoji tažnost a např. při následné deformaci konstrukce může dojít k jejich porušení a tím 
i ztrátě vodotěsnosti.  
 Radon 
Konstrukce z vodonepropustného betonu mají daleko nižší faktor difuzního odporu oproti 
povlakovým hydroizolacím. Tím je daná také nevhodnost použití hydroizolačního 
systému pouze z bílé vany u staveb na pozemcích se středním nebo vysokým radonovým 
indexem. Zvýšit ochranu proti radonu je možné přidání krystalizačních přísad ale i přesto 
nemůže konstrukce z vodonepropustného betonu plnit funkci protiradonové izolace. 
 Náročnost provádění 
Vodonepropustnost hydroizolace je u obou způsobů značně ovlivněna kvalitou provedení 




jednotlivých pásů a na provedení napojení svislé a vodorovné hydroizolace, tak i 
provedení bílé vany je značně ovlivněno lidským faktorem. Velký vliv má např. kvalita 
a způsob ošetřování konstrukce bílé vany. Při nedodržení předepsaného ošetřování může 
docházet ke vzniku trhlin, nebo např. u betonu s krystalizační příměsí nedostatek vody 
během úvodní fáze hydratace může způsobit zastavení chemického procesu sekundární 
krystalizace a tím značně ovlivnit vodonepropusnost betonové konstrukce. Dalším 
důležitým faktorem pro zabráně í vzniku trhlin je i dodržení správného armování betonu 
anebo např. hutnění betonové směsi v bednění a tím zabránění vzniku vzduchových kapes 
v betonu. 
Dále jsem se pokusil tyto tři druhy izolací spodní stavby porovnat z časového hlediska 
pro konkrétní stavbu, pro kterou jsem zpracoval položkový rozpočet s počtem 
normohodin pro všechny pracovní činnosti při provádění dané konstrukce.  
    Tab. 13 Počet normohodin hydroizolačních variant 
 Bílá vana Asfaltové pásy PVC-P fólie 
Základové konstrukce 2542,79 1983,75 1983,75 
Povlakové izolace - 1287,64 1475,13 
Přesun hmot 1964,06 1563,31 1563,31 
Celkem Nh 4506,85 4834,70 5022,19 
Nh/m2 2,39 2,57 2,67 
  
Z tabulky vyplývá, že co se časového hlediska týče, je nejnáročnější možností provádět 
izolaci spodní stavby z PVC-P fólií, u kterých je normohodina nutná na provedení a 
zaizolování 1 m2 2,67, tedy o 0,28 Nh více, jak při rovádění bílé vany. Tato úvaha ovšem 
zahrnuje pouze čistou práci a nezohledňuje tedy ještě nutnost velkých technologických 
přestávek, potřebných k vyschnutí betonového povrchu na požadované procento, pro 
provádění jak asfaltových pásů, tak PVC-fólií. Velkou výhodou bílých van je hlavně 
spojení jak hydroizolační tak statické funkce v jedno a tím pádem odpadá nutnost 
zmíněných technologických přestávek. 
 Cena 
Zde je nutné zmínit, že podobně jako u doby provádění, se cena provedení hydroizolace 




porovnání těchto dvou, respektive tří řešení za relativní. Cena byla stanovena pro izolaci 
výtahových šachet, retenč í nádrže a konstrukce 1.PP o celkové izolované ploše 1884 m2. 
Položkové rozpočty pro jednotlivé varianty jsou součástí práce jako přílohy č. 10, č. 11 a 
č. 12.   
Tab. 14 Finanční porovnání hydroizolačních variant 
Hydroizolační řešení Celková cena  Cena za m2 
Bílá vana 4 746 684 Kč 2 519 Kč/m2 
Asfaltový pás 4 477 332 Kč 2 377 Kč/m2 
PVC-P fólie 4 345 892 Kč 2 307 Kč/m2 
 
Vyšší cena za konstrukci bílé vany je dána především nutností použít větších tlouštěk 
konstrukcí neboť vodonepropustnost konstrukce vychází právě ze zabránění průsaku 
vody konstrukcí. Minimální doporučená tloušťka konstrukce bílé vany je 250 mm. Další 
položkou v rozpočtu, která zvyšuje náklady na provedení konstrukce bílé vany, je její 
vyztužení. Vodonepropustnost konstrukce je přímo odvislá od vzniku trhlin v této 
konstrukci a proto je nutné konstrukci více vyztuži, oproti konstrukci, která by měla být 
opatřena např. jen povlakovou hydroizolací.  
 Závěr 
Velkou výhodou u bílých van je sjednocení izolační a statické funkce v jedno a tím pádem 
i menší časové nároky na provádění. Dalšími velkými klady jsou hlavně možnosti 
odhalení případných poruch a jejich snadná sanace a v neposledním případě zde také 
odpadá riziko mechanického poškození při navazujících pracích. Mezi nevýhody 
můžeme zařadit problematické využití bílých van proti tlakové odě, v místech s vyšším 
radonovým indexem a nevýhodou je také vyšší cena. Závěrem je nutné říci, že při volbě 
hydroizolačního systému spodní stavby je vždy nutné přihlížet ke konkrétním 
podmínkám stavby a nedá se tedy jednoznačně konstatovat, který systém je lepší. 
3.  LITERATURA 
- ČSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 
 Identifika ční údaje stavby 
Název stavby:  Polyfunkční dům R-Placeo 
Místo stavby:  Palackého náměstí, Rosice 665 01 
   p. č. 3728, 73, 74/1, 61/13, 75/1, 74/3 
   k.ú. Rosice 741 221   
Kraj:    Jihomoravský 
Charakter stavby: novostavba 
Investor:  ROMAPOL s.r.o. 
   Brněnská 1027, 665 01 Rosice 
2. ZÁVAZNÁ PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ 
POLYFUNK ČNÍHO DOMU 
 Obecná rizika spojená s výstavbou objektu 
2.1.1 Vlhkost 
Z velké části je stavba realizována pomocí tzv. mokrých procesů, při kterých je přítomno 
velkého množství vody. Zejména hovoříme o tzv. vodě záměsové, ale také o vodě 
ošetřovací. Tyto mokré procesy se vyskytují od betonáže základů, stěn, stropů až po 
provádění podlah a omítek. Je tedy normální, že v počátcích užívání stavby je vlhkost 
interiéru vyšší než je běžné a tato zbytková vlhkost se musí snížit na přípustnou mez. Pro 
snížení vlhkosti je vhodné držet se následujících zásad: 
• Využívat instalovanou vzduchotechniku 
• V místnostech, které nejsou opatřeny vzduchotechnikou, v teplých měsících 
dlouhodobě větrat, v chladných alespoň krátkodobě, ale co nejintenzivněji 
• V prvním zimním období užívání zvýšit teplotu v místnostech alespoň o 2°C 
oproti běžné teplotě 
• Zamezit sušení prádla v interiéru 




• Nábytek umístit tak, aby byla zabezpečena vzduchová mezera mezi stěnou a 
nábytkem alespoň 50 mm 
2.1.2 Dilatace a smršťování materiálu 
Dilatační a pracovní spáry se v konstrukcích zřizují zcela záměrně a to z důvodu 
rozdílného sedání stavby, dozrávání materiálu anebo kvůli objemovým změnám 
materiálu v závislosti na teplotě. V těchto místech může docházet k tvorbě prasklin, 
s kterými se ovšem počítalo a nemají žádný negativní vliv na statickou funkci. Možnosti 
nápravy jsou spáry přiznat anebo vyplnit pružným tmelem. Dále je možné smrštění 
omítek a následné vytvoření malých trhlinek, které se ovšem mohou zapravit při 
malování. 
 Konkrétní zásady užívání nemovitosti 
2.2.1 Základové konstrukce a izolace 
Objekt je založen na základových pasech, patkách a deskách. Co se týče 1.PP, zde je 
izolace stavby zabezpeč na pomocí desky a stěn z vodonepropustného betonu, tzv. bílé 
vany. V závislosti na sedání objektu by mohlo dojít ke vzniku mikrotrhlin v základové 
desce a také železobetonových stěnách. Následně by mohlo dojít k narušení hydroizolační 
funkce betonu a také ke korozi oceli uvnitř betonu. V případě objevení trhliny je nutné 
kontaktovat firmu zabývající se sanací železobetonových konstrukcí a hydroizolací, která 
provedena patřičná opatření. Kontrola vzniku trhlin by měla proběhnout alespoň 1x za 2 
roky. Dále bude také kontrolován možný průsak vody v pracovní spáře mezi základovou 
deskou a obvodovým zdivem. Při zjištění takovéto závady bude kontaktována 
specializovaná firma, která provede sanaci spáry pomocí již při výstavbě instalovaných 
injektážních hadiček. Aby nedošlo k porušení hydroizolační funkce obvodových stěn 
v 1.PP, je do nich zakázáno jakkoliv zasahovat.   
2.2.2 Svislé konstrukce nosné 
Svislé konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stěnami v kombinaci s keramickými 




podlaží. Zásahy do svislých konstrukcí jsou možné jen po důkladném prostudování 
projektové dokumentace, kde bude ověřeno, že v místech plánovaného zásahu nevedou 
žádné rozvody instalací. Dále také bude ověřeno, zda se v tomto místě jedná o nosnou 
konstrukci ze železobetonu nebo keramických tvárnic. V místě nosných částí 
z keramických tvárnic a také v místech povrchové úpravy z keramických dlažeb je 
zakázáno používat vrtání s příklepem. Předměty budou umístěny na zdivo pomocí 
vhodných kotevních prvků, které zajistí bezpečný přenos zatížení do stěn.  
2.2.3 Vodorovné konstrukce - střecha 
Střecha bude kontrolována minimálně 1x za rok. Kontroluje se především neporušenost 
hydroizolační vrstvy konstrukce, dále také pevnost a osazení střešních prvků a hlavně 
bude provedena kontrola odtoků a okapů. Odtoky a okapy musí být funkční a nesmí 
obsahovat žádný nežádoucí materiál, který by bránil odvádění vody z konstrukce. Pokud 
dochází k zanášení, musí být vtoky a okapy pravidelně čištěny, společně s čištěním 
celého povrchu střechy. Dále bude také prováděna údržba dřevěné pochozí terasy. 
Dřevěné prvky terasy je nutné pravidelně atírat olejem na dřevo a vždy dodržovat návod 
výrobce oleje. Terasu je nutno čistit čistou vodou bez přidaných chemických látek, které 
by mohly poškodit ochrannou vrstvu dřeva. U teras, jejichž nášlapnou vrstvu tvoří 
betonová dlažba na plastových podložkách, kontrolujeme, zda jsou spáry a i prostor pod 
dlaždicemi volný a případné nečistoty odstraníme. Z teras je také nutno odstranit 
napadaný sníh, aby bylo zabráněno vniknutí vlhkosti do konstrukcí. Je také zakázáno 
jakýmkoliv způsobem zasahovat do střešního pláště a tím narušovat jeho hydroizolační 
schopnost.  
2.2.4 Klempířské výrobky 
Alespoň jednou ročně bude kontrolováno uchycení klempířských prvků a také zda 
nedošlo k mechanickému poškození. V takovém případě je nutné povrch obrousit a 
opatřit nátěrem.  
2.2.5 Zámečnické prvky 
Povrchová úprava ocelových prvků je ve venkovním prostředí provedena pomocí 




vypalovaného komaxitu. Údržba těchto konstrukcí bude spočívat hlavně v očištění 
pomocí čistícího prostředku a hadrů. Nikdy ovšem nebudou čištěny pomocí agresivních 
chemických látek. U konstrukcí zábradlí je dále nutné kontrolovat jejich ukotvení. 
V případě odhalení uvolněného spoje je nutné tento spoj dostatečně dotáhnout. V případě 
poškození zinkového povlaku na konstrukci zábradlí, je nutné zavolat specializovanou 
firmu, která povrch opatří vhodným nátěrem s práškovým zinkem.  
2.2.6 Truhlá řské prvky 
Jedná se zejména o obložkové zárubně, vnitřní dveře nebo např. madla zábradlí. 
V místnostech je nutné udržovat konstantní relativní vlhkost v rozmezí 50 – 60 %. Dále 
je vhodné povrch pravidelně ošetřovat prostředkem na čištění dřeva. 
2.2.7 Okna a dveře 
Vstupní dveře jsou navrženy jako hliníkové, okna jsou navržena jako plastová 
pětikomorová. U oken je vhodné alespoň 1x za rok vysát ventilační spáry v rámu. Dále 
je nutné skla, rámy, vnitřní i vnější parapety alespoň 2x do roka očistit pomocí mokrého 
hadru a saponátu, nesmí se ovšem používat chemicky agresivní látky. Při otevírání a 
zavírání oken je také dbáno na to, aby křídla nenarážela do ostění a tím se zamezilo 
následnému např. vyvrácení křídla. Minimálně jednou ročně je také nutné promazat 
konzervačním olejem panty a kování. Při případném svěšování okenních a dveřních křídel 
je možné seřízení pomocí přenastavení kování.   
2.2.8 Podlahové konstrukce 
Laminátové podlahy 
Teplota v místnostech by se měla pohybovat v rozmezí 18 – 25 °C. Stejně tak by měla 
být dodržována ustálená vlhkost v rozmezí 50 – 60 %. Při zvýšené vlhkosti je nutné 
pravidelně větrat. Dále je vhodné povrch podlahy pravidelně čistit a to nejprve nasucho 
smetákem a poté vlhkým, dobře vyždímaným hadrem. Při vylití nějaké tekutiny např. 





Keramická dlažba a obklady 
Keramická podlaha bude stejně jako laminátová zametána, dále bude ale také čištěna 
pomocí teplé vody a saponátu. Spáry budou čištěny pomocí přípravku proti plísním. 
K čištění je zakázáno používat nástrojů, jako je např. drátěnka, jejichž užívání by vedlo k 
poškození dlažby. V důsledku častých změn teplot na povrchu dlažby může docházet ke 
vzniku trhlin ve spárách. V případě odhalení takovýchto trhlin je vhodné tyto spáry znovu 
opatřit spárovacím tmelem. Přímo po podlaze nebudou přemísťovány žádné těžké 
předměty. 
Hlazený beton  
Hlazený beton v garážích je nutné opatřit povrchovou úpravou proti vnikání chloridů, 
olejů a pohonných hmot a také tuto vrstvu pravidelně obnovovat. Je třeba čistit a 
kontrolovat odtokové kanálky. Povrch je nutné pravidelně čistit tlakovou vodou od 
nečistot.  
2.2.9 Vnit řní omítky a malby 
Omítky na vnitřních konstrukcích jsou řešeny jako vícevrstvé opatřené štukem. Rohy jsou 
opatřeny rohovými profily. U oken jsou instalovány APU lišty. Na štukových omítkách 
bude nanesena vodou ředitelná nátěrová malba. Aby bylo zabráně o vzniku plísní na 
zdech a stropech, je nutné udržovat v místnostech stálou teplotu v rozmezí 18 – 25 °C a 
také relativní vlhkost by se měla pohybovat mezi 50 – 60 %. Dále je nutné pravidelně 
čistit povrch od prachu pomocí prachovky. Dále je vhodné umísťovat veškeré zařizovací 
předměty tak, aby nedocházelo k zbytečnému odírání malby. Obnova nátěru je vhodná 
po 5 letech odbornou malířskou firmou, která zajistí ochranu ostatních povrchů a 
předmětů před možným nátěrem a po malování případné znečištěné konstrukce 
malováním očistí. 
2.2.10  Technické zařízení objektu 
Vytápění 
Objekt je vytápěn pomocí 4 kondenzačních kotlů, které se nachází v kotelně v 1.PP. Musí 
být kontrolováno množství vody v otopném systému, které je potřeba doplňovat. Dále je 
potřeba kontrolovat zavzdušně í jednotlivých radiátorů a v případě potřeby radiátor 




(otevřít a zavřít) ventily na všech radiátorech. K zaručení co nejvyššího otopného výkonu 
se doporučuje před otopnou sezónou očistit otopná tělesa od prachu a nečistot pomocí 
vysavače a také vlhkého hadru. Aby se předešlo mechanickému poškození, je zakázáno 
otopná tělesa jakkoliv zatěžovat.  
Vodovod 
V 1.PP se nachází rozvod k jednotlivým instalačním šachtám, pomocí kterých je 
vodovodní potrubí rozvedeno do jednotlivých bytů. Každé stoupací potrubí je opatřeno 
uzávěry a vyvažovacími ventily. Alespoň jednou do roka je nutné provádět kontrolu 
těsnosti všech armatur. Dále je také vhodné jednou ročně protočit všechny kohouty a 
kulové ventily, aby nedošlo k jejich zaseknutí. V případě objevení netěsnosti nebo 
poruchy armatur, je nutné zavolat odbornou instalatérskou firmu, která provede patřičné 
opravy.  
Kanalizace 
Kanalizace je řešena jako oddílná. Pro odtok splaškových vod jsou vedeny odpady 
v jednotlivých stoupačkách. Tato potrubí jsou opatřena čistícími mezikusy. Dešťová voda 
je svedena do retenč í nádrže pod objektem. V 1.PP jsou na kanalizaci osazeny čistící 
tvarovky a dále také revizní šachty, které budou slžit k čištění kanalizace alespoň 2x 
ročně. 
Vzduchotechnika 
Veškeré opravy a údržbu vzduchotechniky může provádět pouze odborná firma a to 
minimálně 1x za rok.  
Elektroinstalace 
Objekt je připojen na síť nízkého napětí. Přípojkové skříně jsou umístěny ve vstupních 
prostorách do jednotlivých vchodů. Z těchto hlavních rozvaděčů vedou instalace k dalším 
rozvaděčům jednotlivých pater a dále do jednotlivých bytů. Veškeré úpravy elektrických 
rozvodů mohou být prováděny pouze dostatečně kvalifikovanou osobou. Po skončení 
jakýchkoliv prací na elektroinstalačních zařízeních musí být vždy provedena revize těchto 
zařízení. Veškeré případné změny v elektroinstalaci musí být zaznačeny do výkresů 
skutečného stavu. Běžnou údržbu, jako je např. výměna žárovek, může provádět i 
nekvalifikovaná osoba, za podmínky, že je zařízení odpojeno od zdroje elektrické energie. 
Veškeré elektrické spotřebiče mohou být užívány jen v souladu s návodem na užívání a 




Koupelny a WC 
Údržba zařizovacích předmětů zdravotně technických instalací bude spočívat především 
v pravidelném čištění a to i s pomocí chemických látek rozpouštějících mastnoty, 
usazeniny a soli. Dále je také alespoň 1x ročně nutné vyčistit sifóny u dřezů, umyvadel a 
van a propláchnout je vhodným čistícím prostředkem. Za určitých okolností, například 
při delším nepoužívání anebo také při změně venkovního tlaku, může dojít k šíření 
zápachu přes podlahové vpusti. Řešením je dolití vody do takovéto vpusti. Výtokové 
armatury budou pravidelně kontrolovány a při zjištění nestejnoměrného proudu budou 
vyčištěny sítka armatur.  
Výtah 
Objekt je vybaven celkem třemi výtahy. V každém výtahu je umístěn návod pro užívání, 
který musí být vždy dodržován. Výtah je možné provozovat pouze za podmínek zajištění 
pravidelných kontrol a revizí, které zajistí dodavatel výtahu a to alespoň 4x za rok.  
Hromosvod 
1x za dva roky je nutná vizuální kontrola hromosvodu. Úplná revize je nutná 1x za 4 roky. 
Revizi může provádět pouze osoba k tomuto oprávněná.  
Komunikace 
Komunikace se musí pravidelně udržovat a čistit. Zejména pak v zimě, kdy se musí 
odstraňovat napadaný sníh a pomocí posypových solí rozrušovat námrazu. Plochy určené 






Cílem diplomové práce bylo vypracování stavebně technologické přípravy výstavby 
polyfunkčního domu v Rosicích. Součástí diplomové práce je zpráva ke stavebně 
technologickému projektu, v které jsou uvedeny změny návrhu konstrukcí. Změny byly 
provedeny z důvodu nevhodnosti původního návrhu a také z důvodu složitosti řešení 
následných detailů. Pro tyto konstrukce byly dále zpracovány technologické předpisy a 
kontrolní a zkušební plány. Dále bylo nutné řešit koncepci zařízení staveniště a s tím 
související zásobovací trasy, návrh strojní sestavy a rozmístění jednotlivých zařízení pro 
danou technologickou etapu. Součástí práce je také položkový rozpočet hrubé stavby, 
který byl vytvořen pomocí programu BUILDpower S. Na položkový rozpočet a výkaz 
výměr navazuje časový plán vytvořený v systému CONTEC. Pro vybrané etapy byla také 
řešena bezpečnost a ochrana zdraví při práci. V části diplomové práce jsem se také 
zabýval porovnáním povlakových hydroizolací s konstrukcemi z vodonepropustného 
betonu. Porovnání bylo provedeno jak z hlediska vhodnosti použitelnosti pro určitou 
konstrukci, tak z hlediska finanč ího a časového. Zpracování diplomové práce pro mě 
hodnotím jako velice přínosné, jelikož jsem měl možnost skloubit veškeré nabyté 






SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů: 
NP – nadzemní podlaží 
PP – podzemní podlaží 
S – suterén 
SO – stavební objekt 
k. ú. – katastrální území 
p.č – parcelní číslo 
č. – číslo 
tl. – tloušťka 
ŽB – železobeton 
Sb. – sbírka 
NV – nařízení vlády 
ČSN – česká technická norma 
ČSN EN – harmonizovaná evropská norma 
NTL – nízkotlaké plynovodní potrubí 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
DN – jmenovitá světlost 
PVC – polyvinylchlorid 
OOPP – osobní ochranné pracovní pomůcky 
MPa – megapascal 
t – tuna 
kW – kilowatt 
ks – kus 
PD – projektová dokumentace 
TP – technologický předpis 
SV – stavbyvedoucí 
TDI – technický dozor investora 
M – mistr 
KB – koordinátor BOZP  
SD – stavební deník 




DL – dodací list 
STL - středotlaký 
m – metr 
m2 – metr čtvereční 
m3 – metr krychlový 
V – volt 
daN – dekanewton 
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